<u>ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ</u>

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է *«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/21»* ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 16.02.2017թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-7/21-3 գնման Պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2017թ-ի հուլիսի 31-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Փոփոխությունն իրականցվել է՝ հաշվի առնելով մասնակցի գրավոր դիմումը և պատվիրատուի համաձայնությունը:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ սույն Փոփոխությանը կից N 1 և 2 հավելվածների:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.4 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի առաջատար մասնագետ Տ.Աբրահամյանին:

Հեռախոս՝ <u>010-29-44-18:</u>

Էլ. փոստ՝ t.abrahamyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

Հավելված N 1

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Գնման առարկան	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավորի գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր գումարը /ՀՀ դրամ/	Ապրանքների մատակարարումը ըստ ամիսների 2017թ.
						հուլիս
1	պաշտպանիչ թիկնոցներ կամ պոնչոներ / "Պոնչո" տեսակի թիկնոց/	հատ	10000	3800	38000000	10000
Ընդամենը		38 000 000 (երեսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ				

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Գնման առարկան	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավորի գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր գումարը /ՀՀ դրամ/	Ապրանքների մատակարարումը ըստ ամիսների 2017թ.
						Մինչև օգոստոսի 30-ը
1	պաշտպանիչ թիկնոցներ կամ պոնչոներ / "Պոնչո" տեսակի թիկնոց/	հատ	10000	3800	38000000	10000
Ընդամենը		38 000 000 (երեսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ				

Հավելված N 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ*

Հ/հ	Գնման առարկան	CPV-ի կոդը	*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	պաշտպանիչ թիկնոցներ կամ պոնչոներ /"Պոնչո" տեսակի թիկնոց/	35111350/4/4/2	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ *

Հ/հ	Գնման առարկան	CPV-ի կոդը	*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ					
			Մինչև օգոստոսի 30-ը	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	պաշտպանիչ թիկնոցներ կամ պոնչոներ /"Պոնչո" տեսակի թիկնոց/	35111350/4/4/2	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ՇՀԱՊՁԲ-7/21-3 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 1 ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ

ք. Երևան **31-ը հուլիսի 2017թ.**

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ.Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «ԳԵՎԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ն. Գասպարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 16.02.2017թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-7/21-3 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 9.4 կետը և 06.04.2017թ. կնքված N 1 համաձայնագիրը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ սույն Փոփոխությանը կից N 1 և 2 հավելվածների

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 3 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն փոփոխությանը կից Հավելված N 1,2 հանդիսանում են փոփոխության անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ	ՎԱՃԱՌՈՂ
ք. Երևան, Բագրևանդի 5	«ԳԵՎԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 99
Հ/Հ 900011144079	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 00867415	Հ/Հ 1570016085690100
ՀՀ պաշտպանության նախարարության ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ	ՀՎՀՀ 90033733
	տնօրեն
Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	Ն.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Գնման առարկան	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավորի գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր գումարը /ՀՀ դրամ/	Ապրանքների մատակարարումը ըստ ամիսների 2017թ.
						հուլիս
1	պաշտպանիչ թիկնոցներ կամ պոնչոներ / "Պոնչո" տեսակի թիկնոց/	հատ	10000	3800	38000000	10000
Ընդամենը		38 000 000 (երեսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ				

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Գնման առարկան	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավորի գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր գումարը /ՀՀ դրամ/	Ապրանքների մատակարարումը ըստ ամիսների 2017թ.
						Մինչև օգոստոսի 30-ը
1	պաշտպանիչ թիկնոցներ կամ պոնչոներ / "Պոնչո" տեսակի թիկնոց/	հատ	10000	3800	38000000	10000
Ընդամենը		38 000 000 (երեսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ				

ԳՆՈՐԴ	ՎԱՃԱՌՈՂ
ք. Երևան, Բագրևանդի 5	«ԳԵՎԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 99
Հ/Հ 900011144079	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 00867415	Հ/Հ 1570016085690100
ՀՀ պաշտպանության նախարարության / ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ԺՊԿ	ՀՎՀՀ 90033[illegible]
Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	տնօրեն ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ*

Հ/հ	Գնման առարկան	CPV-ի կոդը	*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	պաշտպանիչ թիկնոցներ կամ պոնչոներ /"Պոնչո" տեսակի թիկնոց/	35111350/4/4/2	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000

**Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ *

Հ/հ	Գնման առարկան	CPV-ի կոդը	*Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ					
			Մինչև օգոստոսի 30-ը	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	պաշտպանիչ թիկնոցներ կամ պոնչոներ /"Պոնչո" տեսակի թիկնոց/	35111350/4/4/2	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000	38000000

**Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով*

ԳՆՈՐԴ

ք. Երևան, Բագրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 00867415
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊՕԳ
Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ԳԵՎԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 99
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570016085690100
ՀՎՀՀ 90033733

տնօրեն
Ա. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ