Հավելված N 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Գավառի քաղաքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գավառ քաղաքի Սովխոզնիկների փողոցի մի հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄՔԳ-ԳՀԱՇՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հուլիսի 07-ին կնքված N ԳՄՔԳ-ԳՀԱՇՁԲ-17/3 պայմանագրում 2017 _թվականի սեպտեմբերի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝

երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1	*Աշխատանքների լրացուցիչ ծավալի ձեքբերման անհրաժեշտություն, որը չի գերազանցում Պայմանագրի գնի 10 տոկոսը եւ Պայմանագրի կատարման ժամկետները:*
Փոփոխության նկարագրություն	*Փոփոխությունը կցվում է (scan):*
Փոփոխության հիմնավորում	*ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, Պայմանագրի 8.5 կետ*

Պատվիրատու՝ *ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ*