ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 22-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N <<ՀՀԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-17/10-2>> ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Վանաձոր 22 սեպտեմբերի 2017թ.

ՀՀ Լոռու մարզպետարանը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Ն. Սարգսյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և << ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԻԴԱ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Թիրաբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ինչպես նաև հիմք ընդունելով 22 սեպտեմբերի 2017թ. կնքված N <<ՀՀԼՄ-ԳՀԱՇՁԲ-17/10-2>> պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Քանի որ ուժի մեջ է մտել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 11-ի <<ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին>> N 503-Ն որոշումը, որով Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների համար հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ, համարել, որ Պայմանագիրն ուժի է մտնում սույն համաձայնագրի կնքման պահից և հաստատել վճարման ժամանակացույցը համաձայն Հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնւագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձապետ. համակարգ

Ն. Սարգսյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԻԴԱ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ ք.Իջևան
Մետաղագործների2
ՀՎՀՀ 07608664
Հ/Հ 247610198670
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Իջևանի մ/ճ

Լ. Թիրաբյան
Կ.Տ.

Հավելված
22 սեպտեմբերի 2017թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

/ՀՀ դրամ/

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**				
			սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45231177	Ալավերդի համայնքի Սանահին-Սարահարթ1/10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ	8592000	8592000	8592000	8592000	8592000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ ՖՆ գանձապետ. համակարգ

Ն. Սարգսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԻԴԱ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ ք.Իջևան
Մետաղագործների2
ՀՎՀՀ 07608664
Հ/Հ 247610198670
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Իջևանի մ/6

Վ. Թիրաբյան
Կ.Տ.