ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
10.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Ստեփանավան «02» նոյեմբերի 2017թ

Ստեփանավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Մ.Ղարաքեշիշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԻԴՐՈ » ՍՊԸ- ն, ի դեմս Ընկերութան տնօրեն Վահան Վարդանյանի (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ 10.10.2017թ. կնքված N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.5-րդ կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Փոփոխել Պայմանագրի գինը և ավելացնել Պայմանագրի գումարը պայմանագրի ընդհանուր գնի 9%-ի չափով՝ 986574 (ինը հարյուր ութսունվեց հազար հինգ հարյուր յոթանասունչորս) ՀՀ դրամով:(Պայմանագրի փոփոխության պատճառ է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալի ավելացումը):

1.2 Փոփոխել Պայմանագրի N-1 Հավելվածը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվ, N-2 Հավելվածը՝ օրացույցային գրաֆիկ և N-3 Հավելվածը՝ վճարման ժամանակացույցը, և հաստատել նոր խմբագրությամբ /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ 10.10.2017թ. կնքված N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 պայմանագրի կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ::

2.4. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Ստեփանավանի համայնքապետարան	«ՀԻԴՐՈ » ՍՊԸ
ք.Ստեփանավան, Ս.Սարգսյան 1	ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության	<<ՎՏԲ Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ Սիսիան մ/ճ
Գործառնական վարչության	ՀՀ16031452101600
ՀՀ900252260014	ՀՎՀՀ 09804085
ՀՎՀՀ 06400733	Տնօրեն՝ Վահան Վարդանյան
________________ (ստորագրություն)	________________ /ստորագրություն/
Կ.Տ.	Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
«02» նոյեմբերի 2017թ. կնքված
ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ[1]*

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՔՆԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Դիվանդանոցի / Սուրբ Վարդան/ փողոց				
1	շուկա	ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում 4 սմ հաստ.	$մ^2$	80,0	0,324	25,939
2	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում հետահատ մուրճով	$մ^3$	16,00	3,547	56,752
3	1-968	փոսերում և եզրաքարերի դիմաց կուտակված բնահողի հավաքում	$մ^3$	7,0	0,835	5,846
4	1-968	հավաքված բնահողի բարձումում ա/ինքնաթափին	$մ^3$	7,0	0,835	5,846
5	Գ-130-5	հավաքված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	9,800	1,297	12,710
6	27-22-1	Խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80մմ)	$մ^3$	1,00	7,939	7,939
7	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /40մմ/	$100մ^2$	1,60	387,851	620,562
8	23-229	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	33,250	0,658	21,880
9	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	33,250	1,945	64,671
		Ընդամենը				***822,145***
		ԱԱՀ 20%				***164,429***
		Ընդամենը				***986,574***

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ
Ստեփանավանի համայնքապետարան
ք.Ստեփանավան, Ս.Սարգսյան 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական վարչության
ՀՀ900252260014
ՀՎՀՀ 06400733

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՀԻԴՐՈ » ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
<<ՎՏԲ Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ Սիսիան մ/ճ
ՀՀ16031452101600
ՀՎՀՀ 09804085
Տնօրեն՝ Վահան Վարդանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
«02» նոյեմբերի 2017 թ. կնքված
ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՔՆԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ստեփանավան համայնքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու	10.11.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ստեփանավանի համայնքապետարան
ք.Ստեփանավան, Ս.Սարգսյան 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական վարչության
ՀՀ900252260014
ՀՎՀՀ 06400733

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՀԻԴՐՈ » ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
<<ՎՏԲ Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ Սիսիան մ/6
ՀՀ16031452101600
ՀՎՀՀ 09804085
Տնօրեն՝ Վահան Վարդանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 3
«02» նոյեմբերի 2017թ. կնքված
ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**			
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177	Ստեփանավան համայնքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքներ		986574	986574	986574

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*
** *հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ստեփանավանի համայնքապետարան
ք.Ստեփանավան, Ս.Սարգսյան 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական վարչության
ՀՀ900252260014
ՀՎՀՀ 06400733

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՀԻԴՐՈ » ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
<<ՎՏԲ Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ Սիսիան մ/6
ՀՀ16031452101600
ՀՎՀՀ 09804085
Տնօրեն՝ Վահան Վարդանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ստեփանավանի համայնքապետարանն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ստեփանավան համայնքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/1 պայմանագրում 2017թվականի նոյեմբերի 02-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1:: Պայմանագրով նախատեսված Կապալառուի կողմից ենթակա աշխատանքների կատարման ծավալի ավելացում:

Փոփոխության նկարագրություն: Ավելացված ծավալը փոսային վերանորոգման ձևով իրականացնել Սուրբ Վարդան փողոցում: Պայմանագրի գնի ավելացում պայմանագրի գումարի 10%-ի չափով:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ Ստեփանավանի համայնքապետարան