Օր 2

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-1
N ԱԾՁԲ-11/ 271 - 2017
29.05.2017թ. թիվ N 11/176-2017 պայմանագրի

«30» 11 2017թ. — ք. Երևան

ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ի դեմս ծառայության տնօրենի տեղակալ Ա.Գ. Հակոբյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<**Տրիտոն**>> **ՍՊԸ**-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Քալանթարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Պայմանագրի 8.4 կետի և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ-ի թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն Կողմերը համաձայնության են եկել 29.05.2017թ. թիվ 11/176-2017 պայմանագրում կատարել փոփոխություններ:

1.1.2. 29.05.2017թ. թիվ 11/176-2017 Պայմանագրի N 1 հավելվածում ավելացնել նոր աշխատանքներ համաձայն սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.2. 29.05.2017թ. թիվ 11/176-2017 Պայմանագրի 5.1. կետում նշված <**14 040 000 (տասնչորս միլիոն քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 2 340 000 (երկու միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն> թվերը և բառերը փոխարինել <15 440 701,15 (տասնհինգ միլիոն չորս հարյուր քառասուն հազար յոթ հարյուր մեկ դրամ, տասնհինգ լումա) ՀՀ դրամ, որից 2 573 450,19 (երկու միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներեք հազար չորս հարյուր հիսուն դրամ, տասնինը լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն>** թվերով և բառերով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է թիվ 11/176-2017 պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող 4 օրինակից, յուրաքանչյուր օրինակը 1 թերթից: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը՝ բաղկացած 1 /մեկ/ թերթից հանդիսանում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ ԱԱԾ **ք.Երևան, Նալբանդյան104**	**«Տրիտոն» ՍՊԸ** **ք. Ստեփանավան Ռումինական 27/12**
ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի	**«ԱԾԲ բանկ»**
գործառնական վարչություն **Հ/h 900011301067** **ՀՎՀՀ 01507079** **Տնօրենի տեղակալ**	**Ստեփանավանի մ/ճ** **Հ/h 247140004554** **ՀՎՀՀ 06401683** **Տնօրեն**
Ա. Հակոբյան	**Ա. Քալանթարյան**

Հավելված թիվ 1
<< 30 >> 11 20 17 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ <<ԱԲՇԴ-11/247-2017>> գնման համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ[1]*

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի 5060 Զ/Մ բոքսերի կապիտալ վերանորոգման

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /ՀՀ դրամ/	Ընդամենը /ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6
1	Մետաղական 80*80*3 խողովակներով կանգնակների մոնտաժում	տ	0.51	39894,39	20346,14
2	80*80*3 խողովակի արժեքը	գծմ	54.24	3313,99	179750,82
3	100*400*6 թիթեղի արժեքը	մ^2	2.65	2519,89	6677,71
4	Մետաղական 60*60*3 խողովակներով թեքանների մոնտաժում	տ	0.682	56305,00	38400,01
5	60*60*3 խողովակի արժեքը	գծմ	128	2451,78	313827,84
6	Մետաղական 50*50*2 խողովակներով երկայնական կապերի մոնտաժում	տ	0.376	43447,43	16336,23
7	50*50*2 խողովակի արժեքը	գծմ	125.61	1330,77	167158,02
8	Մետաղական տաշտաձև հեծաններով ծպեղային հեծանների և կավարամածի մոնտաժում	տ	0.546	56305,00	30742,53
9	65*40*4 տաշտաձև հեծանի արժեքը	գծմ	97	2968,02	287897,94
	ընդամենը				1061137,24
	Շահույթ 10%				106113,72
	Ընդամենը				1167250,96
	ԱԱՀ 20%				233450,19
	Ընդամենը				1400701,15

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԱԾ
ք.Երևան, Նալբանդյան104
ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011301067
ՀՎՀՀ 01507079
Տնօրենի տեղակալ
Ա. Հակոբյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տրիտոն» ՍՊԸ
ք. Ստեփանավան Ռումինական 27/12
«ԱՇԲ բանկ»
Ստեփանավանի մ/6
Հ/հ 247140004554
ՀՎՀՀ 06401683
Տնօրեն
Ա. Քալանթարյան

[1] Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների: