ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

21.12.2015 թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան 08.12.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Հորիզոն 95>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Ընկերություն), ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Գալստյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և <<Հորիզոն 95>> ՍՊԸ-ի միջև 21.12.2015թ. կնքված՝ աշխատանքների կատարման N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի

1.1.1 թիվ 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.2 N 3 համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

1.1.3 N 3 համաձայնագրի թիվ 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 3 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:.

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու	Կապալառու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն ՀՀ 900011011856, ՀԿՀՀ 02565827	<<Հորիզոն 95>> ՍՊԸ ք. Երևան, Ամիրյան 26 <<Պրոմեթեյ Բանկ>> ՍՊԸ Հ/Հ 1660000224820100, ՀԿՀՀ 00801721
Աշխատակազմի ղեկավար	Տնօրեն
Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն)	Գ. Գալստյան (ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված N 1

21.12.2015թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 ծածկագրով
գնման պայմանագրի 08.12.2017թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
Երևանի Հրանտ Մաթևոսյանե մշակութային կենտրոնի կառուցման 2017 թվականի շինարարական աշխատանքների կատարման

հազ. Դրամ

հհ	Ծավալաթերթ նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ	
						Պակասեցում		Ավելացում			
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր	Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	8=5x9	11=4-7+9	12=5x11
	5.Պատեր										
5.7	Գրանիտե 3 սմ հաստ սալերով գետնախարիսխների (մինչև 0,6մ նիշը) երեսապատում 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	118.6	61.00	7234.60	118.6	7234.60	0	0	0.0	0.00
5.7*	Գետնախարիսխների (մինչև 0,6մ նիշը) արտաքին պատերի, եզրապատերի երեսապատում տրավերտինե 5 սմ հաստ հղկված սալերով 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ		34.10		0	0	124.6085	4249.15	124.6085	4249.15
5.8	Մուտքի դռան շրջանակի երեսապատում գրանիտե 3սմ հաստ սալերով	քմ	6.4	64.0	409.60	6.4	409.60	0	0	0.0	0.00
5.8*	Մուտքի դռան շրջանակի երեսապատում տրավերտինե 5 սմ հաստ հղկված սալերով	քմ	0.0	38.9	0.00	0	0	12.00	466.80	12.0	466.80
5.9	Վարդագույն բազալտե (վիտրոկոլ տուֆիտե) ս/տաշ 5,0 սմ հաստ սալերով պատերի և պատուհանների արտաքին շեպերի երեսապատում 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	460.0	42.5	19550.00	460.0	19550.00	0.0	0.0	0.0	0.00
5.9*	Արտաքին պատերի և պատուհանների շեպերի երեսապատում ս/տաշ 3սմ հաստ Անի տուֆ սալերոմ 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	0.0	25.70	0.00	0.0	0.0	460.00	11822.00	460.0	11822.00

5.10	Վարդագույն բազալտե (վիտրոկոլ տուֆիտե) ս/տաշ 5,0 սմ հաստ սալերով արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում - 92մ	քմ	23.0	45.5	1046.50	23.0	1046.50	0	0	0.0	0.00
5.11*	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմ. ավազային շաղախով	քմ	0.0	3.60	0.00			38.0	136.80	38.0	136.80
5.11**	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներվով	քմ	0.0	3.90	0.00			38.0	148.20	38.0	148.20
5.12	Արտաքին պատերի շար (ներսից) թ/բ բլոկներով 30 սմ հաստ	$մ^3$	94.7	28.8	2727.36	11	317	0	0	83.7	2410.56
5.15	Թ/բ բլոկների անցքերի լիցք B 7.5 դասի շաղախով	$մ^3$	62.80	43.2	2712.96	0.04	1.73	0	0	62.76	2711.23
	Ընդամենը 5				**33681.02**		**28559.23**		**16822.95**		**21944.74**
	6.Տանիք										
6.7	"Platzoom" 40,0մմ հենարաններ երեսապատման քարերի տակ	հատ	458.0	7.50	3435.00	150.0	1125.00	0	0	308.0	2310.00
6.8	Ծածկ հղկված բազալտե 400x400x30 մմ սալերից տերասսաներում	քմ	262.5	26.20	6877.50	100.0	2620.00	0	0	162.5	4257.50
6.15	Տերասայի մետաղական չժանգտվող բազրիքների տեղադրում h-0.9մ	մ	30.8	44.20	1363.23	0	0.00	10.4	459.68	41.2	1821.04
	Ընդամենը 6				**11675.73**		**3745.00**		**459.68**		**8388.54**
	7. Միջնորմներ										
7.1	Ներքին միջնորմների շար թ/բ բլոկներով 10.0 սմ հաստ (10x20x40) -175մ2	խմ	17.5	40.3	705.25	0	0	34.0	1370.20	51.5	2075.45
7.2	Միջնորմների ամրանավորում	տ	0.350	490.2	171.57	0	0	0.680	333.34	1.0	504.91
7.3	Միջնորմներ հաստ մինչև 10.0 սմ հրակայուն ստվարաթղթից մետաղական կմախկով, ներարյալ ձայնամեկուսիչ շերտը , հանքային բամբակ	քմ	120.0	15.2	1818.00	120.0	1818.00	0	0	0.0	0.00
7.4	Միջնորմներ հաստ մինչև 10.0 սմ ստվերաթղթից մետաղական կմախկով, ներարյալ ձայնամեկուսիչ շերտը , հանքային բամբակ	քմ	220.0	14.2	3113.00	220.0	3113.00	0	0	0.0	0.00
	Ընդամենը 7				**5807.82**		**4931.00**		**1703.54**		**2580.36**
	8.Հատակներ										
8.8	Հատակներ գրանիտե 1,5սմ հաստության սալերից սոսնձով	քմ	436.5	50.5	22043.25	12	581	0	0	425.00	21462.50
8.9	Հատակներ չսահող կերամիկական սալիկից սոսնձով սանհանգույցում	քմ	11.3	18.4	207.92	0	0	8.10	149.04	19.40	356.96
8.15	Հատակներ արհեստական գորգից (կովրոլիտ) շրիշակներով բh-7,0սմ	քմ	68.6	10.7	734.02	0.0	0.00	66.5	711.55	135.1	1445.57

	Ընդամենը 8				22985.19		580.75		860.59		23265.03
	9. Աստիճաններ										
9.7	Աստիճանների և աստիճանահարթակների սալապատում գրանիտե 3,0սմ հաստության սալերից 2,0 սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	101.0	86.1	8696.10	101.00	8696.10	0.0	0.00	0.00	0.00
9.7*	Աստիճանների և աստիճանահարթակների սալապատում տրավերտինե 3,0սմ հաստության փայլեցրած սալերից 2,0 սմ հաստության շաղախի վրա	քմ		38.50				101.00	3888.50	101.00	3888.50
	Ընդամենը 9				8696.10		8696.10		3888.50		3888.50
	10. Բացվածքներ										
10.10	Ալյումինե հիմնակմաղքով ապակեպատ վեցանիստ (երթիկ) բուրգ, ալյումինե պրոֆիլները փոշեներկված, ապակեփաթեթի արտաքին շերտը 6մմ թափանցիկ հարթ կոփված,ներքին ապակին 4,4.0,8մմ թափանցիկ տրիպլեքս .Պ-19	քմ	5.07	132.35	671.01	5.07	671.01	0.0	0.00	0.0	0.00
	Ընդամենը 10				671.01		671.01		0.00		0.00
	11.Հարդարման աշխատանքներ										
11.3	Ներքին պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	քմ	50.0	3.6	180.00	0	0	30.00	108.00	80.00	288.00
11.6	Կախովի արաստաղի պատրաստում գիպսաստվերաթղթով իր կմախքով	քմ	11.3	10.5	118.65	0	0	80.31	843.23	91.61	961.88
11.7	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	քմ	50.0	18.5	925.00	0	0	30.00	555.00	80.00	1480.00
	Ընդամենը 11				1223.65		0.00		1506.23		2729.88
	12. Եզրամայթ										
12.3	Բետոնե շերտի ամրանավորում	տ	1.0	490.2	490.20	1.00	490.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5	Խճի նախապատրաստական շերտ h=10սմ տոփանումով	քմ	460.0	1.5	694.60	375.00	566.25	0	0	85.00	128.35
12.6	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=3սմ հաստությամբ	քմ	0.0	4.6	0.00	0	0	85	391	85.00	391.00
12.9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով (150x300մմ)	մ	125.0	31.5	3937.50	0.00	0.00	45.00	1417.50	170.00	5355.00
	Ընդամենը 12				5122.30		1056.45		1808.50		5874.35
	13. Այլ աշխատանքներ										
13.4	Տանիքում շվաքարանի տեղադրում ամրացնելով	հատ	1.0	904.6	904.60	1.0	904.60	0	0	0.00	0.00
	Ընդամենը 13				904.60		904.60		0.00		0.00

	14. Ներքին ջրացանց										
14.11	Հրդեհային փականի տեղադրում մետաղապլաստե 620x850x250 չափերի արկղով և կաշեփող խողովակով d-50մմ	կ-տ	10.0	132.3	1323.00	4.00	529.20	0	0	6.00	793.80
	Ընդամենը 14				**1323.00**		**529.20**		**0.00**		**793.80**
	15. Ներքին կոյուղու ցանց										
15.2	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ d-100 պատերով	մ	50.0	6.7	333.32	0.0	0.00	5.0	33.33	55.00	366.65
15.3	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ d-50	մ	15.0	4.4	65.68	0.0	0.00	7.0	30.65	22.00	96.32
15.4	Լվացարան կերամիկական	կ-տ	5.0	46.8	234.00	0.0	0.00	1.0	46.80	6.00	280.80
15.5	Զուգարանակոնք կերամիկական	կ-տ	3.0	62.4	187.20	0.0	0.00	1.0	62.40	4.00	249.60
15.6	Հոսակների տեղադրում d-100	կ-տ	3.0	23.0	68.95	0.0	0.00	1.0	22.98	4.00	91.94
15.7	Միացում կոյուղագծին 100x150	տեղ	3.0	31.2	93.60	2.0	62.40	0.0	0.00	1.00	31.20
15.9	2-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքի գործիքներով	խմ	16.0	5.0	80.00	10.7	53.50	0	0	5.30	26.50
15.10	Խրամուղու հետլիցք	խմ	13.0	3.0	39.00	8.7	26.10	0	0	4.30	12.90
15.11	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խմ	3.0	3.8	11.40	2.0	7.60	0	0	1.00	3.80
15.12	Ցանցի փորձարկում	մ	77.0	0.2	16.17	0.0	0.00	0	0	77.00	16.17
15.13	Կոյուղու դիտահոր d-1000մմ - 3 հատ	խմ	3.0	99.5	298.50	2.0	199.00	0	0	1.00	99.50
15.14	Թուջե մտոց ե/բ սալով d-700 մմ	հատ	3.0	98.0	294.00	2.0	196.00	0	0	1.00	98.00
	Ընդամենը 15				**1721.82**		**544.60**		**196.16**		**1373.38**
	22.Հակահրդեհային և պահպանության ահազանգման համակարգեր										
22.1	Կենտրոնական հասցեային հսկման ղեկավարման վահանակ 500 գոտու համար RUBEZH 2OP	հատ		277.6		0	0	1.0	277.60	1.00	277.60
22.2	Ինտերֆեյսի պաշտպանիչ մեկուսիչ մոդուլ ИЗ-1	հատ		9.9		0	0	3.0	29.70	3.00	29.70
22.3	Ահազանգման համակարգ Ритм "Контакт GSM-9"Н SMA	հատ		164.3		0	0	1.0	164.30	1.00	164.30
22.4	Ինտերֆեյսային ռելեային մոդուլ 2 ելքով РМ-2	հատ		23.8		0	0	3.0	71.40	3.00	71.40
22.5	Հասցեավորման սարք RUBEZH AM4	հատ		41.92		0	0	3.0	125.76	3.00	125.76
22.6	Հրդեհի ծխային տվիչ RUBEZH IP 212-64	հատ		15.3		0	0	35.0	535.50	35.00	535.50
22.7	Ձեռքի տվիչ RUBEZH ИПР 513-11	հատ		14.73		0	0	8.0	117.84	8.00	117.84
22.8	Վթարային լուսատու /EXIT OPOP	հատ		5.7		0	0	18.0	102.60	18.00	102.60
22.9	Շչակ EDS IS 210	հատ		9.06		0	0	3.0	27.18	3.00	27.18
22.10	Շչակ SL 902	հատ		28.33		0	0	1.0	28.33	1.00	28.33
22.11	Ապակու կոտրման և շարժման տվիչ Patrol 801	հատ		19.26		0	0	18.0	346.68	18.00	346.68
22.12	Մագնիսական տվիչ LK 154	հատ		3.4		0	0	74.0	251.60	74.00	251.60

22.13	Անխափան սնուցման աղբյուր 12Վ 3.5 Ա	հատ		33.99		0	0	3.0	101.97	3.00	101.97
22.14	Մարտկոց 12Վ 9Ա	հատ		10.2		0	0	6.0	61.20	6.00	61.20
22.15	Բաժանարար տուփ	հատ		4.53		0	0	6.0	27.18	6.00	27.18
22.16	Ստեղնաշար JSB -KTMn -11	հատ		10.2		0	0	1.0	10.20	1.00	10.20
22.17	Էլ.բանալի ղեկավարման	հատ		1.13		0	0	5.0	5.65	5.00	5.65
22.18	Հաղորդալար էլեկտրական 2*2*0.8 J-Y(ST)Y LG	մետր		0.63		0	0	650.0	409.50	650.00	409.50
22.19	Հաղորդալար էլեկտրական 2*0,5	մետր		0.25		0	0	360.0	90.00	360.00	90.00
22.20	Հաղորդալար էլեկտրական 4*0,25	մետր		0.34		0	0	515.0	175.10	515.00	175.10
	Ընդամենը 22						**0.00**		**2959.29**		**2959.29**
	23.Բակային ջրամատակարարման ցանց										
23.1	4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ		1.10		0	0	30.00	33.00	30.00	33.00
23.2	5-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղումէքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ		1.30		0	0	21.00	27.30	21.00	27.30
23.3	Հողի տեղափոխում L=15կմ թափոնակույտ	խմ		2.8		0	0	29.30	82.04	29.30	82.04
23.4	Հետլիցք գրունտով	խմ		1.5		0	0	29.30	43.95	29.30	43.95
23.5	Նախապատրաստական շերտ ավազից H-10.0սմ	խմ		4.5		0	0	2.80	12.60	2.80	12.60
23.6	Հետլիցք ավազից վերևի շերտ H-30.0սմ	խմ		4.5		0	0	8.40	37.80	8.40	37.80
23.7	Պոլիէթիլենե խողովակ d=63x3.1մմ փորձարկումով	մ		6.8		0	0	40.00	272.00	40.00	272.00
23.8	Հակահրդեհային հիդրանտ Φ125	հատ		225.5		0	0	1.00	225.50	1.00	225.50
23.9	Սողնակի մոնտաժում, D-50մմ	հատ		41.7		0	0	1.00	41.70	1.00	41.70
23.10	Կցաշուրթերի մոնտաժում, Dy50	հատ		13.5		0	0	2.00	27.04	2.00	27.04
23.11	Ջրաչափ D=32մմ	հատ		83.2		0	0	1.00	83.20	1.00	83.20
23.12	Ֆիլտր D=32մմ	հատ		14.0		0	0	1.00	14.04	1.00	14.04
23.13	Ջրամատակարարման դիտահոր D=1.2մ, 1 հատ	խմ		99.5		0	0	7.60	756.20	7.60	756.20
23.14	Թուջե մտոց d-700մմ	հատ		98.0		0	0	1.00	98.00	1.00	98.00
23.15	Մետաղական աստիճանի արժեք և մետաղական մասեր	տ		680.0		0	0	0.03	20.40	0.03	20.40
23.16	4.0 սմ հաստ. թողարկված բիտումով խճից նախապատրաստական շերտ	քմ		1.5		0	0	10.00	14.60	10.00	14.60
23.17	Նախապատրաստական շերտ խճից 20.0սմ	խմ		13.3		0	0	2.00	26.60	2.00	26.60
23.18	Ասֆալտե ծածկ 5 սմ հաստ.	քմ		5.0		0	0	10.00	50.00	10.00	50.00

23.19	Ջրագծի լվացում	մ		0.2		0	0	19.00	3.80	19.00	3.80
23.20	Ջրագծի միացում գործող ջրագծին 50x300	տեղ		31.2		0	0	1.00	31.20	1.00	31.20
	Ընդամենը 23						**0.00**		**1900.97**		**1900.97**
	24.Բակային կոյուղու ցանց										
24.1	5սմ հաստության ա/բ ծածկույթի քանդում	խմ		2.51		0	0	9.70	24.31	9.70	24.31
24.2	4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ		1.10		0	0	312.00	343.20	312.00	343.20
24.3	5-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղումէքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ		1.30		0	0	300.00	390.00	300.00	390.00
24.4	Հողի տեղափոխում L=15կմ թափոնակույտ	խմ		2.80		0	0	612.00	1713.60	612.00	1713.60
24.5	Հետլիցք գրունտով	խմ		1.50		0	0	440.00	660.00	440.00	660.00
24.6	Նախապատրաստական շերտ ավազից H-10.0սմ	խմ		4.50		0	0	18.00	81.00	18.00	81.00
24.7	Հետլիցք ավազից վերևի շերտ H50.0սմ	խմ		4.50		0	0	89.00	400.50	89.00	400.50
24.8	Կոյուղու ծալկավոր պլաստմասե խողովակներ d-200մմ	մ		6.26		0	0	175.00	1094.94	175.00	1094.94
24.9	Կոյուղու դիտահոր d-1500մմ, 7 հատ հիմքով և մետաղական մասերով	խմ		99.50		0	0	65.80	6547.10	65.80	6547.10
24.10	Թուջե մտոց d-700մմ	հատ		120.00		0	0	5.00	600.00	5.00	600.00
24.11	Մետաղական աստիճանի արժեք և մետաղական մասեր	տ		680.00		0	0	0.96	652.80	0.96	652.80
24.12	4.0 սմ հաստ. թողարկված բիտումով խճից նախապատրաստական շերտ	քմ		1.46		0	0	194.00	283.24	194.00	283.24
24.13	Նախապատրաստական շերտ խճից 20.0սմ	խմ		13.30		0	0	38.80	516.04	38.80	516.04
24.14	Ասֆալտե ծածկ 5 սմ հաստ.	քմ		5.00		0	0	194.00	970.00	194.00	970.00
24.15	Ջրագծի միացում գործող կոյուղագծին 200x400	տեղ		30.20		0	0	1.00	30.20	1.00	30.20
24.16	Ցանցի փորձարկում	մ		0.20		0	0	175.00	35.00	175.00	35.00
	Ընդամենը 24				**0.00**		**0.00**		**14341.93**		**14341.93**
	25.Արտաքին էլ. սնուցում										
25.1	Արտաքին էլեկտրամատակարարման գծի անցկացում	հլմ		863.12		0	0	1.00	863.12	1.00	863.12
	Ընդամենը 25				**0.00**		**0.00**		**863.12**		**863.12**
	26.Արտաքին գազատար										
26.1	Ասֆալտի շերտի քանդում	100մ		620.55		0	0	0.033	20.48	0.033	20.48
26.2	Խճաքարի շերտի քանդում	$100մ^3$		108.15		0	0	0.066	7.14	0.066	7.14

26.3	Խճի նստաշերտի ստեղծում 16սմ հաստությամբ	100մ^2		208.95		0	0	0.41	85.67	0.41	85.67
26.4	Ասֆալտ մանրահատիկ	100մ^2		514.50		0	0	0.41	210.95	0.41	210.95
26.5	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով	մ^3		0.75		0	0	20.00	15.00	20.00	15.00
26.6	Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով	մ^3		0.96		0	0	8.00	7.68	8.00	7.68
26.7	Խրամուղու քանդում VI կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ^3		32.62		0	0	4.00	130.48	4.00	130.48
26.8	Խրամուղու քանդում VII կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ^3		41.27		0	0	2.00	82.54	2.00	82.54
26.9	Ավազի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ^3		0.71		0	0	6.00	4.26	6.00	4.26
26.10	Տեղափոխում 15 կմ	տն		4.99		0	0	12.00	59.88	12.00	59.88
26.11	Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում 0.2մ ձեռքով	մ^3		6.06		0	0	11.30	68.48	11.30	68.48
26.12	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով	մ^3		2.52		0	0	21.00	52.92	21.00	52.92
26.13	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ^3		2.11		0	0	12.00	25.32	12.00	25.32
26 14	Չկազմատվող միացություն . պոլիէթիլեն - պողպատե	հատ		63.00		0	0	2.00	126.00	2.00	126.00
26.15	ՊԷ խողովակի տեղադրում խրամուղում	գմ		7.35		0	0	40.00	294.00	40.00	294.00
26.16	ՊԷ խողովակի մեխանիկական կտրում .	հատ		0.38		0	0	7.00	2.66	7.00	2.66
26.17	ՊԷ խողովակի ծայրերի ուղղում	հատ		0.97		0	0	7.00	6.79	7.00	6.79
26.18	ՊԷ խողովակի կցվածքային զոդում	հատ		3.06		0	0	4.00	12.24	4.00	12.24
26.19	ՊԷ խողովակի կցորդչային զոդում	հատ		30.77		0	0	2.00	61.54	2.00	61.54
26.20	Գազատարի կտրում միացման համար	հատ		6.69		0	0	1.00	6.69	1.00	6.69
26.21	Խցափակիչի տեղադրում /մետաղական թիթեղ 3մմ/	կգ		2.00		0	0	0.50	1.00	0.50	1.00
26.22	Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմԱ	մ		0.59		0	0	40.00	23.60	40.00	23.60
26.23	Բացահայտիչ ժապավենի փռում	մ		0.21		0	0	40.00	8.40	40.00	8.40
26.24	Ստուգիչ խողովակի տեղադրում	հատ		12.97		0	0	1.00	12.97	1.00	12.97
26.25	Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում	մ		5.25		0	0	20.00	105.00	20.00	105.00
26.26	Ստորգետնյա պողպատե պատյանի մեկուսացում ամրանավորված մածիկային ժապավենով	մ		2.10		0	0	20.00	42.00	20.00	42.00
26.27	Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում փրփրային լցանյութով	տեղ		2.52		0	0	2.00	5.04	2.00	5.04
26.28	Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով	տեղ		33.60		0	0	2.00	67.20	2.00	67.20

26.29	ՊԷ խողովակների փչամաքրում	մ		0.11		0	0	40.00	4.40	40.00	4.40
26.30	ՊԷ խողովակների փորձարկման համար ճնշման բարձրացում	մ		0.02		0	0	40.00	0.80	40.00	0.80
26.31	ՊԷ խողովակների փորձարկման համար ճնշման պահում	տեղ		97.20		0	0	1.00	97.20	1.00	97.20
26.32	Սողնակային փականի d=57մմ	հատ		52.50		0	0	1.00	52.50	1.00	52.50
26.33	Պողպատե վերգետնյա գազատար խողովակի տեղադրում փորձարկումով d=57 x3 մմ	մ		5.25		0	0	18.00	94.50	18.00	94.50
26.34	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	$մ^2$		1.39		0	0	4.50	6.26	4.50	6.26
26.35	Գազատարի փչամաքրում	մ		0.15		0	0	58.00	8.70	58.00	8.70
26.36	Գազի վթարային անջատիչի կափ. տեղադրում	հատ		162.75		0	0	1.00	162.75	1.00	162.75
26.37	Գազի հաշվիչ հանգույց G -10 և ՃԿ	հատ		735.00		0	0	1.00	735.00	1.00	735.00
26.38	Գազի հաշվիչ հանգույցի տեղադրում	հատ		35.70		0	0	1.00	35.70	1.00	35.70
26.39	Զոդակարերի ռենգենյան ստուգում	հլմ		15.75		0	0	1.00	15.75	1.00	15.75
26.40	Տրանսպորտային ծախսեր	հլմ		73.50		0	0	1.00	73.50	1.00	73.50
26.41	Ներմիացում գործող գազատարին	հլմ		73.50		0	0	1.00	73.50	1.00	73.50
	Ընդամենը 26				**0.00**		**0.00**		**2906.47**		**2906.47**
	Բաժինների ամփոփագիր										
1	1. Հողային և քանդման աշխատանքներ										
2	2. Հիմքեր										
3	3. Ե/բետոնյա շրջանակներ, սյուներ										
4	4.Ծածկ						28559.23		16822.95		
5	5.Պատեր						3745.00		459.68		
6	6.Տանիք						4931.00		1703.54		
7	7. Միջնորմներ						580.75		860.59		
8	8.Հատակներ						8696.10		3888.50		
9	9. Աստիճաններ						671.01		0.00		
10	10. Բացվածքներ						0.00		1506.23		
11	11.Հարդարման աշխատանքներ						1056.45		1808.50		
12	12. Եզրամայթ						904.60		0.00		
13	13. Այլ աշխատանքներ						529.20		0.00		
14	14. Ներքին ջրացանց						544.60		196.16		
15	15. Ներքին կոյուղու ցանց										
21	21.Գոյություն ունեցող արտաքին ցանցերի տեղափոխում և հետազոտում										
22	22.Հակահրդեհային և պահպանության ա'հազանգման համակարգեր						0.00		2959.29		

23	23.Բակային ջրամատակարարման ցանց						0.00		1900.97		
							0.00		14341.93		
24	24.Բակային կոյուղու ցանց						0.00		863.12		
25	25.Արտաքին էլ. սնուցում						0.00		2906.47		
26	26.Արտաքին գազատար						**50217.94**		**50217.94**		
	Ընդամենը						5523.97		5523.97		
	Շահույթ	11%					**55741.92**		**55741.92**		
	Ընդամենը						11148.38		11148.38		
	ԱԱՀ	20%					**66890.30**		**66890.30**		
	Ընդամենը										

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011856,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

_____ Ա. Մկրտչյան

Կապալառու
<<Հորիզոն 95>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ամիրյան 26
<<Պրոմեթեյ Բանկ>> ՍՊԸ
Հ/Հ 1660000224820100,
ՀՎՀՀ 00801721

/ Տնօրեն

_____ Գ. Գալստյան

Հավելված N 2

21.12.2015թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/42 ծածկագրով
գնման պայմանագրի 08.12.2017թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

<<Հավելված թիվ 1
2015թ. դեկտեմբերի 21-ին կնքված
N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/42 ծածկագրով գնման պայմանագրի
2017 թ. ապրիլի 4-ին կնքված
համաձայնագիր N 3-ի

Երևանի Հրանտ Մաթևոսյանի մշակութային կենտրոնի կառուցման 2017 թվականի շինարարական աշխատանքների կատարման

հազ. Դրամ

հհ	Ծավալաթերթ նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ 2017թ	
						Պակասեցում		Ավելացում			
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր	Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	8=5x9	11=4-7+9	12=5x11
	5.Պատեր										
5.7	Գրանիտե 3 սմ հաստ սալերով գետնախարիսխների (մինչև 0,6մ նիշը) երեսապատում 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	118.6	61.00	7234.60	118.6	7234.60	0	0	0.0	0.00
5.7*	Գետնախարիսխների (մինչև 0,6մ նիշը) արտաքին պատերի, եզրապատերի երեսապատում տրավերտինե 5 սմ հաստ հղկված սալերով 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ		34.10		0	0	124.6085	4249.15	124.6085	4249.15
5.8	Մուտքի դռան շրջանակի երեսապատում գրանիտե 3սմ հաստ սալերով	քմ	6.4	64.0	409.60	6.4	409.60	0	0	0.0	0.00
5.8*	Մուտքի դռան շրջանակի երեսապատում տրավերտինե 5 սմ հաստ հղկված սալերով	քմ	0.0	38.9	0.00	0	0	12.00	466.80	12.0	466.80

5.9	Վարդագույն բազալտե (վիտրոկոլ տուֆիտե) ս/տաշ 5,0 սմ հաստ սալերով պատերի և պատուհանների արտաքին շեպերի երեսապատում 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	460.0	42.5	19550.00	460.0	19550.00	0.0	0.0	0.0	0.00
5.9*	Արտաքին պատերի և պատուհանների շեպերի երեսապատում ս/տաշ 3սմ հաստ Անի տուֆ սալերոմ 5սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	0.0	25.70	0.00	0.0	0.0	460.00	11822.00	460.0	11822.00
5.10	Վարդագույն բազալտե (վիտրոկոլ տուֆիտե) ս/տաշ 5,0 սմ հաստ սալերով արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում - 92մ	քմ	23.0	45.5	1046.50	23.0	1046.50	0	0	0.0	0.00
5.11	Քարային երեսապատման ամրանային ցանց	քմ	608.0	1.5	881.60	0.0	0.00	0.0	0.00	608.0	881.60
5.11*	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմ. ավազային շաղախով	քմ	0.0	3.60	0.00			38.0	136.80	38.0	136.80
5.11**	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներվով	քմ	0.0	3.90	0.00			38.0	148.20	38.0	148.20
5.12	Արտաքին պատերի շար (ներսից) թ/բ բլոկներով 30 սմ հաստ	մ^3	94.7	28.8	2727.36	11	317	0	0	83.7	2410.56
5.13	Ներքին պատերի (միջնոմների) շար թ/բ բլոկներով 20.0 սմ հաստ -375,0քմ	մ^3	75.0	28.8	2160.00	0	0	0	0	75.0	2160.00
5.14	Արտաքին և ներքին թ/բ բլոկներով պատերի ամրանավորում	տ	1.963	490.2	1177.95	0	0	0	0	1.963	962.26
5.15	Թ/բ բլոկների անցքերի լիցք B 7.5 դասի շաղախով	մ^3	62.80	43.2	2712.96	0.04	1.73	0	0	62.76	2711.23
5.16	Փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում երեսապատման աշխատաների համար	քմ	800.0	2.90	2320.00	0	0	0	0	800.0	2320.00
	Ընդամենը 5				**40220.57**		**28559.23**		**16822.95**		**28268.60**
	6.Տանիք										
6.1	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 15 սմ հաստ. խարամով	խմ	49.76	12.60	626.98	0	0	0	0	49.76	626.98
6.2	Բետոնե հարթեցնող շերտ 4սմ հաստ.	քմ	331.70	3.80	1260.46	0	0	0	0	331.70	1260.46
6.3	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0.360	490.20	176.47	0	0	0	0	0.360	176.47
6.4	Ցեմմենտավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	320.0	2.80	896.00	0	0	0	0	320.0	896.00
6.5	Ջրամեկուսացում 1 շերտ «SIPLAST» ֆիրմայի թաղանթով	քմ	320.0	6.30	2016.00	0	0	0	0	320.0	2016.00

6.6	«SIPLAST» ֆիրմայի թաղանթով վերին շերտ	քմ	22.5	6.30	141.75	0	0	0	0	22.5	141.75
6.7	"Platzoom" 40,0մմ հենարաններ երեսապատման քարերի տակ	հատ	458.0	7.50	3435.00	150.0	1125.00	0	0	308.0	2310.00
6.8	Ծածկ հղկված բազալտե 400x400x30 մմ սալերից տերասսաներում	քմ	262.5	26.20	6877.50	100.0	2620.00	0	0	162.5	4257.50
6.12	Ջրահեռացման խողովակների մետաղական ջրընդունիչների (տրապ) տեղադրում d-150	հատ	2.0	17.00	34.00	0	0	0	0	2.00	34.00
6.13	Գործարանային ներկված ջրահեռացման խողովակների տեղադրում d-120x120մմ	մ	16.0	9.10	145.60	0	0	0	0	16.00	145.60
6.14	Ծունկ 120x120մմ	հատ	2.0	4.20	8.40	0	0	0	0	2.000	8.40
6.15	Տերասայի մետաղական չժանգոտվող բազրիքների տեղադրում h-0.9մ	մ	30.8	44.20	1363.23	0	0.00	10.4	459.68	41.2	1821.04
	Ընդամենը 6				**16981.39**		**3745.00**		**459.68**		**13694.20**
	7. Միջնորմներ										
7.1	Ներքին միջնորմների շար թ/բ բլոկներով 10.0 սմ հաստ (10x20x40) -175մ2	խմ	17.5	40.3	705.25	0	0	34.0	1370.20	51.5	2075.45
7.2	Միջնորմների ամրանավորում	տ	0.350	490.2	171.57	0	0	0.680	333.34	1.0	504.91
7.3	Միջնորմներ հաստ մինչև 10.0 սմ հրակայուն ստվարաթղթից մետաղական կմախկով, ներարյալ ձայնամեկուսիչ շերտը , հանքային բամբակ	քմ	120.0	15.2	1818.00	120.0	1818.00	0	0	0.0	0.00
7.4	Միջնորմներ հաստ մինչև 10.0 սմ ստվերաթղտից մետաղական կմախկով, ներարյալ ձայնամեկուսիչ շերտը , հանքային բամբակ	քմ	220.0	14.2	3113.00	220.0	3113.00	0	0	0.0	0.00
	Ընդամենը 7				**5807.82**		**4931.00**		**1703.54**		**2580.36**
	8.Հատակներ										
8.1	Նախապատրաստական շերտ տոփանված խճով նկուղային հարկի հատակի 15-20սմ հաստ	խմ	4.8	14.1	67.68	0	0	0	0	4.8	67.68
8.2	Նախապատրաստական շերտ B-7,5 դասի բետոնից	խմ	44.8	53.6	2401.82	0	0	0	0	44.81	2401.82
8.3	Նախապատրաստական շերտ B-12,5 դասի բետոնից - 0,0-30,սմ հաստ միջ 15 սմ (դահլիճ -68,6քմ)	խմ	10.3	54.5	561.35	0	0	0	0	10.30	561.35
8.4	Նախապատրաստական շերտ ամրանավորում ցանցով	տ	0.08	490.20	39.22	0	0	0	0	0.08	39.22

8.5	Բեմի և աստիճանների բետոնաշերտ B12.5 դասի բետոնից 20սմ (բեմ - 22.6քմ)	խմ	4.9	64.5	316.05	0	0	0	0	4.90	316.05
8.6	Բեմի բետոնաշերտի ամրանավորում ցանցով	տ	0.03	490.20	14.71	0	0	0	0	0.03	14.71
8.7	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ - 30 մմ հաստ	քմ	686.4	2.8	1921.92	0	0	0	0	686.40	1921.92
8.8	Հատակներ գրանիտե 1,5սմ հաստության սալերից սոսնձով	քմ	436.5	50.5	22043.25	12	581	0	0	425.00	21462.50
8.9	Հատակներ չսահող կերամիկական սալիկից սոսնձով սանհանգույցում	քմ	11.3	18.4	207.92	0	0	8.10	149.04	19.40	356.96
8.10	Հատակներ պռես-գրանիտե սալիկից սոսնձով (պահեստ. Ֆոնդապահ, արխիվ)	քմ	72.6	21.4	1553.64	0.0	0.00	0.0	0.00	72.6	1553.64
8.11	Շրիշակներ նույն պռես-գրանիտե սալիկից սոսնձով 10,0սմ բարձր	քմ	6.68	29.00	193.72	0.0	0.00	0.0	0.00	6.68	193.72
8.12	Նրբատախտակի (ֆաներա) տեղադրում kraun kemikal սոսինձով/ 10մմ հաստությամբ	քմ	97.4	8.5	827.90	0.0	0.00	0.0	0.00	97.4	827.90
8.13	Հատակներ մանրատախտակից շրիշակներով h-7,0սմ	քմ	97.4	16.2	1577.88	0.0	0.00	0.0	0.00	97.4	1577.88
8.14	Մանրատախտակից հատակների լաքապատում	քմ	97.4	4.8	467.52	0.0	0.00	0.0	0.00	97.4	467.52
8.15	Հատակներ արհեստական գորգից (կովրոլիտ) շրիշակներով բh-7,0սմ	քմ	68.6	10.7	734.02	0.0	0.00	66.5	711.55	135.1	1445.57
8.16	Բեմի հարթակի տափագերանների տեղադրում	քմ	22.6	5.0	113.00	0.0	0.00	0.0	0.00	22.6	113.00
8.17	Բեմի հատակների կառուցում փայտյա չորսուներից 70x60մմ չափերի, 7սմ բարձրությամբ շրիշակներով	քմ	22.6	25.8	582.18	0.0	0.00	0.0	0.00	22.6	582.18
8.18	Բեմի ճակատի երեսպատում տախտակներով տեղադրելով փայտե քիվ 10սմ բարձրությամբ	քմ	2.6	19.3	50.08	0.0	0.00	0.0	0.00	2.6	50.08
8.19	Բեմի աստիճանների երեսպատում տախտակներով տեղադրելով փայտե քիվ 10սմ բարձրությամբ	քմ	3.78	19.26	72.80	0.0	0.00	0.0	0.00	3.78	72.80
8.20	Բեմի ճակատի և աստիճանների տախտակների լաքապատում	քմ	6.38	4.80	30.62	0.0	0.00	0.0	0.00	6.38	30.62
	Ընդամենը 8				**33777.27**		**580.75**		**860.59**		**34057.11**
	9. Աստիճաններ										

9.7	Աստիճանների և աստիճանահարթակների սալապատում գրանիտե 3,0սմ հաստության սալերից 2,0 սմ հաստության շաղախի վրա	քմ	101.0	86.1	8696.10	101.00	8696.10	0.0	0.00	0.00	0.00
9.7*	Աստիճանների և աստիճանահարթակների սալապատում տրավերտինե 3,0սմ հաստության փայլեցրած սալերից 2,0 սմ հաստության շաղախի վրա	քմ		38.50				101.00	3888.50	101.00	3888.50
9.8	Աստիճանների մետաղական չժանգտվող բազրիքների տեղադրում h-0.9մ	մ	33.0	44.2	1458.60	0.0	0.00	0.0	0.00	33.00	1458.60
9.9	Երկրորդ հարկի կենտրոնական բազրիք թրծված թափանցիկ ապակուց 12մմ հաստ. և տեղադրում h-0.9մ	մ	14.7	104.2	1531.74	0.0	0.00	0.0	0.00	14.70	1531.74
	Ընդամենը 9				**11686.44**		**8696.10**		**3888.50**		**6878.84**
	10. Բացվածքներ										
10.1	Ավտոմատ սահող դուռ,պրոֆիլները փոշեներկված, ապակին - 6մմ մոխրագույն հայլային կոփված. Դ1- 2 հատ	քմ	16.08	211.7	3404.30	0.0	0.00	0.0	0.00	16.08	3404.30
10.2	Ապակյա ճոճվող դուռ,6մմ մոխրագույն ռեֆլեկտիվ և 6մմ թափանցիկ կոփված ապակիներով տրիպլեքս, շրջանակը ալումինե պրոֆիլներով, փոշեներկված ,աքսեսուարները Դ2,Դ2*	քմ	5.76	94.2	542.36	0.0	0.00	0.0	0.00	5.76	542.36
10.3	Ապակյա ճոճվող դուռ,6մմ մոխրագույն ռեֆլեկտիվ և 6մմ թափանցիկ կոփված ապակիներով տրիպլեքս, շրջանակը ալումինե պրոֆիլներով, փոշեներկված Դ-3	քմ	2.52	99.0	249.48	0.0	0.00	0.0	0.00	2.52	249.48
10.4	Ապակյա ճոճվող դուռ 12մմ հաստության թափանցիկ կոփված, ձևավոր ավազահարված,շրջանակը ալումինե պրոֆիլներով, փոշեներկված, Դ-4	քմ	5.76	85.89	494.73	0.0	0.00	0.0	0.00	5.76	494.73
10.5	Մետաղոպլաստե խուլ դուռ ,գույնը սպիտակ /Դ 5,Դ 5*,Դ 7,Դ 7*,Դ 8,Դ12/	քմ	20.79	33.11	688.36	0.0	0.00	0.0	0.00	20.79	688.36
10.6	Ալյումինե ճոճվող խուլ դուռ, փոշեներկված ,ներհատակային հիդրավլիկ զսպանակով Դ 6,Դ 6*	քմ	5.04	105.64	532.43	0.0	0.00	0.0	0.00	5.04	532.43

10.7	Ալյումինե դռներ, փոշեներկված, ապակեփաթեթի արտաքին շերտը 6մմ մոխրագույն ռեֆլեկտիվ,ներքին ապակին 4մմ թափանցիկ Դ 11,Դ 11*	քմ	3.78	77.26	292.04	0.0	0.00	0.0	0.00	3.78	292.04
10.8	Ապակյա ճոճվող դուռ, 10մմ հաստության թափանցիկ կոփված, ավազահարված Դ 9,Դ 9*	քմ	17.01	92.53	1573.94	0.0	0.00	0.0	0.00	17.01	1573.94
10.9	Ապակյա ճոճվող դուռ,10մմ հաստության թափանցիկ կոփված ապակիներով, Դ-10	քմ	7.07	90.46	639.55	0.0	0.00	0.0	0.00	7.07	639.55
10.10	Ալյումինե հիմնակմաղքով ապակեպատ վեցանիստ (երթիկ) բուրգ, ալյումինե պրոֆիլները փոշեներկված, ապակեփաթեթի արտաքին շերտը 6մմ թափանցիկ հարթ կոփված,ներքին ապակին 4,4.0,8մմ թափանցիկ տրիպլեքս .Պ-19	քմ	5.07	132.35	671.01	5.07	671.01	0.0	0.00	0.0	0.00
10.11	Ալյումինե ֆասադային վիտրաժներ M - 4 սիստեմի պրոֆիլներով, փոշեներկված , ապակեփաթեթի արտաքին շերտը 6մմ մոխրագույն ռեֆլեկտիվ,ներքին ապակին 4մմ թափանցիկ. /Պ1,Պ1*,Պ3,Պ4,Պ5,Պ10, Պ11,Պ12,Պ12*,Պ13,Պ14,Պ15,Պ15*, Պ16,Պ16*,Պ17,Պ18,Պ18*/	քմ	100.98	131.25	13253.63	0.0	0.00	0.0	0.00	100.98	13253.63
10.12	Ալյումինե ֆասադային պրոֆիլներով ալյումինե խուլ պատուհաններ,փոշեներկված , ապակեփաթեթի արտաքին շերտը 6մմ մոխրագույն ռեֆլեկտիվ,ներքին ապակին 4մմ թափանցիկ./Պ2,Պ6,Պ7,Պ8,Պ9/	քմ	10.3	37.1	382.03	0.0	0.00	0.0	0.00	10.30	382.03
	Ընդամենը 10				**22723.84**		**671.01**		**0.00**		**22052.83**
	11.Հարդարման աշխատանքներ										
11.1	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջով	քմ	765.0	3.1	2371.50	0	0	0	0	765.00	2371.50
11.2	Ներքին պատերի և շեպերի բարելավված սվաղ գաջով	քմ	2008.0	3.3	6626.40	0	0	0	0	2008.00	6626.40
11.3	Ներքին պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	քմ	50.0	3.6	180.00	0	0	30.00	108.00	80.00	288.00
11.4	Ներքին պատերի և շեպերի բարելավված ներկում ջրակայուն ներկով (լատեքս)	քմ	2008.0	3.3	6626.40	0	0	0	0	2008.00	6626.40

11.5	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրակայուն ներկով (լատեքս)	քմ	765.0	3.3	2524.50	0	0	0	0	765.00	2524.50
11.6	Կախովի արաստաղի պատրաստում գիպսաստվերաթղթով իր կմախքով	քմ	11.3	10.5	118.65	0	0	80.31	843.23	91.61	961.88
11.7	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	քմ	50.0	18.5	925.00	0	0	30.00	555.00	80.00	1480.00
	Ընդամենը 11				**19372.45**		**0.00**		**1506.23**		**20878.68**
	12. Եզրամայթ										
12.1	Հողի տոփանում խճով, Խճի նախապատրաստական շերտ h=10սմ տոփանումով	քմ	250.0	1.5	377.50	0	0	0	0	250.00	377.50
12.2	Մայթերի B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 10.0սմ հաստ	խմ	25.0	54.5	1362.50	0	0	0	0	25.00	1362.50
12.3	Բետոնե շերտի ամրանավորում	տ	1.0	490.2	490.20	1.00	490.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4	Մայթերի սալապատում ծեծված բազալտե սալերով 3սմ հաստ 30,0մմ հաստ ցեմավազե շերտով	քմ	250.0	28.5	7125.00	0	0	0	0	250.00	7125.00
12.5	Խճի նախապատրաստական շերտ h=10սմ տոփանումով	քմ	460.0	1.5	694.60	375.00	566.25	0	0	85.00	128.35
12.6	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=3սմ հաստությամբ	քմ	0.0	4.6	0.00	0	0	85	391	85.00	391.00
12.9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով (150x300մմ)	մ	125.0	31.5	3937.50	0.00	0.00	45.00	1417.50	170.00	5355.00
	Ընդամենը 12				**13987.30**		**1056.45**		**1808.50**		**14739.35**
	13. Այլ աշխատանքներ										
13.1	Հարթաքանդակ բազալտե քարի վրա (II կարգի)	քդցմ	175.0	4.7	822.50	0	0	0	0	175.00	822.50
13.2	Տառերի փորագրում բազալտե քարի վրա (I1 կարգի)	քդցմ	160.0	4.7	752.00	0	0	0	0	160.00	752.00
13.3	"Հրանտ Մաթևոսյան Մշակութային կենտրոն թանգարան" մետաղական տառերի տեղադրում	կ-տ	1.0	1650.0	1650.00	0	0	0	0	1.00	1650.00
13.4	Տանիքում շվաքարանի տեղադրում ամրացնելով	հատ	1.0	904.6	904.60	1.0	904.60	0	0	0.00	0.00
	Ընդամենը 13				**4129.10**		**904.60**		**0.00**		**3224.50**
	14. Ներքին ջրացանց										
14.1	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ d-50 հողի մեջ	մ	35.0	6.9	242.97	0	0	0	0	35.00	242.97
14.2	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ d-50 լատերով (ամրակ-ֆիտինգներով)	մ	30.0	6.9	208.26	0	0	0	0	30.00	208.26

14.3	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ d-20 (ամրակ-ֆիտինգներով)	մ	15.0	4.0	60.37	0	0	0	0	15.00	60.37
14.4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ d-15 (ամրակ-ֆիտինգներով)	մ	20.0	3.1	62.40	0	0	0	0	20.00	62.40
14.5	Ջրաչափ D = 32մմ	հատ	1.0	4.7	4.68	0	0	0	0	1.00	4.68
14.6	Ֆիլտր D = 32մմ	հատ	1.0	14.0	14.04	0	0	0	0	1.00	14.04
14.7	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	կ-տ	5.0	46.8	234.00	0	0	0	0	5.00	234.00
14.8	Փական d-15մմ	հատ	9.0	3.3	29.95	0	0	0	0	9.00	29.95
14.9	Փական d-20մմ	հատ	2.0	4.4	8.74	0	0	0	0	2.00	8.74
14.10	Փական d-50 մմ	հատ	3.0	32.8	98.28	0	0	0	0	3.00	98.28
14.11	Հրդեհային փականի տեղադրում մետաղապլաստե 620x850x250 չափերի արկղով և կաշեփող խողովակով d-50մմ	կ-տ	10.0	132.3	1323.00	4.00	529.20	0	0	6.00	793.80
14.12	Ավազե շերտ խողովակի տակ	խմ	2.0	8.6	17.20	0	0	0	0	2.00	17.20
14.13	2-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքի գործիքներով	խմ	20.0	5.0	100.00	0	0	0	0	20.00	100.00
14.14	Խրամուղու հետլիցք	խմ	16.0	3.0	48.00	0	0	0	0	16.00	48.00
14.15	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խմ	4.0	3.8	15.20	0	0	0	0	4.00	15.20
14.16	Ջրի դիտահոր d-1200մմ - 1 հատ	խմ	1.6	99.5	159.20	0	0	0	0	1.60	159.20
14.17	Թուջե մտոց ե/բ սալով d-700 մմ	հատ	1.0	98.0	98.00	0	0	0	0	1.00	98.00
14.18	Մետաղական աստիճանի արժեք	տ	0.03	740.00	22.20	0	0	0	0	0.03	22.20
14.19	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	100.0	0.2	20.80	0	0	0	0	100.00	20.80
14.20	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.0	20.8	20.80	0	0	0	0	1.00	20.80
	Ընդամենը 14				**2788.09**		**529.20**		**0.00**		**2258.89**
	15. Ներքին կոյուղու ցանց										
15.1	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ d-150 հողի մեջ	մ	12.0	5.4	64.90	0.0	0.00	0.0	0.00	12.00	64.90
15.2	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ d-100 պատերով	մ	50.0	6.7	333.32	0.0	0.00	5.0	33.33	55.00	366.65
15.3	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ d-50	մ	15.0	4.4	65.68	0.0	0.00	7.0	30.65	22.00	96.32
15.4	Լվացարան կերամիկական	կ-տ	5.0	46.8	234.00	0.0	0.00	1.0	46.80	6.00	280.80
15.5	Զուգարանակոնք կերամիկական	կ-տ	3.0	62.4	187.20	0.0	0.00	1.0	62.40	4.00	249.60
15.6	Հոսակների տեղադրում d-100	կ-տ	3.0	23.0	68.95	0.0	0.00	1.0	22.98	4.00	91.94
15.7	Միացում կոյուղագծին 100x150	տեղ	3.0	31.2	93.60	2.0	62.40	0.0	0.00	1.00	31.20
15.8	Ավազի շերտ խողովակի տակ H-0.1մ	խմ	1.0	8.6	8.60	0.0	0.00	0	0	1.00	8.60
15.9	2-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքի գործիքներով	խմ	16.0	5.0	80.00	10.7	53.50	0	0	5.30	26.50
15.10	Խրամուղու հետլիցք	խմ	13.0	3.0	39.00	8.7	26.10	0	0	4.30	12.90
15.11	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խմ	3.0	3.8	11.40	2.0	7.60	0	0	1.00	3.80
15.12	Ցանցի փորձարկում	մ	77.0	0.2	16.17	0.0	0.00	0	0	77.00	16.17
15.13	Կոյուղու դիտահոր d-1000մմ - 3 հատ	խմ	3.0	99.5	298.50	2.0	199.00	0	0	1.00	99.50

15.14	Թուջե մտոց ե/բ սալով d-700 մմ	հատ	3.0	98.0	294.00	2.0	196.00	0	0	1.00	98.00
15.15	Մետաղական աստիճանի արժեք	տ	0.03	740.00	22.20	0	0	0	0	0.03	22.20
15.16	Ծունկ d-50մմ	հատ	4.0	1.0	4.16	0	0	0	0	4.00	4.16
15.17	Ծունկ d-100մմ	հատ	1.0	1.7	1.66	0	0	0	0	1.00	1.66
15.18	Եռաբաշխիկ d-50մմ	հատ	5.0	1.8	8.84	0	0	0	0	5.00	8.84
15.19	Եռաբաշխիկ 100x50	հատ	3.0	2.4	7.33	0	0	0	0	3.00	7.33
15.20	Եռաբաշխիկ 50x100	հատ	2.0	2.2	4.47	0	0	0	0	2.00	4.47
15.21	Ստուգիչ (Ռեվիզիա) d-100	կ-տ	4.0	4.4	17.47	0	0	0	0	4.00	17.47
15.22	Եռաբաշխիկ d-100մմ	հատ	3.0	2.4	7.24	0	0	0	0	3.00	7.24
15.23	Թեքում d-100 α-1350^0	հատ	14.0	1.7	23.73	0	0	0	0	14.00	23.73
	Ընդամենը 15				**1892.43**		**544.60**		**196.16**		**1543.99**
	16. Օդափոխություն										
16.1	Կանալային բլոկ PEFY-P140VMN-E L=2200մ^3/ժ Qտ=14կվտ, Qս=24կվտ H-150պա Mitsubishi Electric	հատ	2.0	3535.0	7070.00	0	0	0	0	2.00	7070.00
16.2	Դրսի բլոկ PURY-EP200YJM-A N=5,0 կվտ	հատ	2.0	1760.4	3520.82	0	0	0	0	2.00	3520.82
16.3	Կ/խ առանցքային օդամուղ 814-46 N=3.2 էլ շարժիչ 4A71A6 L=2200մ^3/ժ, n1000 պտ/ր N=0,37կվտ H=300պա	հատ	2.0	436.0	871.94	0	0	0	0	2.00	871.94
16.4	Առանցքային օդամուղ L=60մ^3/ժ, N=0.15կվտ	հատ	3.0	30.7	91.98	0	0	0	0	3.00	91.98
16.5	Կարգավորող ճաղավանդակ 600x200	հատ	4.0	13.3	53.28	0	0	0	0	4.00	53.28
16.6	Արտածման ճաղավանդակ 400x200	հատ	5.0	11.4	57.20	0	0	0	0	5.00	57.20
16.7	Արտածման ճաղավանդակ 600x200	հատ	4.0	13.3	53.28	0	0	0	0	4.00	53.28
16.8	Արտածման դեկորատիվ ճաղավանդակ 2300x200	հատ	4.0	68.1	272.40	0	0	0	0	4.00	272.40
16.9	Արտածման ճաղավանդակ ճվ d-100մմ	հատ	4.0	2.5	9.92	0	0	0	0	4.00	9.92
16.10	Մետաղական ցանց օդի ներածման համար 200x500(h)	հատ	2.0	3.4	6.84	0	0	0	0	2.00	6.84
16.11	Օդափոխության պլաստմասե խողովակի տեղադրում Ֆ-100 մմ ս/հանգույցներից և պահեստներից օդի հեռացման համար	մ	80.0	4.5	358.40	0	0	0	0	80.00	358.40
16.12	Օդատար ցինկապատ պողպատից n=0.6մմ	քմ	140.0	8.8	1237.60	0	0	0	0	140.00	1237.60
16.13	Օդատարների ամրացում	կգ	15.0	1.5	23.10	0	0	0	0	15.00	23.10
16.14	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգ. հանքային բամբակով n=50.0մմ Աշխ[8.37*0.05	քմ	35.0	3.1	107.10	0	0	0	0	35.00	107.10
16.15	Հեռակառավարման վահանակ Mitsubishi ElectricPZ-600R-E	հատ	2.0	0.0	0.00	0	0	0	0	2.00	0.00

16.16	Մալուխ պղնձե ջղերով 2x0,75մմ	մ	40.0	1.3	50.80	0	0	0	0	40.00	50.80
16.17	Ճկուն խողովակ 16մմ	մ	40.0	0.3	10.40	0	0	0	0	40.00	10.40
16.18	Գալարածող/StudM8	հատ	4.0	3.1	12.28	0	0	0	0	4.00	12.28
16.19	Ռելե 220Վ	հատ	2.0	10.1	20.28	0	0	0	0	2.00	20.28
16.20	Տրանսֆորմատոր Sistemair TRAFO 15/D	հատ	3.0	55.4	166.14	0	0	0	0	3.00	166.14
16.21	Օդա-ջերմային վարագույր mini PM2 Sistemair 207x806x131 L=200մ^3/ժ	հատ	1.0	1225.5	1225.45	0	0	0	0	1.00	1225.45
	Ընդամենը 16				**15219.21**		**0.00**		**0.00**		**15219.21**
	17. Ջեռուցում										
17.1	Այլումինե ռադիատոր Ֆ-500	սեկց	375.0	7.6	2835.00	0	0	0	0	375.00	2835.00
17.2	Մետաղապլաստե խողովակներ d-16/12	մ	115.0	1.9	217.35	0	0	0	0	115.00	217.35
17.3	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-15մմ	մ	140.0	2.2	313.60	0	0	0	0	140.00	313.60
17.4	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-20մմ ամրացնելով	մ	160.0	2.2	358.40	0	0	0	0	160.00	358.40
17.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-25մմ	մ	75.0	2.4	176.25	0	0	0	0	75.00	176.25
17.6	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-32մմ	մ	20.0	2.9	58.80	0	0	0	0	20.00	58.80
17.7	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d-40մմ	մ	30.0	4.7	141.30	0	0	0	0	30.00	141.30
17.8	Փական կարգավորող վերևի	հատ	58.0	2.4	140.94	0	0	0	0	58.00	140.94
17.9	Փական կարգավորող ներքևի	հատ	58.0	2.4	140.94	0	0	0	0	58.00	140.94
17.10	Օդահանման փական d-15	հատ	58.0	2.4	140.94	0	0	0	0	58.00	140.94
17.11	Դատարկման փական d-15	հատ	2.0	2.4	4.86	0	0	0	0	2.00	4.86
17.12	Ջեռուցիչի խցան	հատ	232.0	1.2	273.76	0	0	0	0	232.00	273.76
17.13	Ջեռուցիչի կախիչ	հատ	232.0	3.7	849.12	0	0	0	0	232.00	849.12
17.14	Խողովակապտուկ շտտուցեր	հատ	238.0	1.6	380.80	0	0	0	0	238.00	380.80
17.15	Փական d-40	հատ	2.0	5.1	10.14	0	0	0	0	2.00	10.14
17.16	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով 50,0մմ	քմ	20.0	3.1	61.40	0	0	0	0	20.00	61.40
17.17	Ֆիտինգներ	հատ	180.0	4.9	886.37	0	0	0	0	180.00	886.37
17.18	Համակարգի փորձարկում, լվացում	մ	540.0	0.4	194.40	0	0	0	0	540.00	194.40
	Ընդամենը 17				**7184.36**		**0.00**		**0.00**		**7184.36**
	18. Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս										
18.1	Կոնդենսացիոն կաթսա ALKON Q=66.5կվտ, Q_p=70կվտ, N=0.5կվտ	հատ	1.0	1920.7	1920.67	0	0	0	0	1.00	1920.67
18.2	Պոմպ BP3-0HP1T N=1.5կվտ, n=1550պտ/ր	հատ	2.0	223.9	447.80	0	0	0	0	2.00	447.80
18.3	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=24լ VE1"	հատ	1.0	41.3	41.25	0	0	0	0	1.00	41.25
18.4	Հիդրավլիկ սլակ SPD 80/250	հատ	1.0	159.1	159.07	0	0	0	0	1.00	159.07
18.5	Ծխնելուզ չժանգոտվող պողպատից Φ100 H=2000մ - 1 հատ	տ	1.0	26.1	26.05	0	0	0	0	1.00	26.05

18.6	Օխատար չժանգոտվող պողպատից Φ100 H=2000մ - 1 հատ	հատ	1.0	26.1	26.05	0	0	0	0	1.00	26.05
18.7	Արմունկ Φ100	հատ	2.0	11.2	22.40	0	0	0	0	2.00	22.40
18.8	Մանոմետրի տեղադրում եռաքայլ փականով 0=6 bar 1/4"	հատ	4.0	11.3	45.04	0	0	0	0	4.00	45.04
18.9	Ջերմաչափի տեղադրում 0=120C1/2"	հատ	3.0	6.9	20.73	0	0	0	0	3.00	20.73
18.10	Անվտանգության փական 1/2"x6bar	հատ	1.0	3.9	3.90	0	0	0	0	1.00	3.90
18.11	Ռելե ջրի հոսքի (1") JONSON CONTROL S-USA	հատ	1.0	15.4	15.44	0	0	0	0	1.00	15.44
18.12	Գնդիկային փական 1/2"	հատ	3.0	3.9	11.70	0	0	0	0	3.00	11.70
18.13	Գնդիկային փական 40	հատ	3.0	5.4	16.26	0	0	0	0	3.00	16.26
18.14	Փողարկիչ ծորակ 1/2"	հատ	3.0	3.9	11.70	0	0	0	0	3.00	11.70
18.15	Պոմպի միացում 2"x11/4"	հատ	4.0	15.4	61.76	0	0	0	0	4.00	61.76
18.16	Փական buterfly VF255T DN50	հատ	2.0	8.5	17.00	0	0	0	0	2.00	17.00
18.17	Կցաշուրթ d-40մմ	հատ	4.0	2.4	9.44	0	0	0	0	4.00	9.44
18.18	Ավտոմատ օդի թողարկիչ d-20մմ	հատ	3.0	4.0	12.03	0	0	0	0	3.00	12.03
18.19	Զտիչ d-40մմ	հատ	2.0	6.5	12.96	0	0	0	0	2.00	12.96
18.20	Հետադարձ բրոնզե փական մետաղական նստատեղով d-25մմ	հատ	1.0	5.8	5.78	0	0	0	0	1.00	5.78
18.21	Հետադարձ բրոնզե փական մետաղական նստատեղով d-40մմ	հատ	3.0	7.3	21.96	0	0	0	0	3.00	21.96
18.22	Պողպատե խողովակ Φ40մմ	մ	8.0	4.6	36.88	0	0	0	0	8.00	36.88
18.23	Պողպատե խողովակ Φ25մմ	մ	5.0	3.2	15.95	0	0	0	0	5.00	15.95
18.24	Պողպատե խողովակ Φ20մմ	մ	3.0	2.7	7.98	0	0	0	0	3.00	7.98
18.25	Մեկուսացում փրփրապոլիէթիլենով	քմ	6.0	2.4	14.46	0	0	0	0	6.00	14.46
18.26	Խողովակների լաքապատում հակակոռոզիոն ներկով	քմ	2.5	3.9	9.73	0	0	0	0	2.50	9.73
18.27	Մետաղական կոնստրուկցիա	կգ	5.0	1.7	8.30	0	0	0	0	5.00	8.30
18.28	Համակարգի փորձարկում, լվացում	մ	16.0	0.4	5.76	0	0	0	0	16.00	5.76
	Ընդամենը 18				**3008.05**		**0.00**		**0.00**		**3008.05**
	19. Ներքին էլեկտրամատակարարում										
19.1	Պահեստի ավտոմատ միացման սարք /ABP/-100Ա	հատ	1.0	1756.6	1756.60	0	0	0	0	1.00	1756.60
19.2	Հաշվիչ եռաֆազ-բազմասակագնային – 380վ, 5Ա	հատ	2.0	104.6	209.20	0	0	0	0	2.00	209.20
19.3	Հոսանքի տրանսֆորմատոր-300/5Ա	հատ	6.0	20.4	122.40	0	0	0	0	6.00	122.40
19.4	Բաշխիչ վահան -1950 x950 x250 չափսերի /աքսեսուարներով/	հատ	1.0	1228.0	1228.00	0	0	0	0	1.00	1228.00
19.5	Վահան 36 մոդուլի համար /աքսեսուարներով/	հատ	2.0	27.1	54.20	0	0	0	0	2.00	54.20

19.6	Վահան 24 մոդուլի համար /աքսեսուարներով/	հատ	5.0	22.3	111.50	0	0	0	0	5.00	111.50
19.7	Վահան 12 մոդուլի համար /աքսեսուարներով/	հատ	3.0	17.9	53.70	0	0	0	0	3.00	53.70
19.8	Կոնտակտոր միաբևեռ – 25Ա	հատ	6.0	8.5	51.29	0	0	0	0	6.00	51.29
19.9	Կոնտակտոր եռաբևեռ – 25Ա	հատ	3.0	25.9	77.69	0	0	0	0	3.00	77.69
19.10	Կոճակ մոդուլային / «пуск» - «стоп»/	հատ	9.0	12.3	110.70	0	0	0	0	9.00	110.70
19.11	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով – 220/36վ	հատ	1.0	24.8	24.80	0	0	0	0	1.00	24.80
19.12	Անջատիչ- բաժանիչ-եռաբևեռ 63Ա	հատ	6.0	19.9	119.16	0	0	0	0	6.00	119.16
19.13	Անջատիչ- բաժանիչ 100Ա	հատ	1.0	25.5	25.51	0	0	0	0	1.00	25.51
19.14	Անջատիչ- բաժանիչ - եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.0	19.9	19.86	0	0	0	0	1.00	19.86
19.15	Անջատիչ-բաժանիչ 80Ա	հատ	1.0	22.4	22.36	0	0	0	0	1.00	22.36
19.16	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ -63Ա	հատ	6.0	7.5	45.00	0	0	0	0	6.00	45.00
19.17	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ -50Ա	հատ	9.0	7.5	67.50	0	0	0	0	9.00	67.50
19.18	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ -40Ա	հատ	4.0	6.5	25.80	0	0	0	0	4.00	25.80
19.19	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ -25Ա	հատ	11.0	5.7	62.15	0	0	0	0	11.00	62.15
19.20	Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ -20Ա	հատ	8.0	6.5	51.60	0	0	0	0	8.00	51.60
19.21	Ավտոմատ անջատիչ՝ միաբևեռ -25Ա	հատ	23.0	2.2	51.52	0	0	0	0	23.00	51.52
19.22	Ավտոմատ անջատիչ՝ միաբևեռ -20Ա	հատ	34.0	2.2	76.16	0	0	0	0	34.00	76.16
19.23	Ավտոմատ անջատիչ՝ միաբևեռ -6Ա	հատ	1.0	2.5	2.50	0	0	0	0	1.00	2.50
19.24	Անկախ խզիչ	հատ	1.0	22.7	22.70	0	0	0	0	1.00	22.70
19.25	Անկախ խզիչի կոնտակտ	հատ	1.0	12.0	11.98	0	0	0	0	1.00	11.98
19.26	Լուսատու՝ առաստաղ.- 2x36Վտ լյումինեսց.լամպերով /պաշտպանված/	հատ	4.0	13.4	53.44	0	0	0	0	4.00	53.44
19.27	Լուսատու՝ - 2x18Վտ լյումինեսց.լամպերով	հատ	23.0	11.3	258.98	0	0	0	0	23.00	258.98
19.28	Լուսատու՝առաստաղ. - 4x18Վտ լյումինեսց.լամպերով	հատ	132.0	23.3	3070.32	0	0	0	0	132.00	3070.32
19.29	Լուսատու՝պատի - 2x18Վտ լյումինեսց.լամպերով	հատ	82.0	11.3	923.32	0	0	0	0	82.00	923.32
19.30	Լուսատու՝պատի - 1x100Վտ շիկ..լամպով/պաշտպանված/ վերելակի պատերի	հատ	7.0	8.9	62.16	0	0	0	0	7.00	62.16
19.31	Լուսատու՝առաստաղ. -1x75Վտ մետ.հալոգ..լամպով բառի	հատ	4.0	29.1	116.56	0	0	0	0	4.00	116.56
19.32	Լուսատու՝առաստաղ. -1x75Վտ մետ.հալոգ..լամպով /պաշտպ. – ներսարքվող/ սահնագույցների և մուտքի առաստաղի	հատ	14.0	29.1	407.96	0	0	0	0	14.00	407.96
19.33	Լուսատու՝առաստաղ. -'x100Վտ մետ.հալոգ..լամպով /պաշտպ./	հատ	7.0	29.1	203.98	0	0	0	0	7.00	203.98

19.34	Լուսատու՝ -1x18Վտ լյում. լամպով, ներսարքված մարտկոցով	հատ	36.0	24.6	886.32	0	0	0	0	36.00	886.32
19.35	Լուսատու՝ ելքը ցույց տվող - 8Վտ հզ. /LED/ , ներսարքված մարտկոցով	հատ	12.0	7.8	93.60	0	0	0	0	12.00	93.60
19.36	Լուսատու՝ -1x100Վտ շիկ.լամպով /պաշտպ. -բացօդյա/	հատ	5.0	18.6	93.08	0	0	0	0	5.00	93.08
19.37	Լամպ՝ լյումինեսցենտային - 18Վտ; 220Վ	հատ	774.0	0.7	572.76	0	0	0	0	774.00	572.76
19.38	Լամպ՝ լյումինեսցենտային - 36Վտ; 220Վ	հատ	8.0	1.1	8.40	0	0	0	0	8.00	8.40
19.39	Լամպ՝ շիկացման - 100Վտ; 220Վ	հատ	12.0	0.3	3.86	0	0	0	0	12.00	3.86
19.40	Լամպ՝ մետ.հալոգ. - 75Վտ; 220Վ	հատ	18.0	8.5	152.14	0	0	0	0	18.00	152.14
19.41	Լամպ՝ մետ.հալոգ. - 100Վտ; 220Վ	հատ	7.0	11.7	81.56	0	0	0	0	7.00	81.56
19.42	Վարդակ՝ երկբեվեռ հողանցիչով/փակ հաղորդագծի/	հատ	136.0	4.4	598.40	0	0	0	0	136.00	598.40
19.43	Վարդակ՝ երկբեվեռ հողանցիչով/հատակի տուփի մեջ տեղադրվող/	հատ	18.0	3.5	63.00	0	0	0	0	18.00	63.00
19.44	Հատակի մեջ տեղադրվող տուփ՝ 2 երկբեվեռ հողանցիչով վարդակների համար	հատ	9.0	48.4	435.60	0	0	0	0	9.00	435.60
19.45	Անջատիչ՝ մեկստեղնավոր	հատ	15.0	2.3	34.50	0	0	0	0	15.00	34.50
19.46	Անջատիչ՝ երկստեղնավոր	հատ	17.0	3.0	51.00	0	0	0	0	17.00	51.00
19.47	Փոխարկիչ՝ 2 ուղղություններով	հատ	10.0	2.6	26.00	0	0	0	0	10.00	26.00
19.48	Տուփ՝ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար/փակ հաղորդագծի/	հատ	180.0	1.6	288.00	0	0	0	0	180.00	288.00
19.49	Տուփ՝ ճյուղավորիչ	հատ	120.0	1.3	156.00	0	0	0	0	120.00	156.00
19.50	Հաղորդալար՝ պղնձե - 1x1.5 մմ^2	մ	950.0	0.2	209.00	0	0	0	0	950.00	209.00
19.51	Հաղորդալար՝ պղնձե - 1x2.5 մմ^2	մ	12450.0	0.4	4731.00	0	0	0	0	12450.00	4731.00
19.52	Հաղորդալար՝ պղնձե - 1x4 մմ^2	մ	2700.0	0.6	1728.00	0	0	0	0	2700.00	1728.00
19.53	Մալուխ՝ պղնձե ջղերով - 3x2.5 մմ^2	մ	37.0	1.6	57.72	0	0	0	0	37.00	57.72
19.54	Մալուխ՝ պղնձե ջղերով - 3x6 մմ^2	մ	30.0	3.0	90.90	0	0	0	0	30.00	90.90
19.55	Մալուխ՝ պղնձե ջղերով - 5x2.5 մմ^2	մ	41.0	2.4	98.40	0	0	0	0	41.00	98.40
19.56	Մալուխ՝ պղնձե ջղերով - 5x4 մմ^2	մ	11.0	3.6	40.11	0	0	0	0	11.00	40.11
19.57	Մալուխ՝ պղնձե ջղերով - 5x6 մմ^2	մ	44.0	5.2	226.60	0	0	0	0	44.00	226.60
19.58	Մալուխ՝ պղնձե ջղերով - 5x10 մմ^2	մ	165.0	7.3	1204.50	0	0	0	0	165.00	1204.50
19.59	Մալուխ՝ պղնձե ջղերով - 5x16 մմ^2	մ	115.0	12.1	1391.50	0	0	0	0	115.00	1391.50
19.60	Մալուխ՝ պղնձե ջղերով - 5x25 մմ^2	մ	5.0	17.4	87.00	0	0	0	0	5.00	87.00
19.61	Ճկախողովակ PVC Φ16	մ	314.0	0.2	75.36	0	0	0	0	314.00	75.36
19.62	Ճկախողովակ PVC Φ20	մ	5050.0	0.3	1262.50	0	0	0	0	5050.00	1262.50

19.63	Ճկախողովակ PVC Φ25	մ	180.0	0.4	63.00	0	0	0	0	180.00	63.00
19.64	Ճկախողովակ PVC Φ50	մ	15.0	0.9	13.50	0	0	0	0	15.00	13.50
19.65	Մալուխատար մետաղական պերֆիրացված 200x50	մ	60.0	11.5	690.00	0	0	0	0	60.00	690.00
19.66	Մալուխատար մետաղական պերֆիրացված 100x50	մ	50.0	10.0	500.00	0	0	0	0	50.00	500.00
	Հողանցում				0.00						
19.67	Պողպատ շերտավոր - 4 x25	մ	15.0	1.3	19.50	0	0	0	0	15.00	19.50
19.68	Պողպատ շերտավոր - 4 x40	մ	20.0	1.5	30.00	0	0	0	0	20.00	30.00
19.69	Պողպատ անկյունային - 5 x50 x 50, L=2,5մ	հատ	5.0	8.5	42.50	0	0	0	0	5.00	42.50
19.70	Գրունտի քանդում	խմ	6.0	5.0	30.00	0	0	0	0	6.00	30.00
19.71	Գրունտի հետլիցք տոփանումով	խմ	6.0	3.0	18.00	0	0	0	0	6.00	18.00
	Ընդամենը 19				**25653.91**		**0.00**		**0.00**		**25653.91**
	20.Վերելակի ձերք բերում և մոնտաժ										
20.1	Մարդատար վերելակ 630 կգ 4 կանգարի		1.0	17120.1	17120.10	0	0	0	0	1.00	17120.10
	Ընդամենը 20				**17120.10**		**0.00**		**0.00**		**17120.10**
	22.Հակահրդեհային և պահպանության ահազանգման համակարգեր										
22.1	Կենտրոնական հասցեային հսկման դեկավարման վահանակ 500 գոտու համար RUBEZH 2OP	հատ		277.6		0	0	1.0	277.60	1.00	277.60
22.2	Ինտերֆեյսի պաշտպանիչ մեկուսիչ մոդուլ ИЗ-1	հատ		9.9		0	0	3.0	29.70	3.00	29.70
22.3	Ահազանգման համակարգ Ритм "Контакт GSM-9"Н SMA	հատ		164.3		0	0	1.0	164.30	1.00	164.30
22.4	Ինտերֆեյսային ռելեային մոդուլ 2 ելքով РМ-2	հատ		23.8		0	0	3.0	71.40	3.00	71.40
22.5	Հասցեավորման սարք RUBEZH AM4	հատ		41.92		0	0	3.0	125.76	3.00	125.76
22.6	Հրդեհի ծխային տվիչ RUBEZH IP 212-64	հատ		15.3		0	0	35.0	535.50	35.00	535.50
22.7	Ձեռքի տվիչ RUBEZH ИПР 513-11	հատ		14.73		0	0	8.0	117.84	8.00	117.84
22.8	Վթարային լուսատու /EXIT OPOP	հատ		5.7		0	0	18.0	102.60	18.00	102.60
22.9	Շչակ EDS IS 210	հատ		9.06		0	0	3.0	27.18	3.00	27.18
22.10	Շչակ SL 902	հատ		28.33		0	0	1.0	28.33	1.00	28.33
22.11	Ապակու կոտրման և շարժման տվիչ Patrol 801	հատ		19.26		0	0	18.0	346.68	18.00	346.68
22.12	Մագնիսական տվիչ LK 154	հատ		3.4		0	0	74.0	251.60	74.00	251.60
22.13	Անխափան սնուցման աղբյուր 12Վ 3.5 Ա	հատ		33.99		0	0	3.0	101.97	3.00	101.97
22.14	Մարտկոց 12Վ 9Ա	հատ		10.2		0	0	6.0	61.20	6.00	61.20

22.15	Բաժանարար տուփ	հատ		4.53		0	0	6.0	27.18	6.00	27.18
22.16	Ստեղնաշար JSB -KTMn -11	հատ		10.2		0	0	1.0	10.20	1.00	10.20
22.17	Էլ.բանալի դեկավարման	հատ		1.13		0	0	5.0	5.65	5.00	5.65
22.18	Հաղորդալար էլեկտրական 2*2*0.8 J-Y(ST)Y LG	մետր		0.63		0	0	650.0	409.50	650.00	409.50
22.19	Հաղորդալար էլեկտրական 2*0,5	մետր		0.25		0	0	360.0	90.00	360.00	90.00
22.20	Հաղորդալար էլեկտրական 4*0,25	մետր		0.34		0	0	515.0	175.10	515.00	175.10
	Ընդամենը 22						**0.00**		**2959.29**		**2959.29**
	23.Բակային ջրամատակարարման ցանց										
23.1	4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ		1.10		0	0	30.00	33.00	30.00	33.00
23.2	5-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղումէքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ		1.30		0	0	21.00	27.30	21.00	27.30
23.3	Հողի տեղափոխում L=15կմ թափոնակույտ	խմ		2.8		0	0	29.30	82.04	29.30	82.04
23.4	Հետլիցք գրունտով	խմ		1.5		0	0	29.30	43.95	29.30	43.95
23.5	Նախապատրաստական շերտ ավազից H-10.0սմ	խմ		4.5		0	0	2.80	12.60	2.80	12.60
23.6	Հետլիցք ավազից վերևի շերտ H-30.0սմ	խմ		4.5		0	0	8.40	37.80	8.40	37.80
23.7	Պոլիէթիլենե խողովակ d=63x3.1մմ փորձարկումով	մ		6.8		0	0	40.00	272.00	40.00	272.00
23.8	Հակահրդեհային հիդրանտ Φ125	հատ		225.5		0	0	1.00	225.50	1.00	225.50
23.9	Սողնակի մոնտաժում, D-50մմ	հատ		41.7		0	0	1.00	41.70	1.00	41.70
23.10	Կցաշուրթերի մոնտաժում, Dy50	հատ		13.5		0	0	2.00	27.04	2.00	27.04
23.11	Ջրաչափ D=32մմ	հատ		83.2		0	0	1.00	83.20	1.00	83.20
23.12	Ֆիլտր D=32մմ	հատ		14.0		0	0	1.00	14.04	1.00	14.04
23.13	Ջրամատակարարման դիտահոր D=1.2մ, 1 հատ	խմ		99.5		0	0	7.60	756.20	7.60	756.20
23.14	Թուջե մտոց d-700մմ	հատ		98.0		0	0	1.00	98.00	1.00	98.00
23.15	Մետաղական աստիճանի արժեք և մետաղական մասեր	տ		680.0		0	0	0.03	20.40	0.03	20.40
23.16	4.0 սմ հաստ. թողարկված բիտումով խճից նախապատրաստական շերտ	քմ		1.5		0	0	10.00	14.60	10.00	14.60
23.17	Նախապատրաստական շերտ խճից 20.0սմ	խմ		13.3		0	0	2.00	26.60	2.00	26.60
23.18	Ասֆալտե ծածկ 5 սմ հաստ.	քմ		5.0		0	0	10.00	50.00	10.00	50.00
23.19	Ջրագծի լվացում	մ		0.2		0	0	19.00	3.80	19.00	3.80

23.20	Ջրագծի միացում գործող ջրագծին 50x300	տեղ		31.2		0	0	1.00	31.20	1.00	31.20
	Ընդամենը 23						**0.00**		**1900.97**		**1900.97**
	24.Բակային կոյուղու ցանց										
24.1	5սմ հաստության ա/բ ծածկույթի քանդում	խմ		2.51		0	0	9.70	24.31	9.70	24.31
24.2	4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ		1.10		0	0	312.00	343.20	312.00	343.20
24.3	5-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղումէքսկավատորով 0.5խմ տարող. բարձելով ա/մ	խմ		1.30		0	0	300.00	390.00	300.00	390.00
24.4	Հողի տեղափոխում L=15կմ թափոնակույտ	խմ		2.80		0	0	612.00	1713.60	612.00	1713.60
24.5	Հետլիցք գրունտով	խմ		1.50		0	0	440.00	660.00	440.00	660.00
24.6	Նախապատրաստական շերտ ավազից H-10.0սմ	խմ		4.50		0	0	18.00	81.00	18.00	81.00
24.7	Հետլիցք ավազից վերևի շերտ H50.0սմ	խմ		4.50		0	0	89.00	400.50	89.00	400.50
24.8	Կոյուղու ծալկավոր պլաստմասե խողովակներ d-200մմ	մ		6.26		0	0	175.00	1094.94	175.00	1094.94
24.9	Կոյուղու դիտահոր d-1500մմ, 7 հատ հիմքով և մետաղական մասերով	խմ		99.50		0	0	65.80	6547.10	65.80	6547.10
24.10	Թուջե մտոց d-700մմ	հատ		120.00		0	0	5.00	600.00	5.00	600.00
24.11	Մետաղական աստիճանի արժեք և մետաղական մասեր	տ		680.00		0	0	0.96	652.80	0.96	652.80
24.12	4.0 սմ հաստ. թողարկված բիտումով խճից նախապատրաստական շերտ	քմ		1.46		0	0	194.00	283.24	194.00	283.24
24.13	Նախապատրաստական շերտ խճից 20.0սմ	խմ		13.30		0	0	38.80	516.04	38.80	516.04
24.14	Ասֆալտե ծածկ 5 սմ հաստ.	քմ		5.00		0	0	194.00	970.00	194.00	970.00
24.15	Ջրագծի միացում գործող կոյուղագծին 200x400	տեղ		30.20		0	0	1.00	30.20	1.00	30.20
24.16	Ցանցի փորձարկում	մ		0.20		0	0	175.00	35.00	175.00	35.00
	Ընդամենը 24				**0.00**		**0.00**		**14341.93**		**14341.93**
	25.Արտաքին էլ. սնուցում										
25.1	Արտաքին էլեկտրամատակարարման գծի անցկացում	հլմ		863.12		0	0	1.00	863.12	1.00	863.12
	Ընդամենը 25				**0.00**		**0.00**		**863.12**		**863.12**
	26.Արտաքին գազատար										
26.1	Ասֆալտի շերտի քանդում	$100մ^3$		620.55		0	0	0.033	20.48	0.033	20.48

26.2	Խճաքարի շերտի քանդում	100մ^3		108.15		0	0	0.066	7.14	0.066	7.14
26.3	Խճի նստաշերտի ստեղծում 16սմ հաստությամբ	100մ^2		208.95		0	0	0.41	85.67	0.41	85.67
26.4	Ասֆալտ մանրահատիկ	100մ^2		514.50		0	0	0.41	210.95	0.41	210.95
26.5	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով	մ^3		0.75		0	0	20.00	15.00	20.00	15.00
26.6	Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով	մ^3		0.96		0	0	8.00	7.68	8.00	7.68
26.7	Խրամուղու քանդում VI կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ^3		32.62		0	0	4.00	130.48	4.00	130.48
26.8	Խրամուղու քանդում VII կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ^3		41.27		0	0	2.00	82.54	2.00	82.54
26.9	Ավազի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ^3		0.71		0	0	6.00	4.26	6.00	4.26
26.10	Տեղափոխում 15 կմ	տն		4.99		0	0	12.00	59.88	12.00	59.88
26.11	Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում 0.2մ ձեռքով	մ^3		6.06		0	0	11.30	68.48	11.30	68.48
26.12	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով	մ^3		2.52		0	0	21.00	52.92	21.00	52.92
26.13	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ^3		2.11		0	0	12.00	25.32	12.00	25.32
26.14	Չկազմատվող միացություն . պոլիէթիլեն - պողպատե	հատ		63.00		0	0	2.00	126.00	2.00	126.00
26.15	ՊԷ խողովակի տեղադրում խրամուղում	գմ		7.35		0	0	40.00	294.00	40.00	294.00
26.16	ՊԷ խողովակի մեխանիկական կտրում	հատ		0.38		0	0	7.00	2.66	7.00	2.66
26.17	ՊԷ խողովակի ծայրերի ուղղում	հատ		0.97		0	0	7.00	6.79	7.00	6.79
26.18	ՊԷ խողովակի կցվածքային զոդում	հատ		3.06		0	0	4.00	12.24	4.00	12.24
26.19	ՊԷ խողովակի կցորդչային զոդում	հատ		30.77		0	0	2.00	61.54	2.00	61.54
26.20	Գազատարի կտրում միացման համար	հատ		6.69		0	0	1.00	6.69	1.00	6.69
26.21	Խցափակիչի տեղադրում /մետաղական թիթեղ 3մմ/	կգ		2.00		0	0	0.50	1.00	0.50	1.00
26.22	Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմԿ	մ		0.59		0	0	40.00	23.60	40.00	23.60
26.23	Բացահայտիչ ժապավենի փռում	մ		0.21		0	0	40.00	8.40	40.00	8.40
26.24	Ստուգիչ խողովակի տեղադրում	հատ		12.97		0	0	1.00	12.97	1.00	12.97
26.25	Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում	մ		5.25		0	0	20.00	105.00	20.00	105.00
26.26	Ստորգետնյա պողպատե պատյանի մեկուսացում ամրանավորված մածիկային ժապավենով	մ		2.10		0	0	20.00	42.00	20.00	42.00
26.27	Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում փրփրային լցանյութով	տեղ		2.52		0	0	2.00	5.04	2.00	5.04

26.28	Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով	տեղ		33.60		0	0	2.00	67.20	2.00	67.20
26.29	ՊԷ խողովակների փչամաքրում	մ		0.11		0	0	40.00	4.40	40.00	4.40
26.30	ՊԷ խողովակների փորձարկման համար ճնշման բարձրացում	մ		0.02		0	0	40.00	0.80	40.00	0.80
26.31	ՊԷ խողովակների փորձարկման համար ճնշման պահում	տեղ		97.20		0	0	1.00	97.20	1.00	97.20
26.32	Սողնակային փականի d=57մմ	հատ		52.50		0	0	1.00	52.50	1.00	52.50
26.33	Պողպատե վերգետնյա գազատար խողովակի տեղադրում փորձարկումով d=57 x3 մմ	մ		5.25		0	0	18.00	94.50	18.00	94.50
26.34	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	$մ^2$		1.39		0	0	4.50	6.26	4.50	6.26
26.35	Գազատարի փչամաքրում	մ		0.15		0	0	58.00	8.70	58.00	8.70
26.36	Գազի վթարային անջատիչի կափ. տեղադրում	հատ		162.75		0	0	1.00	162.75	1.00	162.75
26.37	Գազի հաշվիչ հանգույց G -10 և ՃԿ	հատ		735.00		0	0	1.00	735.00	1.00	735.00
26.38	Գազի հաշվիչ հանգույցի տեղադրում	հատ		35.70		0	0	1.00	35.70	1.00	35.70
26.39	Զողակարերի ռենգենյան ստուգում	հլմ		15.75		0	0	1.00	15.75	1.00	15.75
26.40	Տրանսպորտային ծախսեր	հլմ		73.50		0	0	1.00	73.50	1.00	73.50
26.41	Ներմիացում գործող գազատարին	հլմ		73.50		0	0	1.00	73.50	1.00	73.50
	Ընդամենը 26				**0.00**		**0.00**		**2906.47**		**2906.47**
	Բաժինների ամփոփագիր										
1	1. Հողային և քանդման աշխատանքներ										
2	2. Հիմքեր										
3	3. Ե/բետոնյա շրջանակներ, սյուներ										
4	4.Ծածկ										
5	5.Պատեր				40220.57		28559.23		16822.95		28268.60
6	6.Տանիք				16981.39		3745.00		459.68		13694.20
7	7. Միջնորմներ				5807.82		4931.00		1703.54		2580.36
8	8.Հատակներ				33777.27		580.75		860.59		34057.11
9	9. Աստիճաններ				11686.44		8696.10		3888.50		6878.84
10	10. Բացվածքներ				22723.84		671.01		0.00		22052.83
11	11.Հարդարման աշխատանքներ				19372.45		0.00		1506.23		20878.68
12	12. Եզրամայթ				13987.30		1056.45		1808.50		14739.35
13	13. Այլ աշխատանքներ				4129.10		904.60		0.00		3224.50
14	14. Ներքին ջրացանց				2788.09		529.20		0.00		2258.89
15	15. Ներքին կոյուղու ցանց				1892.43		544.60		196.16		1543.99
16	16. Օդափոխություն				15219.21		0.00		0.00		15219.21
17	17. Ջեռուցում				7184.36		0.00		0.00		7184.36

18	18. Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս				3008.05		0.00		0.00		3008.05
19	19. Ներքին էլեկտրամատակարարում				25653.91		0.00		0.00		25653.91
20	20.Վերելակի ձերք բերում և մոնտաժ				17120.10		0.00		0.00		17120.10
21	21.Գոյություն ունեցող արտաքին ցանցերի տեղափոխում և հետազոտում										
22	22.Հակահրդեհային և պահպանության ահազանգման համակարգեր						0.00		2959.29		2959.29
23	23.Բակային ջրամատակարարման ցանց						0.00		1900.97		1900.97
24	24.Բակային կոյուղու ցանց						0.00		14341.93		14341.93
25	25.Արտաքին էլ. սնուցում						0.00		863.12		863.12
26	26.Արտաքին գազատար						0.00		2906.47		2906.47
	Ընդամենը				**241552.33**		**50217.94**		**50217.94**		**241552.33**
	Շահույթ	11%			26570.76		5523.97		5523.97		26570.76
	Ընդամենը				**268123.09**		**55741.92**		**55741.92**		**268123.08**
	ԱԱՀ	20%			53624.62		11148.38		11148.38		53624.62
	Ընդամենը				**321747.70**		**66890.30**		**66890.30**		**321747.70** >>:

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011856,
ՀԿՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար

---------- Ա. Մելքոյան

Կապալառու
<<Հորիզոն 95>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ամիրյան 26
<<Պրոմեթեյ Բանկ>> ՍՊԸ
Հ/Հ 1660000224820100,
ՀՎՀՀ 00801721

Տնօրեն

---------- Գ. Գալստյան

Հավելված N 3
2017թ. դեկտեմբերի 8-ին կնքված
համաձայնագիր N 4-ի

<<Հավելված N 3
21.12.2015 թ. կնքված N ՔՆ-ԲՐԱՀԱՇՁԲ 15/42
գնման պայմանագրի 04.04.2017 թ. կնքված
համաձայնագիր N 3-ի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Երևանի <<Հրանտ Մաթևոսյան>> մշակութային կենտրոնի կառուցման աշխատանքների կատարման

/2017 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Համաշինարարական աշխատանքներ. (կետ 5-13)	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	08.01.2018թ.
2	Ներքին կոմունիկացիոն աշխատանքներ. ներքին ջրացանց, ներքին կոյուղու ցանց, օդափոխություն, ջեռուցում.(կետ 14-17)	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	01.10.2017թ.
3	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս (կետ 18)	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	01.10.2017թ.
4	Ներքին էլեկտրամատակարարում, վերելակի ձեռքբերում և մոնտաժ (կետ 19-20)	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	25.11.2017թ.
5	Հակահրդեհային և պահպանության ահազանգման համակարգեր, բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կոյուղու ցանց, արտաքին էլ. սնուցում, արտաքին գազատար /կետ 22-26/	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	08.01.2018թ.
Ընդհանուր աշխատանքներ՝		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	08.01.2018թ.

>>

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011856,
ՀԿՀՀ 02565827

Աշխատակազմի պետավար

_____ Ա. Մելիտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կապալառու
<<Հորիզոն 95>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ամիրյան 26
<<Պրոմեթեյ Բանկ>> ՍՊԸ
Հ/Հ 1660000224820100,
ՀՎՀՀ 00801721

Տնօրեն

_____ Գ. Գալստյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.