ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՄՆ-ՄԱԾՁԲ-17/48** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հուլիսի 25-ին կնքված N **«ՀՀՄՆ-ՄԱԾՁԲ-17/48-1»** ծածկագրով պայմանագրում **2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: ՀՀ կառավարության 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Թույլտվություն տալու մասին» N 1596-Ա որոշմամբ թույլատրվել է ՀՀ մշակույթի նախարարության կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների 2017 թվականին կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման, այդ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ՝ դրանցով նախատեսված աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը երկարաձգելով մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը :

Փոփոխության նկարագրություն N 1: Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածում ծառայությունների մատուցման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2018 թ-ի հունիսի 30-ը:

Փոփոխության հիմնավորում N 1: ՀՀ կառավարության 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Թույլտվություն տալու մասին» N 1596-Ա որոշում: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետ:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2: Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ժամկետի երկարաձգմամբ պայմանավորված՝ Պայմանագրով նախատեսված և 2018թ. կատարվելիք ծառայությունների մատուցման գնի 95 տոկոսի չափով կանխավճարի տրամադրում:

Փոփոխության նկարագրություն N 2: Պայմանագրով նախատեսված և 2018թ. կատարվելիք ծառայությունների մատուցման գնի 95 տոկոսի չափով կանխավճարի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում N 2: ՀՀ կառավարության 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Թույլտվություն տալու մասին» N 1596-Ա որոշում: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին:

Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ՀՀՄՆ-ՄԱԾՁԲ-17/48-1» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան «19» 12 2017 թ.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը (այսուհետև՝ Պատվիրատու), ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող աշխատակազմի ղեկավար Ս. Մուրադյանի, մի կողմից, և «ԴԱՆՄԵՐԻ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Դանիելյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր») կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2017 թվականի հուլիսի 25-ին կնքված պետության կարիքների համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման **«ՀՀՄՆ-ՄԱԾՁԲ-17/48-1»** պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Թույլտվություն տալու մասին» N 1596-Ա որոշմամբ՝ Պատվիրատուն և Կատարողը համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 4.1 կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 4.1.1 ենթակետով.

«4.1.1 Պայմանագրի գնից՝ **769 994 (յոթ վաթսունինը հազար ինը հարյուր իննսունչորս)** ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժնի մասով՝ 411 635 (չորս հարյուր տասնմեկ հազար վեց հարյուր երեսունհինգ) ՀՀ դրամ:

3-րդ չափաբաժնի մասով՝ 358 359 (երեք հարյուր հիսունութ հազար երեք հարյուր հիսունինը) ՀՀ դրամ:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:»:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածում ծառայության մատուցման ժամկետ սահմանել՝ **«30.06.2018 թ.»:**

1.1.3 Պայմանագրի N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

2.2. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից:

3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի

մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 3 (երեք) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
ՀՀ մշակույթի նախարարություն Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3 Կառավարական շենք N 2, հեռ.՝ (011) 58-51-78 ՀՎՀՀ 02508054, ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչությունում	«ԴԱՆՄԵՐԻ» ՍՊԸ Հասցեն՝ ք. Երևան, Ավան-Առինջ առաջին միկրոշրջան, 2/2 շենք,բն.8 հեռ.՝ 093273842 էլ. հասցեն՝ suren.grig@gmail.com ՀՎՀՀ 00874873 հ/հ 24133002805100 «Յունիբանկ» ՓԲԸ Ավանի մասնաճյուղ
Աշխատակազմի ղեկավար՝ _____ Ս. Մուրադյան (ստորագրություն)	Տնօրեն՝ _____ Մ. Դանիելյան. (ստորագրություն)
Կ.Տ.	

Հավելված

« 19 » 12 2017թ. կնքված

N 1 համաձայնագրի

Հավելված 2

«25» հուլիսի 2017թ. կնքված

N «ՀՀՄՆ-ՄԸԾՁԲ-17/48-1» *ծածկագրով գնման պայմանագրի*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017 և 2018 թվականներին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*								
			2017թ.	**2018թ.**							
			դեկտեմբեր	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	**Ընդամենը**
1	98111140/1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	411 635	411 635	411 635	411 635	411 635	411 635	433 300	433 300	**433 300**
2	98111140/1	ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Մխիթար Գոշի դամբարանի ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	**43 060**								
3	98111140/1	ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 2017թ. կատարվելիք աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	358 359	358 359	358 359	358 359	358 359	358 359	377 220	377 220	**377 220**

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում

Աշխատակազմի ղեկավար՝

_______________ Ս. Մուրադյան
(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԴԱՆՄԵՐԻ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Ավան-Առինջ առաջին
միկրոշրջան, 2/2 շենք,բն.8
հեռ.՝ 093273842
էլ. հասցեն՝ suren.grig@gmail.com
ՀՎՀՀ 00874873
հ/հ24133002805100
«Յունիբանկ» ՓԲԸ Ավանի մասնաճյուղ

Տնօրեն՝

_______________ Մ. Դանիելյան.
(ստորագրություն)

Կ.Տ.