(02/129)
ՀՀՇ. „ԱՊՀՔ"

# ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

*18.04.2017թ . № 02/044 պայմանագրին կից*

ք. Մեծամոր 29.12.2017թ.

**ԳՆՈՐԴԸ՝** ի դեմս **«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ** գլխավոր տնօրեն Մ. Վարդանյանի
և
**ՎԱՃԱՌՈՂԸ՝** ի դեմս **«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ** տնօրեն Ա. Ասրյանի
կնքեցին սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Քննարկելով ընկերությունների միջև 18.04.2017թ. կնքված № 02/044 Պայմանագրի **(գնման ընթացակարգի ծածկագիր «ՀԱԷԿ-ԲԸԱՊՁԲ-3/17»՝ անվանումը՝ պոմպեր)** պայմանները՝ (**Հիմք**՝- «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ-ի գրություն №4295 առ 19.12.2017թ.,ԳԲ պետի զեկուցագիր).

   **Կողմերը** որոշեցին՝

   1.1 Հավելված № 2-ում նախատեսվում է գնել 2017 թվականի IV եռամսյակ – դեկտեմբերի 30-ը՝ շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
   «2018 թ. I եռամսյակ – մինչև 10-ը հունվարի 2018թ»:

   1.2 Հավելված № 3-ում (վճարման ժամանակացույց) նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում նախատեսված դեկտեմբեր ամիսը փոխարինել 2018թ. հունվար ամսով:

2. Պայմանգրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:

3. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է 18.04.17թ. № 02/044 Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 10-ը հունվարի 2018թ. ներառյալ:

4. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուր **Կողմին** մեկական օրինակ:

| **ԳՆՈՐԴ**<br>**«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ** | **ՎԱՃԱՌՈՂ**<br>**«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ** |
|---|---|
| ..... **Մ. Վարդանյան** | ..... **Ա.Ասրյան** |

| | |
|---|---|
| ԳՏՏ I | Ա. Բաղդասարյան |
| ԿՀՏ | Գ. Վանունի |
| ՖՀՏ | Է. Սանամյան |
| ԳԸԲ պետ | Ա. Դավթյան |
| ԳԲ պետ | Հ. Գևորգյան |
| ՆՊԲ պետ | Ս. Աղաջանյան |
| ԻՊԲ պետ | Տ. Վարդազարյան |