ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-14/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2014 թվականի հունիսի 5-ին կնքված N ԲԸԾՁԲ-14/2-2 պայմանագրում 2018 թվականի ապրիլի 9-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 ՀՀ Կառավարության 29.03.2018թ. թիվ 326-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն	Պակասեցվել է 2018թ.-ի համար նախատեսված գումարը, փոխարինվել է Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը,
Փոփոխության հիմնավորում	2014 հունիսի 5-ին կնքված N ԲԸԾՁԲ-14/2-2 պայմանագրի 7.3 կետը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

05.06.2014թ. կնքված N ԲԸԾՁԲ-14/2-2 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ք. Երևան 09 ապրիլի 2018 թ.

«ՀՀ կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Պարապետ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ն. Բաղրամյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018թ. մարտի 29-ի N 326-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 05.06.2014թ. կնքված N ԲԸԾՁԲ-14/2-2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.3 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի.

1.1.1 2018թ. համար նախատեսված գումարի <<1329900 (մեկ միլիոն երեք հարյուր քսանինը հազար ինը հարյուր) >> բառերը փոխարինել <<912300 (ինը հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր)>> բառերով.

1.1.2 հավելված N 1-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սահմանող հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Սույն համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<<ՀՀ կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011012524, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

_____________ Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Պարապետ>> ՍՊԸ

Այգեստան 4 փող., 10 տուն

<<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲԸ,

Հ/Հ 247010039300,

ՀՎՀՀ 01225935

Տնօրեն՝

_____________ Ն. Բաղրամյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված
09.04.2018թ. կնքված համաձայնագիր N 8-ի
<<Հավելված N 1
05.06.2014թ. կնքված
N ԲՀԾՁԲ-14/2-2 գնման պայմանագրի
15.02.2018 թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(Բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 02)

ՀՀ դրամ

Ծառայության անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	212800	212800	212800	527700	527700	527700	912300	912300	912300	912300

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով: >>

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ՝
<<ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012524, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝
<<Պարապետ>> ՍՊԸ
Այգեստան 4 փող., 10 տուն
<<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 247010039300,
ՀՎՀՀ 01225935

Տնօրեն՝

Ն. Բաղրամյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.