ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԸԱՀ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի  և  կապի  նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական  հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԾՁԲ-2014/1 ՏՀՐ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 27.02.2014թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԾՁԲ-2014/1 ՏՀՐ պայմանագրում 2014թ. դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:
 Փոփոխության պատճառը         
Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.

ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ N 1431-Ա որոշմամբ Հ-37, Մ- 4 – Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար ճանապարհի Վազաշեն - Պառավաքար հատվածի շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման աշխատանքների իրականացման № ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2014/3ՃՀ պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2015թ հուլիսի 31-ը:

 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ:  

Փոփոխության նկարագրություն: 
Նախատեսվել է կանխավճար Պայմանագրով նախատեսված՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված  ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա գումարի չափով, քանի որ ֆինանսական միջոցները հատկացված են 2014թ ՀՀ պետական բյուջեով:
Փոփոխության հիմնավորում:
Պայմանագրի 7.3 կետ և ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ 1431-Ա որոշումը: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հասմիկ Օրդուխանյանին:
Հեռախոս՝      010 /580-523/

Էլ. փոստ՝      tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ
