
 1 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Պատվիրատուն` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, 
Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11 ծածկագրով բանակցային 
ընթացակարգի արդյունքում 2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ին կնքված պայմանագրում 2015թ-ի մայիսի 25-ին 
կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։ 

Փոփոխության պատճառ 1։  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով չնախատեսված 
լրացուցիչ աշխատանքներ: 

Փոփոխության նկարագրություն։  Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման 
ժամկետի երկարաձգում: 

Փոփոխության հիմնավորում։ Գավառի թատրոնի շենքի տարածքով անցել են թատրոնի 
շենքի հարևանությամբ գտնվող բնակելի շենքերը սնուցող 
ստորգետնյա բարձրավոլտ լարման երկու մալուխներ, 
մարզպետարանի և պետանվտանգության շենքերի 
հեռախոսային կապի մալուխները, հարակից շենքերի 
ջրամատակարարման գծերը, որոնց տեղափոխումը 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված չի 
եղել:Ստորգետնյա նշված բոլոր կոմունիկացիոն գծերը 
ապամոնտաժվել և տեղափոխվել են համապատասխան 
տարածք: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
գնումների համակարգող՝ Անուշ Վարդանյանին։ 

Հեռախոս՝ 010 564 316։ 

Էլ. փոստ՝ urbanpiu.gnumner4@gmail.com։ 

Պատվիրատու` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ: 

 


