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ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/7– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-20/2» ծածկագրով                       ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 22.04.2015թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-20/2-2 ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) 2015թ-ի հունիսի 30-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
  Փոփոխության պատճառ։ Պայամանգրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:
  Փոփոխության նկարագրություն Սույնով Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն: Սույն Փոփոխությամբ Կողմերը կատարում են Պայմանագրին կից գնման և վճարման ժամանակացույցերի հետևյալ փոփոխությունը` 30 000 հատ հողապարկ ապրանքատեսակի մատակարարման ժամկետը 2015թ. 2-րդ եռամսյակից տեղափոխել մինչև հուլիսի 21-ը: 
Փոփոխության հիմնավորում։
 Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման  71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:Պայմանագրով կողմերի փոխադարձ պարտավորությունները դեռ չեն ավարտվել:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ,             ՔՀԾ 2-րդ դասի խորհրդական  Տ. Բաղդասարյանին։
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