
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների կատարման թիվ ԲԸԱՇՁԲ–14/8-1 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի դեկտեմբերի 19-ին կնքված պայմանագրում և 30.01.2015թ. կնքված պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող թիվ 1 համաձայնագրում 2015թ. հուլիսի 31-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
          Պայմանագրով նախատեսված 2014 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում և թիվ 1 համաձայնագրով նախատեսված 2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում շինաշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:
Փոփոխության նկարագրություն։  Կառույցի հիմքերի բացման ժամանակ պարզվել է, որ նախագծով նախատեսված քանդման աշխատանքների ծավալները չեն համապատասխանում իրականում քանդման ենթակա ծավալներին, հողային աշխատանքների կատարման ժամանակ պարզվել է, որ տարածքի՝ նախկին երկկողմանի հիմքերով հագեցված լինելու պատճառով, հողային աշխատանքները խրամուղիների բացման փոխարեն պետք է իրականացնել ընդհանուր փոսորակի քանդմամբ, որը պահանջում է լրացուցիչ աշխատանքների կատարում: Երկու դեպքերում էլ անհրաժեշտություն է առաջացել ինչպես նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ճշգրտման, այնպես էլ շինարարական աշխատանքների կատարման, որոնք պահանջում են լրացուցիչ, պայմանագրով չնախատեսված ժամանակ: 
Փոփոխության հիմնավորում։
Չնախատեսված աշխատանքների կատարում, որը հանգեցնում է օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների փաստացի կատարման ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտության։
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