
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸԱՇՁԲ-14/8-3 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի հունիսի 10-ին կնքված պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող թիվ 2 համաձայնագրում 2015թ. սեպտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
          Պայմանագրով նախատեսված 2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում նախատեսված շինաշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:
Փոփոխության նկարագրություն։ 
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Սպիտակի մանկապատանեկան մարզադպրոցի ըմբշամարտի դահլիճի կառուցման» աշխատանքների կատարման N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-3 պետական գնման պայմանագրի շրջանակներում շինաշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել լրացուցիչ աշխատանքներ, որոնք նախատեսված չեն եղել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում /բարեկարգման աշխատանքների լրացուցիչ անհրաժեշտ փոփոխություններ, ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ կատարման տեխնոլոգիական հաջորդականությունը պատշաճ կերպով ավարտելու նպատակով/, որոնց պատշաճ կատարում պահանջում է լրացուցիչ ժամանակ:
 Փոփոխության հիմնավորում։
Չնախատեսված աշխատանքների կատարում, որը հանգեցնում է օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների փաստացի կատարման ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտության։
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