
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի հունիսի 10-ին կնքված պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող  26.01.2015թ. կնքված թիվ 2 համաձայնագրում 2015թ. հոկտեմբերի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
          2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում իրականացվող շինաշխատանքների փոփոխություն /մայր պայմանագրի շրջանակներում/, աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում:
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Հաշվի առնելով, որ 2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում իրականացվող շինաշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ է 26.01.2015թ. կնքված թիվ 2 համաձայնագրի ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարել աշխատանքների փոփոխություն /մայր պայմանագրի շրջանակներում/՝ պայմանավորված աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական հաջորդականությամբ՝ անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել համապատասխան փոփոխությունը, ինչպես նաև շինաշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել լրացուցիչ աշխատանքներ, որոնք նախատեսված չեն եղել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով, այդ թվում` մասնաշենք <<Ա>> հիմնային հեծանների բացակայություն, բոլոր մասնաշենքերի արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման կոնստրուկտիվ փոփոխություններ, և այլն, որոնց կատարման համար պահանջվում է առավել երկար ժամանակահատված քան նախատեսված է եղել 2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում կնքված համաձայնագրում:
Փոփոխության հիմնավորում։
2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում իրականացվող շինաշխատանքների փոփոխություն /մայր պայմանագրի շրջանակներում/, ինչպես նաև չնախատեսված աշխատանքների կատարում, որը հանգեցնում է օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների փաստացի կատարման ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտության։
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