
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸՀԱՇՁԲ-14/9 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի նոյեմբերի 6-ին կնքված պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող  10.02.2015թ. կնքված թիվ 3 համաձայնագրում 2015թ. դեկտեմբերի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
- Նախատեսված  աշխատանքների կատարման ընթացքում (որոնց մեծ  մասը իրականացվել է 2015թ.) ի հայտ են եկել հիմնատակի գրունտների նիշերի անհամապատասխանություններ, որոնք իրենց հերթին առաջացրել են լրացուցիչ հողային և բուտաբետոնե հիմքերի կառուցման աշխատանքներ: Այդ աշխատանքնների ինչպես նախագծումը, այնպես էլ կատարումը պահանջել է լրացուցիչ ժամանակ, որն իր հերթին ազդել է   2015թ. պայմանագրով /համաձայնագրով/ նախատեսված աշխատանքների ինչպես սկսման, այնպես էլ  ավարտման ժամկետի վրա:

   Գլխավոր մասնաշենքի տաք անցումը իրենից ներկայացնում է ե/բ միաձույլ բազմահեծանային ծածկ 1.6մ բարձրությամբ հեծաններով, թռիչքները՝ 18մ և 24մ, ծածկի բարձրությունը  գրունտից 12 մ, որի համար կատարվել են անհրաժեշտ նախագծային և տեխնոլոգիական  փոփոխություններ, որը ևս պահանջում է լրացուցիչ ժամանակ:

Փոփոխության նկարագրություն։ 
Նշված փափոխությամբ պայմանավորված սահմանվել է 2015 թվականին կատարվելիք աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ: Օրացուցային գրաֆիկը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:
Փոփոխության հիմնավորում։
Պայամանգրի 8.4 կետ։
Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
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