



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության մատուցման ԲԸՀԾՁԲ-14/2 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի դեկտեմբերի 4-ին կնքված պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող 29.01.2016թ. կնքված թիվ 3 համաձայնագրում 2016թ. հունիսի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
-Գնահատելով կապալառու կազմակերպության կողմից 2016 թվականին իրականացման ենթակա շինաշխատանքների իրատեսական ծավալները, առաջարկվել է նվազեցնել 2016 թվականին հատկացված գումարի շրջանակներում կնքված շինաշխատանքների համաձայնագրի գինը և գոյացված գումարը վերաբաշխել այլ առաջնահերթ խնդիրների իրականացման համար, ինչով էլ պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել նվազեցնել նաև կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման  թիվ 3 համաձայնագրի գումարը:
Փոփոխության նկարագրություն։ 	Նշված փափոխությամբ պայմանավորված կատարվել է համաձայնագրի գնի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում։	Պայմանգրի 7.3 կետ:

Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
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