
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՔՆՔԾԻԳ-´ÀÐ²ÞÒ´-14/9 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014 թ-ի նոյեմբերի 6-ին կնքված պայմանագրում 2016 թ-ի հունիսի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
          ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի բժշկական կենտրոնի 2015-2016 թ.թ. նախատեսված շուրջ 1170000000 /մեկ միլիարդ հարյուր յոթանասուն միլիոն/ ՀՀ դրամի չափով  շինարարական ծավալներից 896000000 /ութ հարյուր իննսունվեց միլիոն/ ՀՀ դրամի շինարարական ծավալները նախատեսվում են իրականացվել 2016 թ. երկրորդ եռամսյակում:
Գնահատելով Կապալառուի կողմից իրականացման ենթակա շինաշխատանքների իրատեսական ծավալները՝ առաջարկվել է 1079169300 ՀՀ դրամ արժեքով 29.01.2016 թ. կնքված թիվ 9 համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալներից պակասեցնել 193823000 ՀՀ դրամի չափով ծավալներ և գոյացած գումարը վերաբաշխել այլ առաջնահերթ խնդիրների լուծման համար:
Փոփոխության նկարագրություն։ 
29.01.2016 թ.կնքված թիվ 9 համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալներից պակասեցվել է 193823000 /հարյուր իննսուներեք միլիոն ութ հարյուր քսաներեք հազար/ ՀՀ դրամի չափով ծավալներ և պայմանագրի 8.4 կետերի համաձայն կնքվել է հերթական համաձայնագիր:
Փոփոխության հիմնավորում։
<<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշման 59-րդ կետ: 

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հ. Ավետիսյանին։
                              հեռ. 56-43-16
                
 Էլ.փոստ` urbanpiu.gnumner3@gmail.com
   Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկ
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