



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸՀԱՇՁԲ – 14/9 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի նոյեմբերի 6-ին կնքված պայմանագրում 2016թ. օգոստոսի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
· ՀՀ Վարչապետի 09.08.2016թ. թիվ 02/23.13/11755-16 հանձնարարականի համաձայն ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագրով սահմանված աշխատանքների ծավալներն ավելացվել են Պայմանագրի գնի 20 տոկոսը չգերազանցող չափով՝ բժշկական համալիրում ընդգրկված բոլոր մասնաշենքերի արտաքին և ներքին հարդարանքի նկատմամբ միասնական չափորոշիչների կիրառումն ապահովելու նպատակով: 
      Փոփոխության պատճառ  2  ։	
Փոփոխվել է 2016 թվականի հատկացումների շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթը՝ ելնելով ավելացվող ծավալների կատարման տեխնոլոգիական հաջորդականությունից:
Փոփոխության նկարագրություն։ 	Նշված փոփոխություններով պայմանավորված լրացվել է ԲԸՀԱՇՁԲ – 14/9 ծածկագրով պայմանագրի ընդհանուր ծավալաթերթ-նախահաշիվը նոր լրացուցիչ ծավալներով, ինչպես նաև փոփոխվել է  2016 թվականի հատկացումների շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

Փոփոխության հիմնավորում։	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ ենթակետ ևՊայմանգրի 8.4 կետ:
Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
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