ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/24-3» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, որը գտնվում է քաղաք Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,  Կառավարական 2-րդ շենք 6-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/24-3 ծածկագրով՝ բաց ընթացակարգի արդյունքում 2016 թվականի մայիսի 6-ին կնքված N « ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/24-3» ծածկագրով պայմանագրում 2016թ-ի օգոստոսի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 

Հուշարձանի տարածքի հնագիտական պեղման աշխատանքների համար առաջացել է լրացուցիչ ժամանակի անհրաժեշտություն, ինչով պայմանավորված կատարողի կողմից առաջարկվել է երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը։ 
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի կիկլոպյան ամրոցի  տարածքի հնագիտական պեղման աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2016 թ-ի սեպտեմբերի 30-ը։
Փոփոխության հիմնավորում։

ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 60-րդ կետի 4-րդ ենթակետ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին։
Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու` ՀՀ մշակույթի նախարարություն
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