



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸՀԾՁԲ-14/2 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի  դեկտեմբերի 4-ին կնքված պայմանագրում 2016թ. օգոստոսի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
Հաշվի առնելով, որ ՀՀ Վարչապետի 09.08.2016թ. թիվ 02/23.13/11755-16 հանձնարարականի համաձայն ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագրով սահմանված աշխատանքների ծավալներն ավելացվել են նոր լրացուցիչ ծավալներով՝ փոփոխվել է տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի տեխնիկական բնութագիրը՝ պայմանավորված նոր ծավալների նկատմամբ ևս  տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման անհրաժեշտությամբ:
Փոփոխության նկարագրություն։ 	Նշված փափոխությամբ պայմանավորված լրացվել է պայմանագրի տեխնիկական բնութագիրը;
· 
Փոփոխության հիմնավորում։	Պայմանգրի 7.3 կետ:

Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
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