
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014 թ-ի դեկտեմբերի 5-ին կնքված պայմանագրում 2016 թ-ի հոկտեմբերի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի թատրոնի կառուցման աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում են դահլիճի բեմական մասի վերազինման (հեռահար լուսային սարքի, ֆոկուսացնող լուսարձակի, ֆոնային լույսերի, պտտվող լուսարձակի, պրոյեկտորի, բարձրախոսների,  բազմալարային մալուխի, բեմական վարագույրի, ձայնային համակարգի) աշխատանքներ, որոնք ընդգրկված չեն 05.12.2014թ N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11 կապալի պետական գնման պայմանագրում:

Փոփոխության նկարագրություն։ 05.12.2014 թ. կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11 պետական գնման պայմանագրի 29.01.2016 թ. կնքած համաձայնագիր 2-ի 1.2 կետի <<Կատարման ժամկետ է սահմանվում 2016 թվականի դեկտեմբերի 5-ը>>  արտահայտությունը փոխարինվել է <<Կատարման ժամկետ է սահմանվում 2017 թվականի մայիսի 30-ը>> արտահայտությամբ և փոխվել է աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը:

Փոփոխության հիմնավորում։
<<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշման 60-րդ կետ և N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11 պայմանագրի 8.4 կետ: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հ. Ավետիսյանին։
                              հեռ. 56-43-16

                 Էլ.փոստ` urbanpiu.gnumner3@gmail.com
   Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկ
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