
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/9 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի նոյեմբերի 6-ին կնքված պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող  16.08.2016 թ. կնքված թիվ 13 համաձայնագրում 2016 թ. դեկտեմբերի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
- 2016 թ. նախատեսված  աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել խնդիրներ, մասնավորապես՝ կառավարության N 02/23.13/11755-15 հանձնարարականի կատարումը պահանջել է  լրացուցիչ ժամանակ, բացի այդ բժշկական կենտրոնի տարածքի արևելյան հատվածի գոյություն ունեցող պարսպի իրականացման համար անհրաժեշտ է կատարել վերանախագծում, այդ աշխատանքների ինչպես նախագծումը, այնպես էլ կատարումը ձմեռային պայմաններում կպահանջի լրացուցիչ ժամանակ:

Փոփոխության նկարագրություն։ 
Նշված փափոխությամբ պայմանավորված՝ սահմանվել է 2016 թվականին կատարվելիք աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ: Օրացուցային գրաֆիկը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:
Փոփոխության հիմնավորում։
           Պայամանգրի 8.4 կետ։
Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ
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