Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-20/1» ծածկագրով                            ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ-ի մայիսի 2-ին կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-20/1-4 ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) 2017թ-ի հունիսի 31-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ Փոփոխությունն իրականցվել է` հաշվի առնելով մասնակցի գրավոր դիմումը և պատվիրատուի համաձայնությունը:
Փոփոխության նկարագրություն։  Պայամանգրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն` ըստ N 1 և 2  հավելվածների
 Փոփոխության հիմնավորում։
 Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի            9.6 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշմամբ                           սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի գլխավոր մասնագետ                                  Ա. Մաղաքյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-44-18։
Էլ. փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։
Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
Հավելված N 1 

​​​​​​​​​
​​​​​​​​​ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
	Հ/հ
	Ապրանքի անվանումը
	Չ/մ
	Քանակ 
	Մեկ միավ. գին

/դրամ/
	Ընդամենը գին

/դրամ/
	Մատակարարումն ըստ 2017թ.  համապատասխան եռամսյակի

	
	
	
	
	
	
	2-րդ եռամսյակ

	1.
	Ցանցարկղ (գաբիոն) ¥Մետաղական ցանցեր¤
	հատ
	6,000
	5,214
	31,284,000
	6000


ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

	Հ/հ
	Ապրանքի անվանումը
	Չ/մ
	Քանակ 
	Մեկ միավ. գին

/դրամ/
	Ընդամենը գին

/դրամ/
	Մատակարարումը 

	
	
	
	
	
	
	2-րդ եռամսյակ
	մինչև 2017թ. հուլիսի  30-ը

	1.
	Ցանցարկղ (գաբիոն) ¥Մետաղական ցանցեր¤
	հատ
	6,000
	5,214
	31,284,000
	3500
	2500


Հավելված N 2 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ*
	Հ/հ
	Ապրանքի անվանում
	CPV կոդ
	Ընդհանուր

գումար /դրամ/
	Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2017թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում` 

	
	
	
	
	Մայիս
	Հունիս
	Հուլիս
	Օգոստոս
	Սեպտեմբեր
	Հոկտեմբեր
	Նոյեմբեր
	Դեկտեմբեր, բայց ոչ 

ուշ  քան  10.12.2017թ.

	1.
	Ցանցարկղ (գաբիոն) ¥Մետաղական ցանցեր¤
	44311130/1/4/2
	31,284,000
	31,284,000
	31,284,000
	31,284,000
	31,284,000
	31,284,000
	31,284,000
	31,284,000
	31,284,000


*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ *
	Հ/հ
	Ապրանքի անվանում
	CPV կոդ
	Ընդհանուր

գումար /դրամ/
	Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2017թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում` 

	
	
	
	
	Մայիս
	Հունիս
	Հուլիս
	Օգոստոս
	Սեպտեմբեր
	Հոկտեմբեր
	Նոյեմբեր
	Դեկտեմբեր, բայց ոչ 

ուշ  քան  10.12.2017թ.

	1.
	Ցանցարկղ (գաբիոն) ¥Մետաղական ցանցեր¤
	44311130/1/4/2
	31,284,000
	18,249,000
	18,249,000
	31,284,000
	31,284,000
	31,284,000
	31,284,000
	31,284,000
	31,284,000


*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով
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