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կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին 

<<Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի թիվ 1 մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՄՆԳԹԻՎ1ՄՆՈՒՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կնքված N ՀՀԿՄՆԳԹԻՎ1ՄՆՈՒՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1-1 և  N ՀՀԿՄՆԳԹԻՎ1ՄՆՈՒՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1-2 պայմանագրերում 2017 թվականի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` 
երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ: Անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրի N 2 հավելված հանդիսացող Գնման ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետը երկարաձգել 30 օրացույցային  օրով և II եռամսյակ բառերը փոխարինել III եռամսյակ` մինչև 30.07.2017թ. ներառյալ բառերով:








Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրի N 2 հավելված հանդիսացող Գնման ժամանակացույցով նախատեսված մատակարարման ժամկետը 30 օրացույցային օրով և II եռամսյակ բառերը փոխարինել III եռամսյակ` մինչև 30.07.2017թ. ներառյալ բառերով:

Փոփոխության հիմնավորում: Փոփոխությունը կատարվել է հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությունը և կնքված Պայամանագրի 9.6 կետը:
Պատվիրատու` Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի թիվ 1 մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ
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