Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԱՇՁԲ-10/6 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 16.05.2017թ կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-10/6-1 ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) 2017թ-ի դեկտենբերի 01-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ Փոփոխությունն իրականցվել է` հաշվի առնելով Պատվիրատուի մոտ լրացուցիչ աշխատանքներ ձեռքբերելու անհրաժեշտությունը և Կապալառուի համաձայնություն:
Փոփոխության նկարագրություն։  Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոփոխել Պայմանագիրը ավելացնել «Այլ էլեկտրական մոնտաժային աշխատանքների» ծավալը`  7 625 100 (յոթ միլիոն վեց հարյուր քսանհինգ հազար հարյուր) ՀՀ դրամ-ի չափով: Ավելացված աշխատանքների գնումը կիրականացվի մինչև 2017թ. դեկտեմբերի 20-ը: Փոփոխված  վճարման ժամանակացույցը ներկայացվում է ըստ սույն Փոփոխությանը կից N 1 հավելվածի: Արդյունքում Պայմանագրի առավելագույն գինը կազմում է 57,625,100 (հիսունյոթ միլիոն վեց հարյուր քսանհինգ հազար հարյուր) ՀՀ դրամ: Սույն Փոփոխության մեջ չնշված` Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Աշխատանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերությունները, աշխատանքների առանձին տեսակների համար սահմանված միավորի գները  թողնվում են անփոփոխ:
 Փոփոխության հիմնավորում։
 Սույն փոփոխությունը կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի            8.4 կետ: Սույն փոփոխությունը չի դասվում գնման ընթացակարգի իրականացման ժամանակ գործող ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշմամբ սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Ընդունել ի գիտություն, որ սույն փոփոխությունն իրականացնելիս Պատվիրատուն առաջնորդվել է Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների գնման գործընթացի իրականացման ժամանակ գործող օրենսդրությամբ: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության առաջատար  մասնագետ                Մ. Հոխեյանին: 
Հեռախոս` 010-66-24-94
Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն։

Հավելված N 1 

N ԲԸԱՇՁԲ-10/6-1 պայմանագրի 

N 1 փոփոխությանը կից
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ*
	Չ/հ
	Աշխատանքի անվանումը
	CPV
	Առավելագույն գին  (դրամ)
	      Վճարումն ըստ 2017թ. համապատասխան ամիսների՝ աճողական, դրամ  

	
	
	
	
	մայիս
	հունիս
	հուլիս
	օգոստոս
	սեպտեմբեր
	հոկտեմբեր
	նոյեմբեր
	  դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.17թ.-ը  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Այլ էլեկտրական մոնտաժային աշխատանքներ                   
	45311146/1/3/1
	50,000,000
	22,000,000
	22,000,000
	47,000,000
	47,000,000
	47,000,000
	50,000,000
	50,000,000
	50,000,000

	*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ* 
	Չ/հ
	Աշխատանքի անվանումը
	CPV
	Առավելագույն գին  (դրամ)
	      Վճարումն ըստ 2017թ. համապատասխան ամիսների՝ աճողական, դրամ  

	
	
	
	
	մայիս
	հունիս
	հուլիս
	օգոստոս
	սեպտեմբեր
	հոկտեմբեր
	նոյեմբեր
	  դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.17թ.-ը  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Այլ էլեկտրական մոնտաժային աշխատանքներ                   
	45311146/1/3/145311146/1/4/1
	57,625,100
	22,000,000
	22,000,000
	47,000,000
	47,000,000
	47,000,000
	50,000,000
	50,000,000
	57,625,100


                          *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


	                       ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

	ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ 

             Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
	«Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ
տնօրեն
Խ. ՍԻՄՈՆՅԱՆ                                                                                
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