
 

 1

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀԿԱ-ՇՀԱՊՁԲ-11/21-13/35 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Պատվիրատուն` «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական 

տուն 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԿԱ-ՇՀԱՊՁԲ-11/21-13/35 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի 

արդյունքում 2013թ-ի դեկտեմբերի 11-ին կնքված պայմանագրում 2014թ-ի մարտի 18-ին կատարված 

փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։ 

Փոփոխության պատճառը. 

Պայմանագրի Կողմ «Կիա Մոթորս Արմենիա» ՓԲԸ-ի դիմումը՝ մայր գործարանի աշխատակիցների 

գործադուլի պատճառով ավտոմեքենաների արտադրության ժամանակավորապես դադարեցումը։ 

Փոփոխության նկարագրություն. 

Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի մատակարարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 

17.04.2014թ.-ը։ 

Փոփոխության հիմնավորում.   

Համաձայն Պայմանագրի 9.6 կետի (Պայմանագրի Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ)։ 

 

Պատվիրատու` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ 

գնումների համակարգող՝ Արամ Մկրտչյան 

Հեռախոս՝ 51-59-09 

Էլ. փոստ՝ gnumner@gov.am 

 


