
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
 ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ-ն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, կառավարական տուն 3, 4-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՊԸԾՁԲ-13/4 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում ՀՀ Լոռու մարզի գ. Մարցի, միջնակարգ դպրոց /նորի կառուցում/ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման 31.01.2014թ. կնքված թիվ 2 Համաձայնագրում 2014 թ. նոյեմբերի 21-ին թիվ 3 համաձայնագրով կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ Շինաշխատանքների ծավալների նվազեցում։
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Շինաշխատանքների նվազեցման արդյունքում տեխնիկական հսկողության ծավալների համապատասխանեցումը փաստացի կատարված շինաշխատանքների ծավալների նկատմամբ հսկողությանը՝ ՀՀ Կառավարության <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> 10 փետրվարի 2011 թվականի N 168-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածով հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 71-րդ կետով սահմանված սահմանափակումների շրջանակներում: 
Փոփոխության հիմնավորում։
Շինաշխատանքների նվազեցման արդյունքում տեխնիկական հսկողության ծավալների համապատասխանեցումը փաստացի կատարված շինաշխատանքների ծավալների նկատմամբ հսկողությանի հետ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Համբարձումյան։
Հեռախոս՝ 010-564-316 ։
Էլ. փոստ՝ urbanpiu.gnumner2@gmail.com։
Պատվիրատու` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ
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