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ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ-ն, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզի ք. Սպիտակի մանկապատանեկան մարզադպրոցի ըմբշամարտի դահլիճի կառուցման աշխատանքների կատարման ԲԸԱՇՁԲ-14/8-3 ծածկագրով մրցույթի արդյունքում` 10.06.2014թ. Կնքված պայմանագրում թիվ 1 համաձայնագրով 2014 թ-ի դեկտեմբերի 5-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ Հողային աշխատանքների կատարման ժամանակ ի հայտ են եկել գործող ջրագծեր և կոյուղագծեր, որոնք նախագծման տեխնիկական պայմաններում նշված չեն եղել:
Փոփոխության նկարագրություն։ Պայմանագրով կատարման ենթակա աշխատանքների ժամկետների երկարաձգում:

Փոփոխության հիմնավորում։ Կոմունիկացիաների՝ օբյեկտի շրջանցմամբ կառուցումը պահանջում է ավելի երկար ժամանակահատված, քան նախատեսված է գործող պայմանագրով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

գնումների համակարգող՝ Անի Համբարձումյանին:
Հեռախոս՝ 010-564-316 ։
Էլ. փոստ՝ urbanpiu.gnumner2@gmail.com։
Պատվիրատու` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ
PAGE  
1

