

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Ադամյան-1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի սեպտեմբերի 16-ին կնքված ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով պայմանագրում 2014թ-ի դեկտեմբերի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել աշխատանքների կատարման ծավալները:

Փոփոխության նկարագրություն-1: Ավելացվել է պայմանագրի գինը 55 625 631 (հիսունհինգ միլիոն վեց հարյուր քսանհինգ հազար վեց հարյուր երեսունմեկ) ՀՀ դրամով՝ այն սահմանվելով 348 875 320 (երեք հարյուր քառասունութ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունհինգ հազար երեք հարյուր քսան) ՀՀ դրամ և հաստատվել էլ լրացուցիչ աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ Հավելված-1.1-ը:

Փոփոխության նկարագրություն-2: Փոփոխվել է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վճարման ժամանակացույցը և հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում: Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել լրացուցիչ աշխատանքների ծավալներ /ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 71-րդ կետի 2-րդ ենթակետ/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 060 700 651:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ ֆինանսների նախարարություն**

Համաձայնագիր-3

16.09.14թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

«15» օգոստոսի 2014թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի մի կողմից, և «ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ռ.Մանուչարյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 16.09.14թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/1 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին

1.1 Ավելացնել պայմանագրի գինը 55 625 631 (հիսունհինգ միլիոն վեց հարյուր քսանհինգ հազար վեց հարյուր երեսունմեկ) ՀՀ դրամով՝ այն սահմանելով 348 875 320 (երեք հարյուր քառասունութ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունհինգ հազար երեք հարյուր քսան) ՀՀ դրամ և հաստատել լրացուցիչ աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ Հավելված-1.1-ը/կցվում է/:

1.2 Փոփոխել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վճարման ժամանակացույցը և հաստատել նոր խմբագրությամբ /կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011017101

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան



Կապալառու

«ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի-25

«Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220003335589000

ՀՎՀՀ 00847479

/«ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Ռ.Մանուչարյան

(ստորագրություն)



Հավելված
Հաստատված է
«16» սեպտեմբերի 2014թ. կնքված
N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/1
գնման պայմանագրի փոփոխությամբ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակ. հոդվածը*	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014թ. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը Տարի
		փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Մ.Ադամյան-1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	4251											348 875 320	348 875 320

* Վճարվող գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011017101
ՀՎՀՀ 02629081
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝
Ա.Արզումանյան



Կապալառու

«ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի-25
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220003335589000
ՀՎՀՀ 00847479
/«ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝
Ռ.Մանուչարյան



22 ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Մ.Ադամյան-1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման
աշխատանքներ

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

1	2	3	4	5	6
	Այլումինե արծաթագույն պրոֆիլներով անցակտեային խցիկների տեղադրում				
1	Այլումինե արծաթագույն կոնստրուկցիայով, քրծած 10մմ ապակով, շերտավարագույրով, մասնակիորեն լամինացված վահաններով և ներկառուցված լուսավորման համակարգով անցակտեային խցիկների տեղադրում / ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը /	մ ²	51.4	69000	3546600
2	Մարմարե 20x2280x1000մմ և 1000*4700 հղկած և փայլեցրած սալի արժեք	մ ²	4.56	83000	378480
3	Սլավյա բազրիքի տեղադրում / h-0,9 /	մ ²	2.85	85000	242250
4	Սլավյա վիտրաժի տեղադրում	մ ²	3.98	118000	469640
	Ներքին հարդարում				
	Մետաղական դարակաշար				
	2800x1500*500 19հատ				
1	Մետաղական դարակաշարի տեղադրում անկյունակներից	տն	1.472	123000	181089.456
2	Պողպատյա անկյունակ 30*30*3մմ	մ	456.00	1200	547200
3	Պողպատյա անկյունակ 40*40*4մմ	մ	197.60	2000	395200
4	Երկկողմանի լամինացված ՓՏՍ սալ 18մմ	մ ²	85.50	4000	342000
5	Մետաղական ճաղավանդակի լուղաներկում	100 մ ²	0.8634	130000	112236.8
6	Ձախերի ապամոնտաժում, նորոգում - վերականգնում, նոր դետալների ավելացմամբ և ներկմամբ, կարգաբերում և մոնտաժում	հատ	11.00	105000	1155000
7	Սոփա, վնասված օդորակիչների ապամոնտաժում, լիցքավորում համապատասխան զազով, պղնձյա խողովակների փոխում, սարքավորման կարգաբերում փորձարկումով, մոնտաժում	հատ	58.00	65000	3770000
9	Ներքին հարդարման աշխատանքների համար խողովակավոր լաստակների մոնտաժում և ապամոնտաժում	100մ2 հորիզոնական պրոբեկցիա	17.00	145000	2465000
10	Ֆելզիտե սալիկների թուլացած հատվածների քանդում պատերից	մ2	52.70	5000	263500
11	Քանդած սալիկներով պատերի երեսապատում	մ2	52.70	14000	737800
12	Տրավերտինե սալիկներով երեսապատված պատերի հղկում ճաքերի լցափակումով	100մ2	1.33	850000	1130500
15	Պատերի մեկուսացում փայլաթիթեղով ապակեքամքակով	մ ³	1.51	32000	48384
16	Փայլաթիթեղով ապակեքամքակի արժեք	մ ²	30.24	650	19656
	Ջեռուցման ներքին ցանց				
9**	Հատակային օդորակիչների տեղադրում	հատ	2.00	1100000	2200000
	ՀՀ ֆինանսների նախարարության ղեկավար անձնակազմի աշխատասենյակների, դրանց օժանդակ տարածքների և ընդունարանների նորոգում				
	Քանդած աշխատանքներ				
1	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ2	12.60	700	8820
2	Ց/ա սվաղի քանդում պատերից	100 մ ²	0.1260	87000	10962
3	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ ²	0.278	42000	11676
4	Հատակի բետոնե ենթաշերտի քանդում (5 սմ)	մ ³	1.39	19000	26410
5	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ ²	2.54	21000	53340
6	Միջնորմների քանդում	մ3	4.64	9000	41760
7	Բացվածքների թեքությունների գաջի սվաղի քանդում	100 մ ²	0.40	21000	8400
8	Խեցեսալե հատակների քանդում	100 մ ²	0.278	49000	13622
9	Շին. աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	28.21	800	22568
10	Տեղափոխում 12կմ	տն	28.21	2900	81809
	Միջնորմներ				
1	Գիպսակարտոնե 12,5մմ սալերից միջնորմի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա	100մ2	1.549	550000	851950
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը 40մմ	գմ	271.06	600	162636
3	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը / C100 /	գմ	185.87	2700	501849
	Պատերի երեսապատում 12,5մմ գիպսակարտոնե սալերով				
1	Պատերի երեսապատում 12,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա	100մ2	2.621	240000	629040
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը 40մմ	գմ	917.35	600	550410
3	Պատերի մեկուսացում փայլաթիթեղով ապակեքամքակով	մ ³	22.00	32000	704000
4	Փայլաթիթեղով ապակեքամքակի գիպսակարտոնե սալերի տակ, պատերի ծայրամեկուսացման համար	մ ²	440.00	650	286000
	Հատակներ				
1	Խարամաբետոնե հատակի կառուցում 4սմ Բ7,5 դասի բետոնով	մ ³	1.112	30000	33360
2	Հատակի միաշերտ հիդրոնեկուսացում տողով բիտումի մածուկի վրա	100 մ ²	0.278	283000	78674
3	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.278	142000	39476
4	Խեցեսալե հատակի կառուցում KILIM AL 60LP 60x60 չափի սալիկներով	մ2	7.000	46000	322000
5	Խեցեսալե հատակի կառուցում VIEN A 36TO 30x60 չափի սալիկներով	մ2	3.000	28000	84000
	Հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի քարճորակ սվաղում գաջի շաղխով	100 մ ²	2.54	357000	906780

3	Պատերի երեսապատում դեկորատիվ Quantum Lvorl Hill 25,1x75.6 չափի հախճապալերով	100մ ²	0.270	1786000	482220
4	Պատերի երեսապատում VIEN A 36A 30x60 չափի հախճապալերով	100մ ²	0.085	1927000	163795
5	Պատերի երեսապատում VIEN A 36TO 30x60 չափի հախճապալերով	100մ ²	0.150	2745000	411750
6	Բացվածքների թեքությունների սվաղ զաջի շաղախով	100մ ²	0.050	2745000	137250
7	Չնավոր կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլերով կարկասի վրա	մ ²	0.40	570000	228000
8	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	զմ	1045.35	7000	1626100
9	Պատերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	3.48	280000	627210
10	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով / Շեն // նախկինում վերանորոգված միջանցքների հատված /	100 մ ²	#REF!		974400
11	Առաստաղների բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	2.32	310000	719200
12	Դռների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ ²	0.40	280000	112000
13	Սվաղի անկյունակ	զմ	101.05	96	9700.8
14	Պատերի ծեփամածկում պատտառապատման համար	100 մ ²	2.29	21000	48090
15	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ ²	0.52	21000	10962
16	Կախովի առաստաղի կառուցում / մետաղական, մետաղական կարկասով, գործարանային փոշեներկված /	մ ²	29.00	19000	551000
Էլեկտրական լուսավորության ցանց					
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Կետային 4.5x4 լույսերի տեղադրում	հատ	10	8400	84000
2	Կետային 7x4 լույսերի տեղադրում	հատ	95	11600	1102000
3	Կետային 12x4 լույսերի տեղադրում	հատ	35	15000	525000
4	Լեդ ժապավեն 1մ - 10x4տ	100մ	0.9	405000	364500
5**	Սնուցման բլոկ 12x4-40x4տ	հատ	10	6000	60000
6**	Սնուցման բլոկ 12x4-30x4տ	հատ	12	4400	52800
7**	Սնուցման բլոկ 24x4-100x4տ	հատ	2	9400	18800
8**	Սնուցման բլոկ 24x4-150x4տ	հատ	1	11000	11000
9	FTP-5e 24 AWG մալուխի տեղադրում	մ	5,100.00	560	2856000
10	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	1.50	80000	120000
11	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 3*2.5մմ2	100 մ	4.50	60000	270000
12	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 3*4մմ2	100 մ	6.00	60000	360000
13	Անջատիչ նոմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220V, 6Ա	հատ	30.0	1330	39900
14	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երեքոց հողանցման հպակով 220V-410Ա,	հատ	85.0	1350	114750
15	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220-410Ա,	հատ	20.0	900	18000
16	RJ45 տիպի համակարգչային վարդակների տեղադրում, 1 մուտքով, արտաքին տեղադրման համար	հատ	56.0	5300	296800
17**	Բաշխիչ վահանի տեղադրում 800*600 սարքավորումներով	լրակազմ	1.0	8900	8900
18**	Բաշխիչ սարքավորումների մոնտաժման վահանակ 800*600մմ	հատ	1	61000	61000
19**	Սուտքային ավտոմատ անջատիչ 3P 80A	հատ	2	9600	19200
20**	3P 80A փոխանջատիչ	հատ	1	2400	2400
21**	3P 40A 30mA արտահոսանքի պաշտպանիչ	հատ	3	2400	7200
22**	1P 25A 30mA արտահոսանքի պաշտպանիչ	հատ	1	2400	2400
23**	1P 25A ավտոմատ անջատիչ	հատ	20	1200	24000
24**	1P 16A ավտոմատ անջատիչ	հատ	5	1200	6000
Ջրագծի և կոյուղու ներքին տեղամաս					
Ղեկավար անցնակագծի բլոկ N1					
Ջրագծի ներքին տեղամաս					
1	Սառը ջրի համար.d=20մմ PPR խողովակի մոնտաժում փորձարկումով	մ	7.8	2800	21840
2	Տաք ջրի համար.d=20մմ PPR խողովակի մոնտաժում փորձարկումով	մ	7.4	2800	20720
Կոյուղու ներքին տեղամաս					
1	PVC խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	2.40	1300	3120
2	Հոսակի տեղադրում d=50մմ	հտ	1.00	1900	1900
3	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	100 մ	0.024	8500	204
Ղեկավար անցնակագծի բլոկ N2					
Ջրագծի ներքին տեղամաս					
1	Սառը ջրի համար.d=20մմ PPR խողովակի մոնտաժում փորձարկումով	մ	8.7	2800	24360
2	Տաք ջրի համար.d=20մմ PPR խողովակի մոնտաժում փորձարկումով	մ	5.9	2800	16520
Կոյուղու ներքին տեղամաս					
1	PVC խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	3.60	1300	4680
2	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	100 մ	0.036	8500	306
Ղեկավար անցնակագծի բլոկ N3					
Կոյուղու ներքին տեղամաս					
1	PVC խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	0.50	2000	1000
2	PVC խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	1.60	1300	2080
3	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	100 մ	0.021	8500	178.5
Ղեկավար անցնակագծի բլոկ N4					
Ջրագծի ներքին տեղամաս					
1	Սառը ջրի համար.d=20մմ PPR խողովակի մոնտաժում փորձարկումով	մ	8.9	2800	24920
2	Տաք ջրի համար.d=20մմ PPR խողովակի մոնտաժում փորձարկումով	մ	5.0	2800	14000
Կոյուղու ներքին տեղամաս					
1	PVC խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	2.25	2000	4500
2	PVC խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	4.50	1300	5850
3	Հոսակի տեղադրում d=50մմ	հտ	2.00	1900	3800
4	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	100 մ	0.068	8500	573.75

	Գրազդի մեքենաների տեղադրում				
1	Սառը ջրի համար d=20մմ PPR խողովակի մոնտաժում փորձարկումով	մ	8.9	2800	24920
2	Տաք ջրի համար d=20մմ PPR խողովակի մոնտաժում փորձարկումով	մ	5.0	2800	14000
	Կոյուղու մեքենաների տեղադրում				
1	PVC խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	2.25	2000	4500
2	PVC խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	4.50	1300	5850
3	Չոսակի տեղադրում d=50մմ	հտ	2.00	1900	3800
4	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	100 մ	0.068	8500	573.75
	Վեկավար անգնակազմի բյուրո				
	Ջրագծի մեքենաների տեղադրում				
1	Սառը ջրի համար d=20մմ PPR խողովակի մոնտաժում փորձարկումով	մ	14.0	2800	39200
2	Տաք ջրի համար d=20մմ PPR խողովակի մոնտաժում փորձարկումով	մ	7.5	2800	21000
	Կոյուղու մեքենաների տեղադրում				
1	PVC խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	9.50	2000	19000
2	PVC խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	10.50	1300	13650
3	Չոսակի տեղադրում d=50մմ	հտ	2.00	1900	3800
4	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	100 մ	0.200	8500	1700
5	Ձուգարանակոնքի տեղադրում 2595,2+2995,3+9395,6+al 5 wfx 12f38f+nov01 Laufen տեսակի	կ-տ	1.00	298000	298000
6	Լվացարանի տեղադրում 110p class line Hansgrohe տեսակի	կ-տ	1.00	48000	48000
	Ղախակային ազդանշանում				
1	պղնձյա հաղորդակար, 2x1 մմ2, անվտանգության ահազանգման համակարգի տվիչների շղթաների անցկացման համար	մետր	1620.0	330	534600
2	UTP cat 5e տեսակի ցանցային մաուս, 24 AWG	մետր	84.0	360	30240
3**	հասցեային պասիվ ինֆրակարմիր շարժման տվիչ, LSN տեխնոլոգիա	հատ	71.0	30000	2130000
4**	շարժման տվիչի պասիվ վրա տեղադրման ամրակ	հատ	71.0	9500	674500
5**	լուսաձայնային ազդարար	հատ	1.0	35000	35000
6**	հասցեային ազդանշանային-պահպանության համակարգի հիմնական ղեկավարման հանգույց	հատ	1.0	480000	480000
7**	հասցեային ազդանշանային-պահպանության համակարգի հեռակա ղեկավարման հանգույց	հատ	1.0	330000	330000
8**	հասցեային օդակաձև շղթայի կոտակիչ	հատ	2.0	180000	360000
9**	հասցեային ազդանշանային-պահպանության համակարգի հոսանքի սնուցման հանգույց	հատ	1.0	280000	280000
10**	12 Վ կենթափոխիչ	հատ	1.0	85000	85000
11**	օնկեական մոդուլ	հատ	2.0	185000	370000
12**	հասցեային ազդանշանային-պահպանության համակարգի տեղաբաշխման արկղ	հատ	1.0	230000	230000
13	արկղի մեծածային ամրակ հավելյալ մոդուլների համար	հատ	1.0	42000	42000
14	մոդուլային հոսանքի մոնիտորման կցորդիչ	հատ	1.0	7000	7000
15**	անալոգային ազդանշանային-պահպանության համակարգի հիմնական ղեկավարման հանգույց	հատ	1.0	217000	217000
16**	անալոգային ազդանշանային-պահպանության համակարգի ձայնային մոդուլ	հատ	1.0	40000	40000
17**	անալոգային պասիվ ինֆրակարմիր շարժման տվիչ	հատ	3.0	11000	33000
18**	մարտկոց, 12Վ 7 Աժ	հատ	3.0	15000	45000
	Ընդամենը				42,532,292
	Մարքավորումներ				7,783,200
	Ընդամենը առանց մարքավորումների				34,749,092
	Շահույթ 11%				3,822,400
	Ընդամենը				46,354,692
	ԱԱՀ 20%				9,270,938
	Ընդամենը				55,625,631

Պատվիրատու
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
 ք. Երևան, Մ. Ադամյան-1
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011017101

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՇՈՒՄԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Կապալառու
 «ԻՄԵՔՍ ԳՐՈՒԴ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Թրիխայան խճուղի-25
 «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220003335589000

ՀՎՀՀ 00847479

«ԻՄԵՔՍ ԳՐՈՒԴ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

Ռ. Մանուչարյան

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)