

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 2**  
**N ՇՀԾՁԲ-7/12-3 գնման ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

20.12.2014թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարարամենտի պետ Ա. Միրզաբեկյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Վանաձորի «Գլորիա» կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Դարբինյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Կատարող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 23.07.2014թ. կնքված № ՇՀԾՁԲ-7/12-3 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.2, ինչպես նաև Պայմանագրին կից 24.09.2014թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի 3.3 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

**1. Փոփոխության առարկան**

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի(N 1 Համաձայնագրի) գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և կարի ծառայության արդյունքում «Կոստյում ձմեռային, դաշտային» ապրանքատեսակի 2014թ. 4-րդ եռամսյակի քանակներից 3000 լրակազմի մատակարարումը տեղափոխել մինչև 2015թ. հունվարի 30-ը: Պայմանագրին կից կնքված N 1 Համաձայնագրի 2.3 կետով նախատեսված կանխավճարի մարման ժամկետ սահմանել 2015թ. փետրվարի 1-ը:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ծառայության հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան, Բազրևանդի 5  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/հ 900011144079  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-  
ՆՏԱ ղեկարարամենտի պետ



Ա. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Վանաձորի «Գլորիա» կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ  
ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 113/1  
«Էյ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ  
Հ/Հ 217003135241001  
ՀՎՀՀ 06941817  
տնօրեն



## **ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

### **ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԾՁԲ-11/13-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԾՁԲ-7/12» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի հուլիսի 23-ին կնքված N **ՇՀԾՁԲ-7/12-3** ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2014թ-ի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

**Փոփոխության պատճառ:** Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և նախատեսել կանխավճար:

**Փոփոխության նկարագրություն:** Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի(N 1 Համաձայնագրի) գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և կարի ծառայության արդյունքում «Կոստյում՝ ձմեռային, դաշտային» ապրանքատեսակի 2014թ. 4-րդ եռամսյակի քանակներից 3000 լրակազմի մատակարարումը տեղափոխել մինչև 2015թ. հունվարի 30-ը: Պայմանագրին կից կնքված N 1 Համաձայնագրի 2.3 կետով նախատեսված կանխավճարի մարման ժամկետ սահմանել 2015թ. փետրվարի 1-ը:

**Փոփոխության հիմնավորում:** Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.2, ինչպես նաև Պայմանագրին կից կնքված N 1 Համաձայնագրի 3.3 կետերը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման 71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ Ռ. Մարդոյանին:

**Հեռախոս՝ 010-29-44-99:**

**Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:**

**Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:**