

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

23.12.2014թ. կնքված N ՀՀ ԴԴ ՊԿՀ-ՊԸԱՇՁԲ-06/14-2 պայմանագրում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

ք. Երևան

26.12.2014թ.

«ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿՀ-ն՝ ի դեմս ղեկավար Կ. Փոլադյանի, որը գործում է «ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿՀ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Տ. Եփրեմյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.12.2014թ. կնքված N ՀՀ ԴԴ ՊԿՀ-ՊԸԱՇՁԲ-06/14-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում «**2014թ. դեկտեմբերի 26-ը ներառյալ**» բառերը փոխարինել «**2014թ. դեկտեմբերի 30-ը ներառյալ**» բառերով.

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **6 001 882 (վեց միլիոն մեկ հազար ութ հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ**, որից 1 000 314 (մեկ միլիոն երեք հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին՝ 557 621 (հինգ հարյուր հիսունյոթ հազար վեց հարյուր քսանմեկ) ՀՀ դրամ՝ որից 92 937 (իննսուներկու հազար ինը հարյուր երեսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն.

4-րդ չափաբաժին՝ 2 371 501 (երկու միլիոն երեք հարյուր յոթանասունմեկ հազար հինգ հարյուր մեկ) ՀՀ դրամ՝ որից 395 250 (երեք հարյուր իննսունհինգ հազար երկու հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն.

5-րդ չափաբաժին՝ 349 355 (երեք հարյուր քառասունինը հազար երեք հարյուր հիսունհինգ) ՀՀ դրամ՝ որից 58 226 (հիսունութ հազար երկու հարյուր քսանվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն.

6-րդ չափաբաժին՝ 729 858 (յոթ հարյուր քսանինը հազար ութ հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամ՝ որից 121 643 (մեկ հարյուր քսանմեկ հազար վեց հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն.

7-րդ չափաբաժին՝ 1 993 547 (մեկ միլիոն ինը հարյուր իննսուներեք հազար հինգ հարյուր քառասունյոթ) ՀՀ դրամ՝ որից 332 258 (երեք հարյուր երեսուներկու հազար երկու հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:»

1.3 Պայմանագրի 2-րդ «ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ» հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 1-ի.

1.4 Պայմանագրի 3-րդ «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 2-ի:

1.5 Պայմանագիրը լրացնել նոր հավելվածով՝ համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1, N 2 և N 3 հավելվածները հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

«ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿՀ

Հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151

900011192052

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Կ ա պ ա լ ա ռ ու

«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Ֆանտան

ՀՎՀՀ՝ 02807433

Հ/Հ՝ 247300018899

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ, Չարենցավանի մ/6

Ղեկավար՝ Կ. Փոլադյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Տնօրեն՝ Տ. Եփրեմյան




(ստորագրություն)

Հավելված 1
23.12.2014թ. կնքված N ՀՀ ԴԴ ՊԿՀ-ՊԸԱՇՁԲ-06/14-2 պայմանագրում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
26.12.2014թ. N1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի էջմիածին քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքների, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքների, Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքների, Երևան քաղաքի Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքների և ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Հրազդան քաղաքի նստավայրի շենքի գլխավոր մուտքի վիտրաժների փոխումը նոր ալյումինե վիտրաժներով աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի էջմիածին քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	557 621	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.12.2014թ.
2	ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	2 371 501	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.12.2014թ.
3	Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	349 355	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.12.2014թ.
4	Երևան քաղաքի Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	729 858	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.12.2014թ.
5	ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Հրազդան քաղաքի նստավայրի շենքի գլխավոր մուտքի վիտրաժների փոխումը նոր ալյումինե վիտրաժներով աշխատանքներ	1 993 547	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.12.2014թ.



ԸՆԴԱՄԵՆԸ	6 001 882	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	30.12.2014թ.
----------	-----------	--	--------------

Պատվիրատու

«ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿՀ

Հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151

900011192052

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Կապալառու

«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ


Հասցե՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Ֆանտան

ՀՎՀՀ՝ 02807433

Հ/Հ՝ 247300018899


«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ, Չարենցավանի
մ/6

Ղեկավար՝ Կ. Փոլադյան



(Կապալառու)

Տնօրեն՝ Տ. Եփրեմյան



(Կապալառու)

Հավելված 2
23.12.2014թ. կնքված N ՀՀ ԴԴ ՊԿՀ-ՊԸԱՇՁԲ-06/14-2 պայմանագրում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
26.12.2014թ. N1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014թ.	
		դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի էջմիածին քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	557 621	557 621
2.	ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	2 371 501	2 371 501
3.	Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	349 355	349 355
4.	Երևան քաղաքի Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ	729 858	729 858
5.	ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Հրազդան քաղաքի նստավայրի շենքի գլխավոր մուտքի վիտրաժների փոխումը նոր ալյումինե վիտրաժներով աշխատանքներ	1 993 547	1 993 547



*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

«ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿՀ

Հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5


ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151

900011192052

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Ղեկավար՝ Կ. Փոլադյան



Կ ա պ ա լ ա ռ ու

«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ


Հասցե՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Ֆանտան

ՀՎՀՀ՝ 02807433

Հ/Հ՝ 247300018899

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ, Չարենցավանի
մ/6

Տնօրեն՝ Տ. Եփրեմյան



Հավելված 3
23.12.2014թ. կնքված N 33 ԴԴ ՊԿԴ-ՊԸԱՇՁԲ -06/14-2
պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին 26.12.2014թ.
N1 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՐԱՇԻՎ

Չափաբաժին 4

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի լրացուցիչ ընթացիկ շինարարական աշխատանքների կատարման

Հազար ՀՀ դրամ

Դ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1	Զուգարանակոնքի տեղադրում թեք թողարկով լվացման տակառիկով	կոմպ.	4	21,0	84,0
2	Նոր լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կոմպ.	4	19,0	76,0
3	Ներքին պատերի երեսապատման մաքրում հղկաթղթով	քմ	7,5	2,6	19,5
	Ընդամենը				179,5
	Շահույթ 3 %				5,385
	Ընդամենը				184,885
	ԱԱՀ 20%				36,977
	Ընդհանուրը				221,862



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԳԱՇԻՎ

Չափաբաժին 5

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր
իրավասության դատարանի վարչական շենքի լրացուցիչ ընթացիկ
շինարարական աշխատանքների կատարման

Հազար ՀՀ դրամ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1	Բեմի փայտե կարկասի կառուցում 50x50 չորսուներով	մ ³	0,05	130,0	6,50
2	Բեմի երեսապատում փայտե տախտակներով	մ ²	1,3	13,0	16,9
3	Լամինատե հատակների իրականացում d=8մմ պարալոնի շերտով և շրիբակով	մ ²	3	4,0	12,0
	Ընդամենը				35,40
	Շահույթ 3 %				1,062
	Ընդամենը				36,462
	ԱԱՀ 20%				7,292
	Ընդհանուրը				43,754



ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԳԱՇԻՎ

Չափաբաժին 7

ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Հրազդան քաղաքի շենքի գլխավոր մուտքի վիտրաժների փոխումը նոր ալյումինե վիտրաժներով լրացուցիչ աշխատանքների կատարման

Հազար ՀՀ դրամ

Դ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1	Շեպերի գաջի սվաղի քանդում	քմ	3	1,56	4,68
2	Շեպերի սվաղում գաջով	քմ	3	1,1	3,3
3	Շեպերի սվաղի ծեփամածիկում և ներկում լատեքսային ներկով	քմ	3	1,4	4,2
4	Ներքին վիտրաժի փեղկի կառուցում	քմ	0,5	30,78	15,39
5	Հատակի Յսմ ցեմենտավազային շերտի իրականացում	քմ	3	1,5	4,5
6	Շին աղբի տեղափոխում	խմ	1	3,46	3,46
	Ընդամենը				35,53
	Շահույթ 3 %				1,066
	Ընդամենը				36,596
	ԱԱՀ 20%				7,319
	Ընդհանուրը				43,915


Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու
 «ՀՀ դատական դեպարտամենտ» ՊԿՀ
 Հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5
 ՀՎՀՀ՝ 02583241
 Հ/Հ՝ 900011192151
 900011192052

Կ ա պ ա լ ա ռ ու
 «ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Ֆանտան
 ՀՎՀՀ՝ 02807433
 Հ/Հ՝ 247300018899

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ, Չարենցավանի մ/ճ

Ձեկավար՝ Կ. Փոլադյան

Տնօրեն՝ Տ. Եփրեմյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.



(ստորագրություն)

«ԱՇԿԱՐ»
 02807433
 1-05