

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Ադամյան-1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/2 ծածկագրով գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի դեկտեմբերի 16-ին կնքված ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/2 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2015թ-ի փետրվարի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման նպատակով 20.02.2015թ. կնքվել է համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Պայմանագրով նախատեսված ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Անդրանիկի 37/1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգման /1-ին փուլ/ աշխատանքների և ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Անդրանիկի 37/1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգման /2-րդ փուլ/ աշխատանքների կատարման ժամկետները, այն համապատասխանաբար սահմանելով մինչև 2015 թվականի մարտի 25-ը և մինչև 2015 թվականի ապրիլի 3-ը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 011 800 626:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Համաձայնագիր-2

16.12.14թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/2 գնման պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

«20» փետրվարի 2015թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կ.Թամազյանի մի կողմից, և «Ֆիլիշին» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Հակոբյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 16.12.14թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/2 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Կողմերը որոշեցին երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Անդրանիկի 37/1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգման /1-ին փուլ/ աշխատանքների և ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Անդրանիկի 37/1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգման /2-րդ փուլ/ աշխատանքների կատարման ժամկետները, այն համապատասխանաբար սահմանելով մինչև 2015 թվականի մարտի 25-ը և մինչև 2015 թվականի ապրիլի 3-ը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր
պաշտոնակատար
Կ.Թամազյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կապալառու

«Ֆիլիշին» ՍՊԸ

ՀՀ Տավուշի մարզ, գ.Հաղարծին, 1-ին փողոց
10-րդ փակուղի.15

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2472300335960010

ՀՎՀՀ 07905342

«Ֆիլիշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝
Ս.Հակոբյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

