

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Ադամյան-1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/2 ծածկագրով գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի դեկտեմբերի 16-ին կնքված ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/2 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2015թ-ի մարտի 4-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների համադրում:

Փոփոխության նկարագրություն: Փոփոխվել է գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Անդրանիկի 37/1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ /1-ին փուլ/ և ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Անդրանիկի 37/1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ /2-րդ փուլ/ ծավալաթերթ-նախահաշիվները և հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 71-րդ կետի 3-րդ ենթակետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 011 800 626:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ ֆինանսների նախարարություն**

Համաձայնագիր-3

16.12.14թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/2 գնման պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

« 04 » Տեպրեմբեր 2015թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի մի կողմից, և «Ֆիլիշին» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Հակոբյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 16.12.14թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-14/2 գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1, Կողմերը որոշեցին փոփոխել գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Անդրանիկի 37/1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ /1-ին փուլ/ և ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Անդրանիկի 37/1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ /2-րդ փուլ/ ծավալաթերթ-նախահաշիվները և հաստատել նոր խմբագրությամբ/կցվում են/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Արզումանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կապալառու

«Ֆիլիշին» ՍՊԸ

ՀՀ Տավուշի մարզ, գ.Հաղարծին, 1-ին փողոց
10-րդ փակուղի.15

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ


Հ/Հ 2472300335960010

ՀՎՀՀ 07905342

«Ֆիլիշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Հակոբյան

(ստորագրություն)



Հավելված N 1
Հաստատված է
«16» դեկտեմբերի 2014թ. կնքված
N <<ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱԾԶԲ-14/2>> գնման պայմանագրի
փոփոխությամբ

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք. Երևան, Անդրանիկի 37/1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի էկսիմաներից մասն աշխատանքներ /1-ին փուլ/


Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (դրամ)
1	2	3	4	5	6
	1 Քանդման աշխատանքներ				
	Փայտե դռների քանդում	մ ²	23.60	1,250	29500
2	Մետաղապատե դռների քանդում	մ ²	58.58	1,250	73225
3	Այլումինե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	67.52	3,900	263328
4	Մետաղական ճարակալակների ապամոնտաժում	մ ²	84.34	450	37953
5	Մետաղապատե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	1.25	2,100	2625
6	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	1897.0	900	1707300
7	Առաստաղների գաջե սվաղի քանդում	մ ²	18.24	1,000	18240
8	Առաստաղների սոսնձաների քանդում	մ ²	18.24	80	1459
9	Միջնորմների քանդում	մ ²	16.14	850	13719
10	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ ²	371.60	570	211812
11	Մետաղե հատակների քանդում	մ ²	24.00	450	10800
12	Լամինատե հատակների քանդում	մ ²	187.80	570	107046
13	Մարմարե հատակների քանդում	մ ²	62.75	400	25100
14	Պրես գրանիտե սալերից հատակների քանդում	մ ²	87.90	400	35160
15	Ցեմենտ սվազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	717.86	380	272787
16	Պատերի հավաքապարի քանդում	մ ²	99.40	600	59640
17	Պատերի ցեմենտ սվազե սվաղի քանդում	մ ²	99.40	950	94430

18	Տանիքի մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Ի 57մմ	տ	1.136	45,100	51234
19	Կավարամածի քանդում	մ ²	402.00	150	60300
20	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղի քանդում	մ ²	402.89	100	40289
21	Շինաղբի դուրս բերում շենքից բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում 12կմ հեռավորության վրա	տ	161.40	3,100	500340
2 Միջնորմներ					
1	Միջնորմների շարում խարամաբետոնե 100մմ հաստության բլոկերից	մ ³	16.80	31,300	525840
2	Շարի ամրանավորում	տ	0.123	62,300	7663
3	Ամրան Ա1 դասի	տ	0.06	440,600	26436
4	Ամրան U500C դասի 8 մմ	տ	0.063	440,600	27758
5	Բլոկերի անցքերի լցում մանրահատկ բետոնով (4.2մ ³)	մ ³ շարի	16.80	9,700	162960
6	Էլաստիկ նյութ	մ ²	5.60	1,300	7280
7	Միաձուլվ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 դասի բետոնով	մ ³	1.35	72,700	98145
8	Ամրան Ա1 դասի	տ	0.05	440,600	22030
9	Ամրան U500C դասի 12 մմ	տ	0.242	433,000	104786
3 Տանիք					
	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստության	մ ²	420.00	1,400	588000
	Գոլորշամեկուսացում իզոգամով	մ ²	420.00	2,745	1152900
	Ջերմամեկուսացում խարամով	մ ³	40.00	7,500	300000
1	Տանիքի կարկասի մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից	տ	15.58	70,800	1103064
2	160x160x8մմ պողպատե քառակուսի խողովակների արժեքը	մ	113.00	13,100	1480300
3	120x120x6մմ պողպատե քառակուսի խողովակների արժեքը	մ	318.00	8,500	2703000
4	80x80x6մմ պողպատե քառակուսի խողովակների արժեքը	մ	86.10	2,500	215250
5	40x40x2մմ պողպատե քառակուսի խողովակների արժեքը	մ	761.30	900	685170
6	63x6մմ անկյունակների արժեքը	կգ	9.200	500	4600
7	50x50x5մմ անկյունակների արժեքը	կգ	218.00	500	109000
8	Ի 20մմ L=200մմ հեղյուսներ	կգ	67.200	1,100	73920
9	Պողպատե թիթեղի արժեքը	տ	0.452	525,000	237300
10	Անցքերի շաղափում անկերների համար	հատ	112.00	300	33600
11	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	15.58	13,200	205656
12	Պրոֆիլավոր ցինկապատ 0.55մմ թիթեղից տանիքի ծածկի մոնտաժում	մ ²	625.30	4,200	2626260



13	Զրիորդանների մոնտաժում հարթ ցինկապատ 0.55մմ թիթեղից /31ս2/	մ	51.00	5,100	260100
14	Զրահեռացման խորվակների մոնտաժում 120x120x6մմ խորովակներից /Հագարներով և ձևավոր դետայլներով/	կմմալ	6.00	19,800	118800
15	120x120x6մմ խորովակների արժեքը	մ	41.400	8,500	351900
16	6մմ հաստության թիթեղի արժեքը	տ	0.05	525,700	26285
4 Հատակներ					
1	Ֆեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստության	մ ²	307.76	1,400	430864
	Խճաշերտի իրականացում հատակների տակ	մ ²	717.86	1,700	1220362
2	Ֆեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 40մմ հաստության	մ ²	89.10	1,800	160380
3	Ֆեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստության	մ ²	321.00	2,300	738300
5 Բացվածքներ					
	Մետաղապատտե արտասահմանյան պրոֆիլով խցերի տեղադրում սան հանգույցներում	մ ²	11.61	31,000	359910
1	Ապակեփաթեթով մետաղապատտե սպիտակ գույնի պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս/	մ ²	39.810	26,000	1035060
2	Ապակեփաթեթով մետաղապատտե սպիտակ գույնի պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս/	մ ²	21.40	21,900	468660
3	Մետաղապատտե արտասահմանյան պրոֆիլով կաղնու գույնի ներքին դռների տեղադրում	մ ²	90.090	34,100	3072069
	Մուտքի դռան տեղադրում, ներառյալ փականը	մ ²	3.700	48,000	177600
4	Պատուհանագոգերի տեղադրում 15սմ լայնության	մ	54.00	1,720	92880
	Պատուհանների մետաղական ճաղաշար քառակուսի խորովակներից	մ ²	20.44	19,000	388360
5	Պատուհանագոգերի տակի պատերի հարթեցում ցեմենտ ավազե շաղկապով	մ ²	16.400	2,300	37720
6 Հարդարման աշխատանքներ					
1	Կախովի առաստաղների կառուցում երեսպատված գիպսակարտոնե սալերով	մ ²	319.83	10,900	3486147
2	Շեժանների երեսպատում գիպսակարտոնով	մ ³			
	Պատերի երեսպատում գիպսակարտոնով	մ ²	24.7	10900	269230
Էլեկտրատեխնիկական մաս					
Էլեկտրալուսավորություն					
1	Հաղորդալար պրնձե 9դերով ԲԲ-0.66 1x2.5մմ ²	մ	4000.0	410	1640000



2	Հաղորդալար պղնձե ջղերով ՈՅ-0.66 1x4մմ ²	մ	1440.0	450	648000
3	Անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	56.00	1,400	78400
4	Խցակի վարդակ երկբևեռ երրորդ հոդանցող հպակով	հատ	42.00	1,800	75600
5	Ճյուղավորման տուփ	հատ	35.0	900	31500
6	Խողովակ վինիլպլաստե 25մմ	մ	1730.0	900	1557000
3 Հողանցում					
1	Հաղորդաձող պղնձե 40x5մմ	մ	0.30	1,650	495
2	Շերտապողպատ 40x5մմ	մ	15.00	900	13500
3	Անկյունային պողպատ 50x50x5մմ L=2.5մ	հատ	3.00	6,000	18000
Ընդամենը					32,874,326
Շահույթ 11%					3,616,176
Ընդամենը					36,490,502
ԱԱՀ 20%					7,298,100
Ընդամենը՝					43,788,603

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
 ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018
 ՀՎՀՀ 02629081
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝
Ա.Արզումանյան

(ստորագրություն)

Գ.Տ.


Կապալառու

«Ֆիլիշին» ՍՊԸ
 ՀՀ Տավուշի մարզ, գ.Հաղարծին, 1-ին փողոց 10-րդ փակուղի.15
 «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2472300335960010
 ՀՎՀՀ 07905342

«Ֆիլիշին» ՍՊԸ-ի ներքին՝

Ս.Համբարյան

(ստորագրություն)



Հավելված N 1
Հատառված է
«16» դեկտեմբերի 2014թ. կնքված
N <<ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇԶԲ-14/2>> գնման պայմանագրի
փոխիտվածքային

N <<ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇԶԲ-14/2>> գնման պայմանագրի

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք. Երևան, Անդրանիկի 37/1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի էլեմանտորգման աշխատանքներ /2-րդ փուլ/

Ծավալաբեղք-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Հատակներ				
4	Մետաղյա հատակների կառուցում	մ ²	36.90	6 500	239850
5	Լամինատ հատակների կառուցում /սպունգով և շրիշակով/	մ ²	513.60	6 000	3081600
6	Պրես գրանիտ 500x500մմ սալերից հատակների կառուցում	մ ²	167.36	15 500	2594080
7	Պրես գրանիտ սալերից շրիշակների կառուցում	մ	132.00	2 000	264000
	Հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի բարձրորակ գաջե սվաղում	մ ²	1958.0	3 400	6657200
2	Առաստաղների բարձրորակ գաջե սվաղում	մ ²	134.76	3 700	498612
3	Շեփերի գաջե սվաղում	մ ²	94.43	5 400	509922
4	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղում	մ ²	97.87	2 700	264249
5	Պատերի երեսպատում հալճասալերով	մ ²	97.87	8 300	812321
6	Կահլավի առաստաղների կառուցում երեսպատված ՊՎԲ կուրից սալերով	մ ²	36.90	9 900	365310
8	Պատերի և շեփերի լատեքսային ներկում	մ ²	2039.7	1 000	2039700
9	Առաստաղների լատեքսային ներկում	մ ²	680.96	1 150	783104

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք. Երևան, Անդրանիկի 37/1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի էլեմանտորգման աշխատանքներ /2-րդ փուլ/

11	Նույնի լատեքսային ներկում	մ ²	16.00	1 150	18400
	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում				
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ 32մմ	մ	14.00	1 800	25200
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ 25մմ	մ	28.00	2 100	58800
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ 20մմ	մ	36.00	2 600	93600
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ 15մմ	մ	42.00	2 580	108360
5	Փական 32մմ	հատ	2.00	2 400	4800
6	Փական 25մմ	հատ	2.0	2 400	4800
7	Փական 20մմ	հատ	7.00	2 400	16800
8	Փական 15մմ	հատ	13.00	2 400	31200
9	Զրաբաշխիչ ծորակ 15մմ	հատ	8.00	2 400	19200
10	Ձևավոր մասեր	հատ	70.00	960	67200
11	Անցքերի բացում կոնստրուկցիաներում և փակում ցեմենտ ավազե շաղախով	հատ	17.00	1 620	27540
12	Համակարգի փորձարկում լվացում ախտահանում	մ	120.00	150	18000
	Կոյուղու ներքին ցանց				
1	Պոլիէթիլենե խողովակ 100մմ	մ	90.00	1 870	168300
2	Պոլիէթիլենե խողովակ 50մմ	մ	20.00	1 100	22000
3	Ստուգիչ 100մմ	հատ	6.00	1 880	11280
4	Եռաբաշխիչ 100x100x100	հատ	16.00	2 300	36800
5	Եռաբաշխիչ 100x50x100	հատ	2.00	1 900	3800
6	Ծունկ 100մմ 90°	հատ	7.0	1 350	9450
7	Ծունկ 100մմ 45°	հատ	45.00	1 350	60750
8	Ծունկ 50մմ 90°	հատ	6.00	1 000	6000

6000000

9	Ծունկ 50մ 45°	հատ	18.00	1 000	18000
10	Մնացում 100x50	հատ	4.00	1 200	4800
11	Կերամիկական լվացարան սիֆոնով	հատ	4.00	19 000	76000
12	Կերամիկական լվացարան սիֆոնով անկյունային	հատ	4.00	14 700	58800
13	Զուգարանակոնք լվացման տակադիրով	հատ	7.00	23 000	161000
	Միզաման		2.00	12 000	24000
14	Մնացքերի բացում և փակում	հատ	40.00	1 650	66000
15	Համակարգի փորձարկում	մ	110.00	380	41800
	Ջեռուցման ներքին համակարգ				
1	Ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում	էլմ	227.30	710	161383
2	Այլումինե h=500 մմ մարտկոցների արժեքը	սեկց	650.00	3 300	2145000
3	Օդափակար փական	հատ	56.00	4 200	235200
4	Գերիկավոր փական 15մմ	հատ	6.00	3 600	21600
5	Գերիկավոր փական 20մմ	հատ	106.00	4 000	424000
6	Գերիկավոր փական 25մմ	հատ	2.0	4 500	9000
7	Կցորդիչային փական 40մմ	հատ	16.00	5 600	89600
8	Կենտրոնախույս պոմպ Vilo TOP-SV N=190Վտ	կոմպլ	0.00	108 000	0
9	Ցածր ճնշման զագով աշխատող պատի կաթսա 24կՎտ հզորության	կոմպլ	2.00	290 000	580000
10	Ցածր ճնշման զագով աշխատող պատի կաթսա 30կՎտ հզորության	կոմպլ	2.00	400 000	800000
11	Ամրանաճկած մետաղապլաստե խողովակներ 15մմ	մ	7.00	2 600	18200
12	Ամրանաճկած մետաղապլաստե խողովակներ 20մմ	մ	187.00	2 700	504900

7000000

13	Ամրանացված մետաղապլաստե խողովակներ 25մմ	մ	80.0	2 400	192000
14	Ամրանացված մետաղապլաստե խողովակներ 32մմ	մ	150.00	2 300	345000
15	Ամրանացված մետաղապլաստե խողովակներ 40մմ	մ	225.00	3 000	675000
16	Դատարկման ծորակ 20մմ	հատ	4.00	5 200	20800
17	Ձևավոր մասեր /անկյունակ 15մմ/	հատ	6.00	1 400	8400
18	Ձևավոր մասեր /անկյունակ 20մմ/	հատ	108.00	1 900	205200
19	Ձևավոր մասեր /անկյունակ 32մմ/	հատ	26.00	2 700	70200
20	Ձևավոր մասեր /անկյունակ 40մմ/	հատ	36.00	3 200	115200
21	Ձևավոր մասեր /անցում 20x40մմ/	հատ	8.00	2 600	20800
22	Ձևավոր մասեր /եռաբաշխիչ 40x15x40մմ/	հատ	4.00	4 700	18800
23	Ձևավոր մասեր /եռաբաշխիչ 20x40x20մմ/	հատ	44.0	4 200	184800
24	Ձևավոր մասեր /եռաբաշխիչ 20x32x20մմ/	հատ	32.00	3 800	121600
25	Ձևավոր մասեր /եռաբաշխիչ 20x25x20մմ/	հատ	10.00	3 500	35000
26	Ձևավոր մասեր /եռաբաշխիչ 20x20x20մմ/	հատ	8.00	2 600	20800
27	Ձևավոր մասեր /եռաբաշխիչ 32x15x32մմ/	հատ	1.00	4 000	4000
28	Ձևավոր մասեր /եռաբաշխիչ 25x20x25մմ/	հատ	4.00	3 500	14000
29	Համակարգի փորձարկում	մ	650.00	90	58500
	Օդափոխության ներքին ցանց				

00000000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ՀԱՅԿԵՆ

8	Բլոկ սեղմակային		հատ	10.00	1 400	14000
9	Մեկուսիչ K709Y2		հատ	4.00	750	3000
10	Հաղորդալար պղնձե ջղերով ՌВ-0.66 1x2.5մմ ²		մ	90.00	400	36000
11	Հաղորդալար պղնձե ջղերով ՌВ-0.66 1x4մմ ²		մ	4320.0	500	2160000
12	Հաղորդալար պղնձե ջղերով ՌВ2-0.66 1x25մմ ²		մ	30.00	1 400	42000
13	Կաբել ուժային պղնձե ջղերով ВВГ-0.66 5x16մմ ²		մ	20.0	7 400	148000
14	Կաբել կանալ 32x16մմ ²		մ	15.00	800	12000
15	Խողովակ վինիլպլաստե 25մմ		մ	1470.0	920	1352400
16	ձցակի վարրակ 10Ա երրորդ հողանցող հպակով		հատ	145.00	1 700	246500
	2 Էլեկտրալուսավորություն					
17	Լուսատու շիկացման լամպով		հատ	2.00	6 300	12600
18	Լուսատու շիկացման լամպով ներկառուցված		հատ	11.00	3 900	42900
19	Լուսատու լյումինեցենտային լամպերով 2x36Վտ		հատ	28.00	9 200	257600
20	Լուսատու լյումինեցենտային լամպերով 4x18Վտ		հատ	82.00	11 000	902000
21	Բլոկ վթարային լուսավորության ,Ելքե		հատ	6.0	7 700	46200
	Արտաքին զազամատակարարում					
1	Պողպատե զազատար խողովակի տեղադրում d=40*3մմ		մ	33.0	2000.0	66000
2	Զազահաշվիչ հանգույցով պահարանային զազակարգավորիչ կայանի տեղադրում GSA16 4bar , 0,16-25մ3/ժ		հատ	1.0	327 000	327000
3	Միացում գոյություն ունեցող զազատարին 40/50		հատ	1.0	11 438	11437.5


66000000

9	Անցքերի շաղափում խողովակների անցկացման համար	100անցք	0.02	68 700	1374.00
10	Գազի մետաղական ճկում խողովակ Ø15	հատ	4.00	3 400	13600
	Ընդամենը ըստ 2-րդ փուլի				33 490 480
	Այդ թվում սարքավորումները՝				327000
	Ընդամենը առանց սարքավորումների՝				33 163 480
	Շահույթ 11%				3647983
	Ընդամենը				37138462
	ԱԱՀ 20%				7427692
	Ընդամենը՝				44 566 155

Պատվիրատու
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Աղամյան-1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
ՀՎՀՀ 02629081
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝



Կապալառու
«Ֆիլիշին» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ.Հաղարծին, 1-ին փողոց 10-րդ
փակուղի.15
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2472300335960010
ՀՎՀՀ 07905372
«Ֆիլիշին» ՍՊԸ-ի նախագահ
Ս.Համբարձումյան
(ստորագրություն)



Handwritten signature or mark.