

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 1
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
20.12.2014 թ. N << ԲՀՀԱՇՁԲ-14/25>>
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

10 մարտի 2015 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը (այսուհետև՝ Հիմնարկ), ի դեմս Հիմնարկի տնօրեն Հ. Սարգսյանի, որը գործում է Հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետ նաև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական և գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, ինչպես նաև հիմք ընդունելով Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային մասնաշենքի փլուզված հատվածամասի վերակառուցման աշխատանքների կատարման 20.12.2014 թ. կողմերի միջև կնքված N ԲՀՀԱՇՁԲ-14/25 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2015 թվականի սեպտեմբերի 30-ը Պայմանագրի 1.3 կետի «ապրիլի 30-ը» արտահայտության փոխարեն կարդալով «սեպտեմբերի 30» արտահայտությամբ:

1.2 Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով սահմանված օրացուցային գրաֆիկը փոխարինել Համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված օրացուցային գրաֆիկով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասն է կազմում օրացուցային գրաֆիկը սահմանող թիվ 1 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ Ո Ւ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ո Ռ Ի

ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>>ՊՀ
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011000347
ՀՎՀՀ 02553861

<<Բիդեք>> ՍՊԸ
ք.Երևան, Նեկրասովի 86
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801


Տնօրեն՝

Հ. Սարգսյան



Տնօրեն՝

Գ.Ավետիսյան



20 դեկտեմբերի 2014թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ FCZUTZP-14/25 գնման պայմանագրի
2014 թ. մարտի 10-ի թիվ 1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային մասնաշենքի փլուզված
հատվածամասի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (ՀՀդրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1.	Շին. վերանորոգման աշխատանքներ			
1.1	Քանդման աշխատանքներ	2,125,477	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից	30.06.2015թ.
1.2	Ամրացման և ուժեղացման աշխատանքներ	9,484,781	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից	20.09.2015թ.
1.3	Ճարտարապետաշինարարական աշխատանքներ	16,342,775	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից	30.09.2015թ.
2.	Ներքին ջրամատակարարման ցանց			
2.1	Ապամոնտաժման աշխատանքներ	111,540	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից	30.06.2015թ.
2.2	Մոնտաժման աշխատանքներ	557,700	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից	30.09.2015թ.
3.	Ներքին կոյուղու ցանց			
3.1	Ապամոնտաժման աշխատանքներ	397,980	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից	30.06.2015թ.
3.4	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ	219,546	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից	31.08.2015թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		29,239,799	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից	30.09.2015թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ Ո Ւ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ո Ռ Ի

ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>>ՊՀ
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011000347
ՀՎՀՀ 02553861

<<Բիդեք>> ՍՊԸ
ք.Երևան, Նեկրասովի 86
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801

/ Տնօրեն Հ. Սարգսյան

Տնօրեն Գ.Ավետիսյան

