

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՔԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Ադամյան-1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-2 ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի օգոստոսի 26-ին կնքված ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-2 ծածկագրով պայմանագրում 2015թ-ի մարտի 13-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրով նախատեսված և 2014 թվականին չկատարված աշխատանքների համար 2015 թվականին նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման նպատակով 13.03.2015թ. կնքվել է համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Պայմանագրով նախատեսված և 2014 թվականին չկատարված աշխատանքների համար 2015 թվականին նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 011 800 626:

Էլ. փոստ՝ gugks@mail.ru:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ ֆինանսների նախարարություն**

# Համաձայնագիր-1

26.08.14թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-2 գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

« 13 » Ծեպտեմբեր 2015թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի մի կողմից, և «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Սահակյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 26.08.14թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-2 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

## 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրով նախատեսված և 2014 թվականին չկատարված աշխատանքների ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից հավելվածի/կցվում է/:

## 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

## 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ք. Երևան, Մ. Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Արզումանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք. Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ


Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս. Սահակյան

(ստորագրություն)



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Բյուջեային ծախսերի տնտ. դասակ. հոդվածը *	Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ ՖՆ 2015թ. արտաբյուջետային միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը Տարի	
		փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման (4-րդ փուլ, 1-ին մաս) աշխատանքներ	5112		68 289 115	68 289 115	68 289 115	68 289 115	68 289 115	68 289 115	68 289 115	68 289 115	68 289 115	68 289 115	68 289 115	68 289 115

\* Վճարվող գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պատվիրատու  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
 ք. Երևան, Մ. Աղամյան-1  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018  
 ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝  
 Ա. Արզումանյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

Կապալառու  
 «Սահակյանշին» ՓԲԸ  
 ք. Երևան, Արարատյան-117/1  
 «Հայրիզնեբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150000169370100  
 ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝  
 Ս. Սահակյան  
 (ստորագրություն)

