

ք. Երևան

27 մարտի 2015 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկը (այսուհետև՝ Հիմնարկ), ի դեմս Հիմնարկի տնօրեն Հ. Սարգսյանի, որը գործում Հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ուկրշին» ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Մաղաքյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական և գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, ինչպես նաև հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզ «Ալավերդու արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների կատարման 23.12.2014 թ. կողմերի միջև կնքված N ԲՀԱՇՇԲ-14/19 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2015 թվականի հունիսի 21 ը Պայմանագրի 1.3 կետի «ապրիլի 30» արտահայտության փոխարեն կարդալով «հունիսի 21 արտահայտությամբ:

1.2 Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով սահմանված օրացուցային գրաֆիկը փոխարին Համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված օրացուցային գրաֆիկով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներ ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասն է կազմում օրացուցային գրաֆիկը սահմանող թիվ 1 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ե Ր Դ Ս Տ ՈՒ

ՀՀ ՔՆ «Քաղաքաշինական ՕԻԳ» ՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011474435

Ցուցանիշ

2. Սարգսյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ո Ռ Ի

«Ուկրշին» ԲԲԸ
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան պող. 21
«Հայրիզնեսարակ» ՓԲԸ
«Վանաձոր» մ/ճ
Հ/Հ 1150003250980100
ՀՎՀՀ 06900736

Ցուցանիշ

2. Սարգսյան



23 դեկտեմբերի 2014 թ.
կնքված աշխատանքների կատարմա
թիվ PC2UCTP-14/19 գնման պայմանագր
2015 թ. մարտի 27-ի թիվ 1 համաձայնագր

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՆ

ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման
համակարգի կառուցման աշխատանքներ

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը /հազար ՀՀ դրամ/	Աշխատանքների կատարման սկիզբը	Աշխատանքների կատարման ավարտը
1	2	3	4	5
1	Ավտոտնակների ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	36,405,703	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	18.06.2015
2	Ներքին ինժեներական ցանցեր	7,697,893	16.03.2015	18.06.2015
3	Գույք և կահավորում	2,121,876	15.05.2015	20.06.2015
4	1 մասնաշենքի ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	5,064,662	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	12.06.2015
5	Ներքին ինժեներական ցանցեր	5,112,617	18.03.2015	18.06.2015
6	Ավտոտնակների արտաքին ջրամատակարարում	299,117	15.04.2015	10.06.2015
7	1 մասնաշենքի արտաքին կոյուղի	1,185,386	15.04.2015	14.06.2015
8	Տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	14,893,994	28.04.2015	19.06.2015
9	Մետաղական ցանկապատ	9,269,198	15.04.2015	19.06.2015
		82,050,446	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.06.2015

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ ՔՆ «Քաղաքաշինական ՕԻԳ» ՊՀ
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011474435

Տնօրեն



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ո Ւ

«Ուկրշին» ԲԲԸ
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան պող. 21
«Հայքիզնեսթանկ» ՓԲԸ
«Վանաձոր» մ/ճ
Հ/Հ 1150003250980100
ՀՎՀՀ 06900736

Տնօրեն

Հ. Սարգսյան

