

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-1

19.05.2014թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԿՄՆԳԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ. Նոր Գեղի

«22» դեկտեմբերի 2014թ.

Նոր Գեղի գեղի գյուղապետարանը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ֆ. Թևոսյանի մի կողմից, և «ՌԱՖԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Միքայելյանի, մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 19.05.14թ. կնքված N ԿՄՆԳԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Կողմերը որոշեցին երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված Նոր Գեղի գյուղապետարանի շենքի առաջին հարկի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետները, այն համապատասխանաբար սահմանելով մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ

2.2. Սույն համաձայնագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2 287 294 (երկու միլիոն երկու հարյուր ութսունյոթ հազար երկու հարյուր իննսունչորս) ՀՀ դրամ գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

3. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

3.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.3. Սույն պայմանագրով կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

3.4. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Կապալառու

Նոր Գեղի Գյուղապետարան
գ. Նոր Գեղի, Երևանյան 64
ՀՀ Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 900116104010

ՀՎՀՀ 03300707

Գյուղապետ՝ Ֆ. Թևոսյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ

«ՌԱՖԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գեղի

Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1930046434510100

ՀՎՀՀ 03315488

Տնօրեն՝ Ա. Միքայելյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ