

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 2**  
**05.12.2014 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**  
**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ**  
**N «ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

« 25 » մայիսի 2015 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, ի դեմս Հիմնարկի տնօրեն Հ. Սարգսյանի, որը գործում է Հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բազալտշին» ԱԿ-ն, ի դեմս Կոոպերատիվի նախագահ Լ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է Կոոպերատիվի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական և գնումների մասին օրենսդրությամբ, ինչպես նաև հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ին կնքված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ք. Գավառի թատրոնի շենքի կառուցման ավարտման աշխատանքների N «ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1. Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրով նախատեսված (2014թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում) աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2015 թվականի հուլիսի 15-ը՝ Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված «2015 թվականի մայիսի 30-ը» բառերը փոխարինելով «2015 թվականի հուլիսի 15-ը» բառերով:

1.2 Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով սահմանված օրացուցային գրաֆիկը փոխարինել սույն Համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված օրացուցային գրաֆիկով:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն Համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը և կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3. Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն Համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը հանդիսանում են սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ ՔՆ «Քաղաքաշինական ԾԻԳ»ՊՀ  
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011474336

ՀՀ 02553861



Ստորագրում

(ստորագրություն)


Կ.Տ

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ո Ռ Ի**

«Բազալտշին» ԱԿ  
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղարքունիք  
«ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Վարդանանց մ/6

Հ/Հ 1150000278680100

ՀՎՀՀ 08400345



Նախագահ՝

Լ. Մարտիրոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Հավելված թիվ 1  
«05» դեկտեմբերի 2014թ.  
կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ «ԲԸՀԱՇՁԲ-14/11» գնման պայմանագրի  
« 25 » մայիսի 2015թ. կնքված  
թիվ 2 համաձայնագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Ք.ԳԱՎԱՌԻ ԹԱՏՐՈՆԻ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՎԱՐՏՄԱՆ**  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը ( ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	11600556	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.04.2015թ
2	Հիմքեր	45138720	20.02.2015թ	29.04.2015թ.
3	Կմախք և պատեր	28077984	28.02.2015թ	15.07.2015թ.
4	Ծածկեր	9820800	01.03.2015թ	15.07.2015թ
5	Աստիճանավանդակներ	2889744	01.03.2015թ	15.07.2015թ
6	Միջնորմներ	2342208	15.02.2015թ	15.07.2015թ
7	Առկա հատվածի քանդման աշխատանքներ	17530630	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30.04.2015թ.
8	Առկա հատվածի ե/բետոնյա աշխատանքներ	5267460	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	15.07.2015թ.
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		<b>122 668 102</b>	<b>Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից</b>	<b>15.07.2015թ.</b>

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ ՔՆ «Քաղաքաշինական ԾԻԳ»ՊՀ  
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011474336  
ՀՎՀՀ 02553861



Ստորագրում

(ստորագրություն)  
Կ.Տ

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա ՈՒ Ւ**

«Բազալտշին» ԱԿ  
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ.Գեղարքունիք  
«ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Վարդանանց մ/6  
Հ/Հ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345



Նախագահ՝

Լ.Մարտիրոսյան

(ստորագրություն)  
Կ.Տ