

ք. Երևան

08.06.2015թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Ա. Միրզաբեկյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «Մագնատեկ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Մկրտչյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 15.04.2015թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-10/7-6 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 9.2 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և **400 հազար «Օդադաքացուցիչներ (էլեկտրական տաքացուցիչ-մարդկոց, յուղային, ջերմային ավտոմատ անջարիչով, միաֆազ միացման 2.0ԿՎտ (13 սեկցիայից)»** ապրանքատեսակի մատակարարումը նախատեսել 2015թ. 3-րդ եռամսյակ՝ 2-րդ եռամսյակի փոխարեն: Վճարումը կիրականցվի Պայմանագրով նախատեսված կարգով, աճողական, ընդ որում՝ 2015թ. 3-րդ եռամսյակում՝ 10 080 000 դրամ, 4-րդ եռամսյակում՝ 10 080 000 դրամ, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2015թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ


ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02703824
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետ

«Մագնատեկ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արշակունյաց 51, բն.14
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470103134080000
ՀՎՀՀ 02258158
տնօրեն

Ա. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ

Ս. ՄԿՐՏՉՅԱՆ



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բազմաճյուղի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/12-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-10/7» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 2015թ-ի ապրիլի 15-ին կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-10/7-6 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2015թ-ի հունիսի 8-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Չնախատեսված հանգամանքների առաջացման հետևանքով Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն և 400 հազար «Օդադաշտային զինամթերք (էլեկտրական տրագուցիչ-մարտկոց, յոդային, ջերմային ավերմամբ անջատիչով, միաֆազ միացման 2.0ԿՎտ (13 սեկցիայից)» ապրանքատեսակի մատակարարումը նախատեսել 2015թ. 3-րդ եռամսյակ՝ 2-րդ եռամսյակի փոխարեն: Վճարումը կիրականցվի Պայմանագրով նախատեսված կարգով, աճողական, ընդ որում՝ 2015թ. 3-րդ եռամսյակում՝ 10 080 000 դրամ, 4-րդ եռամսյակում՝ 10 080 000 դրամ, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2015թ.:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշմամբ սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է՝ առաջին անգամ: **Ընդունել ի գիտություն, որ փոփոխության ենթակա պայմանագրով նախատեսված ապրանքի գնման գործընթացը սկսվել է մինչև ՀՀ կառավարության 30.01.2015 թվականի N 105-Ն որոշման ուժի մեջ մտնելը:**

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: