

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բազրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԲԸԱՀԾՁԲ-10-2 ծածկագրով հայտարարված առանց հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2015թ. մարտի 19-ին կնքված № ԲԸԱՀԾՁԲ-10-2-6 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2015թ. օգոստոսի 28-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին գնման ժամանակացույցում ներառված ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայությունների մի մասի մատուցման ժամկետները 3-րդ եռամսյակից տեղափոխել 4-րդ եռամսյակ, իսկ վճարման ժամանակացույցում վճարման ենթակա համապատասխան գումարների վճարումը 3-րդ եռամսյակից տեղափոխել 4-րդ եռամսյակ:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման 71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: ***Ընդունել ի գիտություն, որ փոփոխության ենթակա պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների գնման գործընթացը սկսվել է մինչև ՀՀ կառավարության 30.01.2015 թվականի N 105-Ն որոշման ուժի մեջ մտնելը:***

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության ԱԾԳՓՁ բաժնի պետ Գ. Թովմայանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-99:

Էլ. փոստ՝ g.tovmasyan@mil.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ք. Երևան

ՁՁ -ը օգոստոսի 2015թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարտամենտի պետ Ա. Միրզաբեկյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև՝ Պատվիրատու, մի կողմից և Շիրակի մարզի «Աղին» համայնքն՝ ի դեմս համայնքի ղեկավար Մ. Թովմասյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Կատարող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 19.03.2015թ. կնքված № ԲԸԱՀԾՁԲ-10-2-6 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.2 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի.

ա) գնման ժամանակացույցում ներառված ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայությունների մի մասի մատուցման ժամկետները 3-րդ եռամսյակից տեղափոխել 4-րդ եռամսյակ՝ Հավելված № 1,

բ) վճարման ժամանակացույցում վճարման ենթակա համապատասխան գումարների վճարումը 3-րդ եռամսյակից տեղափոխել 4-րդ եռամսյակ՝ Հավելված № 2:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ծառայության հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բագրևանդի 5

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

ՀՀ 900011144079

ՀՎՀՀ 02703824

ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-
ՆՏԱ ղեկարտամենտի պետ

Մ. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ



Կ Ա ՏԱՐՈՂ

Շիրակի մարզի «Աղին» համայնք
Մարալիկի գյուղապետական բաժանմունք

Աղին այլ մուտքեր

Հ/Հ 900495117096

ՀՎՀՀ 06000727

Համայնքի ղեկավար



Մ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

Ծառայության անվանում	Ըստ պայմանագիր					Առաջարկվող փոփոխությունը			
	Զ/մ	Ըստ եռամսյակներ				Ըստ եռամսյակներ			
		I	II	III	IV /ոչ ուշ քան 20.12.15թ./	I	II	III	IV /ոչ ուշ քան 20.12.15թ./
Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացում՝ ըստ բաժանորդ ՀՀ ՊՆ գործառնաճեղի ցանկի	խոր.մ	500	500	500	500	500	500	667	333
					2000				2000

Հավելված № 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ 2015Թ.

Ծառայության անվանում	Ըստ պայմանագիր					Առաջարկվող փոփոխությունը			
	Միավորի սակագինը (դրամ)	Գումարը (դրամ)				Գումարը (դրամ)			
		I	II	III	IV /ոչ ուշ քան 25.12.15թ./	I	II	III	IV /ոչ ուշ քան 25.12.15թ./
Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացում՝ ըստ բաժանորդ ՀՀ ՊՆ գործառնաճեղի ցանկի	180	60 000	150 000	210 000	360 000	60 000	150 000	280 000	360 000
					360 000				360 000

Ծանոթություն՝ Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անդրական կարգով



ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տնտեսական
և ՏՍԱ ղեկավարամենտի պետ

Ա. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ

Կ Ա ՏԱՐՈՂ

Շիրակի մարզի «Արփա» ՋԷԿ-ի կողմից
Համայնքի ղեկավար



Մ. ԹՈՎԱԽԱՅԱՆ