

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՍՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ	
	1	2
Շին. մոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստման աշխատանքներ	_____	
Քանդման աշխատանքներ	_____	
Կառուցման աշխատանքներ	_____	
Հայտնաբերված թերությունների վերացման, տարածքի մաքրման աշխատանքներ		_____
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում, շահագործման հանձնում		_____

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐՈԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՅԱՆԿ			
Դիրք	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշղեկ	մարդ	1
3	Տանիքագործ	մարդ	4

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՅԱՆԿ			
Դիրք	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա (ցանկացած)	հատ	1
2	Ավտոկռունկ (ցանկացած)	հատ	1

Վեղի քաղաքի Արարատյան 40 շենքի տանիքի վերանորոգում							
ՏՆՕՐԵՆ	Ս.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ	<i>[Signature]</i>			ԱՆ	12	12
ՆԱԽԱԳԾ.	Վ. ԳԱԶԱՐՅԱՆ	<i>[Signature]</i>			Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների և աշխատակազմի անվանացանկ	"ՏԵԽՇԻՆ" ՍՊԸ	