

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ՆԱԽԱՏԵՍԿՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ							
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1	ՏԱՐԱԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	_____							
2	ՀԻՄՔԵՐԻ ԽՐԱՍՈՒՂԻՆԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄ		_____						
3	Ե/Բ ԺԱՊԱԿԵՆԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ			_____					
4	ԱՅՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ				_____				
5	ՀԵԾԱՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՄԻԱԶՈՒՅԼ Ե/Բ					_____			
6	ԾԱԾԿԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ						_____		
7	ՄԻՋՆՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ							_____	
8	ՏԱՆԻՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ							_____	
9	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿԱՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ							_____	
10	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ								_____
11	ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		_____						
12	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ								_____

			Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին հանձնված՝ Երևան քաղաքի Գարեգին Նժդեհի 27 հասցեում գտնվող մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Յ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	<i>(Signature)</i>		ԱՆ	ՇԿ-1	1
			ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ		