




ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Դ/Դ | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՐՎԹՆԵՐ | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Շին.նոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստում | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Հիմքերի իրականացում | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Շրջանակների իրականացում | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Արտաքին պատերի շար | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Հատակների իրականացում | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Սիջնորմների իրականացում | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Դռների և պատուհանների տեղադրում | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ց/ավազե սվաղի իրականացում | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Գաջե սվաղի իրականացում | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ջրհորդանների իրականացում | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ջրիոս խողովակների իրականացում | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ներքին հարդարման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Սալվածքի իրականացում | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Բարեկարգման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---|---------------|---------------|--|------|--------|
| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ԱՐԱՐԱՏԻ ՍԱՐՁՊԵՏԱՐԱՆ | | | ԱՐԱՐԱՏԻ ՍԱՐՁԻ ԳԵՏԱԶԱՏ ՀԱՍՏԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ | | | ԵՐԵՎԱՆ 2015թ. | | |
| ՆԳՃ | Լ.Զգմեջյան |  | ՓՄՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ | ՓՄՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ | ՓՄՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ա.Սամսոնյան |  | ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ | ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ | ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ | ԱՆ | Ժ | |
| | | | | | |  ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ N 13944 | | |