



Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Շին.մոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստում	■											
2	Մաքրման և քանդման աշխատանքների իրականացում	■	■										
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում		■	■									
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում			■	■	■							
5	Ավազակոպճային շերտի իրականացում					■	■	■					
6	Խճային հիմքի իրականացում						■	■					
7	Մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկ h=3սմ							■	■	■			
8	Անձրևորսիչի իրականացում										■		
9	Հայտնաբերված թրուքյունների վերացում											■	
10	Անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում, շահագործման հանձնում												■

ՊԱՏԿԻՐԱՑՈՒՄ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ			ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՆԹԱՊ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 10-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ	ԵՐԵՎԱՆ 2015թ.		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ.Ջգնեջյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.Սամսոնյան		ԱՆ	Ժ		
			ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			
			ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			