

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ՃՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 16.06.2015թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ՃՀ-3 պայմանագրում 2015թ. նոյեմբերի 26-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

- Փոփոխության պատճառը Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
- Ելնելով ՀՀ կառավարության 19.11.2015թ N 1326-Ն որոշման պահանջներից նախատեսվել է Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Վրաստանի սահման կմ 137+200 - կմ141+000 հատվածի N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ՃՀ-3 պայմանագրով նախատեսված կատարման ենթակա մնացորդային աշխատանքներն իրականացնել մինչև 2015թ դեկտեմբերի 10-ը, իսկ աշխատանքներն ավարտելուց հետո, դրանք սահմանված կարգով ընդունել, պայմանով, որ վճարումներն իրականացվելու են 2016 թ.-ին:
- Փոփոխության նկարագրություն: Համաձայնագրով հաստատվել է աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը համաձայն թիվ 1 հավելվածի և օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:
- Փոփոխության հիմնավորում: Պայմանագրի 8.4 կետը ու ՀՀ կառավարության 19.11.2015թ N 1326-Ն որոշումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Զանոյանին:

Հեռախոս՝ 010 /580-523/

Էլ. փոստ՝ tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ