

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱԴԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Ադամյան-1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/4 ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում 2015թ-ի մայիսի 11-ին կնքված ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/4 ծածկագրով պայմանագրում 2015թ-ի նոյեմբերի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների համադրում:

Փոփոխության նկարագրություն: Փոփոխվել է գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածի (N 1.1 հավելվածը)՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը և հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում: Շինարարական աշխատանքների ավելի արդյունավետ իրականացում /ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 60-րդ կետի 3-րդ ենթակետ/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 011 800 117:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Համաձայնագիր-3

11.05.15թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/4 գնման պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

« 27 » Դեկտեմբեր 2015թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի մի կողմից, և «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս.Սահակյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 11.05.15թ. կնքված N ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/4 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Կողմերը որոշեցին փոփոխել գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածի (N 1.1 հավելվածը)՝ ծավալաբերթ-նախահաշիվը և հաստատել նոր խմբագրությամբ/կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011002343

Հ/Հ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝
Ա. Արզումանյան

(ստորագրություն)

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք. Երևան, Արարատյան-117/1

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

Հ/Հ 217001075852001

Հ/Հ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝
Ա. Սահակյան

(ստորագրություն)

ՀՀ ՖՆ Դիվիզանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման
(3-րդ փուլ, 2-րդ մաս) լրացուցիչ աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հավելված N 1.1 Սպորտհրապարակներ սպասարկող մասնաշենք

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ ման միավ որը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ				
1	V կարգի գրունտի մշակում հիդրոմուրով	մ ³	504	14014,17	7063140,54
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ավտոմեքանիկայի վրա բարձելով	մ ³	504	707,49	356573,17
3	Ավելորդ գրունտի և շինադրի արտահանում	տ	907	2533,95	2298288,92
4	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ ³	295	415,16	122472,54
5	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	30	2866,86	86005,79
6	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	295	39,35	11609,48
7	Գրունտի տոփանում	մ ³	295	279,50	82452,38
8	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	30	1198,87	35966,06
9	Ավելորդ գրունտի արտահանում	տ	477	2533,95	1208692,19
	Հիմքեր				
10	Բետոնե միասնապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ, հիմնային հեծանքների տակ	մ ³	49	36586,82	1792754,02
11	Ե/բ միաձուլվ հիմնային հեծանքների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	57	83359,08	4751467,29
12	Ամրան Ի8ԱI	տ	1,189	508054,35	604076,62
13	Ամրան Ի25A500C	տ	5,775	501848,31	2898173,99
14	Հիմքերի և պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	մ ²	337	1909,92	643644,13
15	Պատերի ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով և պրոֆիլավոր դրենաժային թիթեղով	մ ²	285	7842,53	2235120,24
	Պատեր, հիմնակմախք				
16	Ե/բ միաձուլվ պատերի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	128	76694,24	9816862,51
17	Ամրան Ի8ԱI	տ	2,031	508054,35	1031858,38
18	Ամրան Ի12A500C	տ	3,51	501848,31	1761487,57
19	Ե/բ միաձուլվ փոստրակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	3	64355,22	193065,65
20	Ամրան Ի6ԱI	տ	0,008	508054,35	4064,43
21	Ամրան Ի12A500C	տ	0,324	501848,31	162598,85
22	Ե/բ միաձուլվ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	27,16	126566,88	3437556,59
23	Ամրան Ի8ԱI	տ	0,948	508054,35	481635,52
24	Ամրան Ի25A500C	տ	3,569	501848,31	1791096,62
25	Ե/բ միաձուլվ միջուկների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	6,8	92123,64	626440,76

26	Ամրան Ի6AI	տ	0,085	508054,35	43184,62
27	Ամրան Ի16A500C	տ	0,444	501848,31	222820,65
28	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	70,3	92704,50	6517126,14
29	Ամրան Ի8AI	տ	3,243	508054,35	1647620,25
30	Ամրան Ի12A500C	տ	0,687	501848,31	344769,79
31	Ամրան Ի16A500C	տ	1,092	501848,31	548018,36
32	Ամրան Ի22A500C	տ	0,518	501848,31	259957,42
33	Ամրան Ի28A500C	տ	8,192	501848,31	4111141,36
34	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	8,9	92704,50	825070,02
35	Ամրան Ի8AI	տ	0,517	508054,35	262664,10
36	Ամրան Ի22A500C	տ	0,939	501848,31	471235,56
37	Ամրան Ի25A500C	տ	0,235	501848,31	117934,35
38	Ե/բ միաձույլ կոնսոլային հեծանի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	0,3	89075,39	26722,62
39	Ամրան Ի8AI	տ	0,018	508054,35	9144,98
40	Ամրան Ի12A500C	տ	0,006	501848,31	3011,09
41	Ամրան Ի22A500C	տ	0,01	501848,31	5018,48
42	Ամրան Ի28A500C	տ	0,027	501848,31	13549,90
43	Ե/բ միաձույլ վերելակի հորանի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	4	99571,22	398284,90
44	Ամրան Ի6AI	տ	0,075	508054,35	38104,08
45	Ամրան Ի12A500C	տ	0,36	501848,31	180665,39
46	Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	7	64712,80	452989,60
47	Ամրան Ի6AI	տ	0,116	508054,35	58934,30
48	Ամրան Ի12A500C	տ	0,425	501848,31	213285,53
49	Վերելակի հորանի պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ ³	16	40301,85	644829,59
50	Շարվածքի ամրանավորում Ի8A500C ամրանից ցանցերով	տ	0,4	585170,17	234068,07
51	Արտաքին պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 40սմ հաստությամբ	մ ³	76,8	40301,85	3095182,01
52	Շարվածքի ամրանավորում Ի8A500C ամրանից ցանցերով	տ	1,92	508580,68	976474,90
53	Ներքին պատերի կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ ³	8	37529,71	300237,71
54	Ներքին պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 30սմ հաստությամբ	մ ³	3,3	40301,85	132996,10
55	Ներքին պատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 20սմ հաստությամբ	մ ³	40	40301,85	1612073,96
	Միջնորոմներ		0	0,00	0,00
56	Միջնորոմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ ²	253,7	4171,90	1058411,42
	Ծածկ				
57	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	97	74467,12	7223311,06
58	Ամրան Ի8AI	տ	0,37	508054,35	187980,11
59	Ամրան Ի12A500C	տ	7,11	501848,31	3568141,49
60	Ամրան Ի14A500C	տ	8,47	501848,31	4250655,19
	Աստիճաններ		0	0,00	0,00
61	Ե/բ միաձույլ աստիճանի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	7,6	104844,07	796814,92
62	Ամրան Ի6AI	տ	0,072	508054,35	36579,91
63	Ամրան Ի8AI	տ	0,164	508054,35	83320,91
64	Ամրան Ի12A500C	տ	0,36	501848,31	180665,39
65	Աստիճանների եւ հարթակների երեսապատում գրանիտե սալերով	մ ²	28	66130,39	1851651,01
66	Շրիշակների տեղադրում (գրանիտե)	զծմ	24	42429,32	1018303,69

67	Աստիճանների մետաղական բազրիքների պատրաստում, տեղադրում	զմ	19	38983,55	740687,52
68	Բազրիքների ներկում, նախաներկում Բազվածքներ	տ	0,394	124412,63	49018,58
69	Փայտե դռների տեղադրում և արժեքը	մ ²	43,2	216287,25	9343609,19
71	դռան բռնակի և կողպեքի տեղադրում	հատ	23	43391,32	998000,32
72	Ապակեպատ դռների տեղադրում	մ ²	9,42	143459,01	1351383,88
73	Վիտրաժների տեղադրում «Ալայդ»	մ ²	74,95	286918,02	21504505,68
75	Պատուհանների տեղադրում	մ ²	119	131551,91	15654677,61
	Լողախցիկների ապակյա դռներ	մ ²	15,6	80086,68	1249352,19
	Ապակեպատ դռների տեղադրում	մ ²	4,42	65070,43	287611,29
	Աստիճանավանդակին կից վիտրաժի տեղադրում	մ ²	21	131551,38	2762578,98
	Ապակյա ծածկ	մ ²	46,4	130421,16	6051541,67
	Հայելիների տեղադրում	մ ²	45	35037,92	1576706,49
	Յատակներ				
77	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճիղ	մ ³	27	14657,51	395752,89
78	Բետոնե շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ B12,5 դասի բետոնից	մ ²	270	3751,61	1012934,59
79	Ե/բ սալ B15 դասի բետոնից 12սմ	մ ³	32,6	54984,50	1792494,75
80	ամրան	տ	3,6	508054,35	1828995,65
81	Ցեմենտային շաղախից նախապատրաստական շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	34	1434,64	48777,79
82	Ցեմենտային շաղախից նախապատրաստական շերտի իրականացում 65մմ հաստությամբ ցանցով	մ ²	199	5451,19	1084787,20
83	Ցեմենտային շաղախից նախապատրաստական շերտի իրականացում 70մմ հաստությամբ ցանցով	մ ²	137	5722,63	783999,85
84	Ցեմենտային շաղախից նախապատրաստական շերտի իրականացում 85մմ հաստությամբ ցանցով	մ ²	95	6317,34	600147,57
85	Ցեմենտային շաղախից նախապատրաստական շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ ցանցով	մ ²	9	4925,73	44331,57
86	Խարամի լիցք	մ ³	1,98	5446,75	10784,57
87	Ջրանեկուսացում իզոգամով, մեկ շերտ	մ ²	270	4779,49	1290462,53
88	Նրբատախտակից շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ ²	137	3936,70	539327,96
89	Մանրահատակի պատրաստում	մ ²	137	28369,05	3886559,43
90	Կերամոգրամիտե հատակի պատրաստում	մ ²	294	45377,11	13340869,65
91	Տրավերտինե 50մմ հատակի պատրաստում	մ ²	34	20989,08	713628,58
	Տանիք				
93	Ջրանեկուսացում իզոգամով, երկու շերտ	մ ²	624	7779,97	4854700,52
94	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ	մ ²	576	2727,39	1570977,53
95	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում XPS նյութից 60մմ հաստությամբ	մ ²	624	2888,09	1802168,73

96	Ցեմենտային շաղախից նախապատրաստական շերտի իրականացում 60մմ հաստությամբ գանգով	մ ²	48	5323,33	255520,02
97	Ցեմենտային շաղախից նախապատրաստական շերտի իրականացում 80մմ հաստությամբ գանգով	մ ²	576	6118,54	3524279,64
98	Բետոնե շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ B30 դասի բետոնից	մ ²	576	10916,48	6287890,04
99	Ամրամակուրման աշխատանքներ	տ	4	22348,19	89392,76
100	Ամրան Ի8A1	տ	4	508054,35	2032217,39
101	Ե/բ սալի մակերեսային հղկում/վերտոլետ/ Ներքին հարդարում	մ ²	530	7700,01	4081003,98
103	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ ²	520	3830,87	1992054,66
104	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ ²	227	4242,73	963100,83
105	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ ²	417	3443,53	1435953,42
106	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	555	12972,24	7199593,06
	Պատերի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	12	12972,04	155664,48
107	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ ²	650	4692,20	3049930,68
108	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի	մ ²	555	4722,22	2620830,61
109	Պատերի երեսապատում հախճապալով /բարձր որակի/	մ ²	417	42029,94	17526486,29
	Արտաքին հարդարում				
110	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	570	35774,74	20391604,27
111	Արտաքին պատերի գետնախարսխային մասերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	89	34231,61	3046613,12
112	Տրավերտինե թասակի իրականացում 50մմ հաստությամբ, 50սմ լայնությամբ	մ ²	60	52180,54	3130832,25
	Արտաքին ե/բ պատերի քանդում ձեռքով օդափոխության խողովակների համար	մ ³	3,6	26028,17	93701,41
	Հիմքերի իրականացում օդափոխ. խողովակների հորանի համար B20դասի բետոնով	մ ³	6	53758,18	322549,10
	Ամրան 12A500C	տ	0,15	501848,16	75277,22
	Քիվի իրականացում B22,5 դասի բետոնով	մ ³	1	63368,58	63368,58
	Ամրան 12A500C	տ	0,1	501848,16	50184,82
	Սպորտ կոմպլեքսի և հեռապատի միջ ավելցուկ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ և հեռացում 13կմ/384x1,9/	տ	730	4104,44	2996242,88

Հենապատ սպորտ մասնաշենքի և N18 միջև	մ ³	7	36739,76	257178,35
Բետոնե ծածկի ուժեղացում B22,5 դասի բետոնով	մ ³	36	70075,84	2522730,39
Ամրան 12A500C	տ	1,3	501848,16	652402,61
Ամրան 20A500C	տ	3,9	501848,16	1957207,82
Հենապատի իրականացում սպորտ մասնաշենք կից				
III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ ³	1627,1686	415,45	676006,62
Գրունտի տեղափոխում 13կմ լցակույտ	տ	815	2533,74	2064999,98
Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	1100	39,04	42946,48
Գրունտի տոփանում	մ ³	1100	279,30	307232,52
Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	74	1199,30	88748,05
Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ	մ3	115	14657,86	1685654,41
Նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնից h=10սմ	մ3	39,00	36586,60	1426877,33
Ե/բ հիմքերի պատրաստում B20F200 դասի բետոնից	մ3	90,89	82088,85	7461055,21
Ընդամենը				285 218 761
Շահույթ 11 %				31 374 064
Ընդամենը				316 592 825
Ա.Ա.Հ 20 %				63 318 565
Ընդամենը՝				379 911 390

Պատվիրատու

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ք. Երևան, Մ.Ադամյան-1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011002343
ՀՎՀՀ 02629081
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝
Ա.Արզումանյան



Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ
ք.Երևան, Արարատյան-117/1
«Էյշ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

Հ/Հ 217001075852001
ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ս.Սահակյան


(ստորագրություն)

