

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԾՇՁԲ-2015/1 ՃՀՀԱ-1 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 04.05.2015թ. կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԾՇՁԲ-2015/1 ՃՀՀԱ-1 պայմանագրում 2015թ. դեկտեմբերի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառը

Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.

Ելնելով ՀՀ կառավարության 19.11.2015թ N 1326-Ն որոշման պահանջներից, որի համաձայն նախատեսվել է Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Վրաստանի սահման կմ 137+200 - կմ141+000 հատվածի N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԾՇՁԲ-2015/2ՃՀՀ-3 պայմանագրով նախատեսված կատարման ենթակա մնացորդային աշխատանքներն իրականացնել մինչև 2015թ դեկտեմբերի 10-ը, իսկ վճարումներն իրականացնել 2016 թ.-ին, համապատասխան փոփոխություն է կատարվել վերոնշյալ հիմնանորոգման հեղինակային հսկողության ծառայությունների պայմանագրում:

Փոփոխության նկարագրություն:

Համաձայնագրով նախատեսվել է Պայմանագրի 1.1 կետով նախատեսված կատարման ենթակա Մ-3 Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման կմ137+200 - կմ141+000 հատվածի հիմնանորոգման մնացորդային հեղինակային հսկողության ծառայություններն իրականացնել մինչև 2015թ դեկտեմբերի 10-ը, իսկ վճարումները 2016թվականին:

Փոփոխության հիմնավորում:

Պայմանագրի 7.3 կետ և ՀՀ կառավարության 19.11.2015թ N 1326-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անդրանիկ Մովսեսյանին:

Հեռախոս՝ 010 /580-523/

Էլ. փոստ՝ tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ