

ք. Երևան

18.12.2015թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարտամենտի պետ Ա. Միրզաբեկյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Ստրոյսիթի» ՍՊԸ ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Սարգսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից՝ երկուսն էլ միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով 05.08.2013թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-10/18-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.2 կետը, Պայմանագրին կից 04.02.2015թ. կնքված N 3 Համաձայնագրի 3.3 կետը, 30.06.2015թ. կնքված Պայմանագրի N 1 փոփոխությունը, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 60-րդ կետի 3-րդ ենթակետը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը, հիմք ընդունելով շինարարության նախագծային աշխատանքներն իրականացրած «Իսախանյան եղբայրներ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված նախահաշվի փոփոխության մասնագիտական եզրակացությունը այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոփոխել Պայմանագիրը, մասնավորապես՝ «Չորանքարայում բնակելի շենքի վերանորոգման (50 բնակարան)» աշխատանքները 2015թ. 4-րդ եռամսյակում կատարման ենթակա ծավալներից 1,730,281 դրամի աշխատանքները փոխարինել 1,430,330 դրամի աշխատանքներով: Արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գումարը կազմում է 388,883,898 դրամ, իսկ N 3 Համաձայնագրի գինը՝ 108,163,798 դրամ:

1.2 Փոփոխված աշխատանքների գնումն իրականացվում է 2015թ. 4-րդ եռամսյակում, իսկ դրանց դիմաց վճարումն իրականացվում է N 3 Համաձայնագրի 2.2 կետին համապատասխան:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները Աշխատանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Սույն փոփոխությամբ նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ղեկարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորագրածանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿԾ և ՀԲ վարչությունը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բագրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02703824

ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ
ՆՏԱ ղեկարտամենտի պետ

«Ստրոյսիթի» ՍՊԸ
Վայոց Ձորի մարզ, գ. Ռինդ
«ՎՏԲ Հայաստան բանկ» Եղեգնաձորի մ/ճ
Հ/Հ 16016107997700
ՀՎՀՀ 08908571
տնօրեն



ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ

Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ Դ-ԲԸԱՇՁԲ-10/18» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2013թ-ի օգոստոսի 5-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-10/18-1 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր), ինչպես նաև դրան կից 04.02.2015թ կնքված N 3 Համաձայնագրում (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) 2015թ-ի դեկտեմբերի 18-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պայման: Պատվիրատուի մոտ առաջացել է Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների տեխնիկական բնութագրի փոփոխության անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը, հիմք ընդունելով շինարարության նախագծային աշխատանքներն իրականացրած «Իսախանյան եղբայրներ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված նախահաշվի փոփոխության մասնագիտական եզրակացությունը այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոփոխել Պայմանագիրը, մասնավորապես՝ «Չորանքարայում բնակելի շենքի վերանորոգման (50 բնակարան)» աշխատանքների՝ 2015թ. 4-րդ եռամսյակում կատարման ենթակա ծավալներից 1,730,281 դրամի աշխատանքները փոխարինել 1,430,338 դրամի աշխատանքներով: Արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գումարը կազմում է 388,883,898 դրամ, իսկ N 3 Համաձայնագրի գինը՝ 108,168,798 դրամ: Փոփոխված աշխատանքների գնումն իրականացվում է 2015թ. 4-րդ եռամսյակում, իսկ դրանց դիմաց վճարումն իրականացվում է N 3 Համաձայնագրի 2.2 կետին համապատասխան:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.2 և Համաձայնագրի 3.3 կետերը: Առկա է մասնագիտական եզրակացություն այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է Պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը, բացի այդ, սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 60-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Ընդունելի գիտություն, որ փոփոխության ենթակա պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի գնման գործընթացը սկսվել է մինչև ՀՀ կառավարության 30.01.2015 թվականի N 105-Ն որոշման ուժի մեջ մտնելը: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է 2-րդ անգամ, սակայն ընդհանուր փոփոխվող աշխատանքների գումարը չի գերազանցում Պայմանագրի գնի 15%-ը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: