

Реквизиты системы	
Инициатор/заказчик	ТЭЦ №2 «Череповецкая Энергетическая Компания
Адрес исполнительного заказчика	Череповец, г. Брест, ул. Азина 19 Б
Ссылка на сайт заказчика	http://www.tsc2.ru
Адресный лист факта	Адрес: Вольский ст. Вольский/ул. Азия
ИПИН	
ИНН	

Протокол А  
и Межведомственная комиссия  
по исполнению Программы Промышленности  
Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 032

Годовая комплексная программа закупок на 2016 год

Наименование закупной процедуры (проект/контракт)	Вид закупки	Дата объявления о начале закупки (дата отсчета)	Планируемый способ закупки	Исполнение или прекращение в текущий период (да/нет)	Продление по договору (в месяцах)	Контрактная сумма (млн руб.)	Дата начала исполнения контракта (дата отсчета)	Дата окончания исполнения работ, услуг (дата отсчета)	Дата окончания исполнения контракта (дата отсчета)	Проект программы, номер ПП или Функционального задания, в соответствии с которым осуществляется закупка (наименование документа)	Контракт (Формат ИС)	Результат закупки (Формат ИС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Работы по замене оборудования, связанной с заменой 10 в количестве</b>												
Покупка электротехники (мощность 10кВ)		1-ФЗ-2016-МЭЖ	ЕИ	нет	ЗАО "МЭЖ"		01.01.2016	2016	31.12.2016	АСБН-2016-2026-Соглас. Закуп-2016-1.2	Митра	Соглас и О.А.
<b>ИТОГО</b>												
<b>Работы на ТЭЦ</b>												
<b>Замена оборудования, требующего монтажа</b>												
Реконструкция шинного моста 10кВ Раздан ГЭС		1-ТЭЦ-2016-МЭЖ	ОК	нет	ЗАО "МЭЖ"	1 уровень КК	01.04.2016	2016	31.12.2016	АСБН-2016-2026-ИИ-ИИ-2016-2021, прм. 4, п. 8.9	Митра	Соглас и О.А.
Замена моста 10кВ силовых трансформаторов Арзас ГЭС		2-ТЭЦ-2016-МЭЖ	ОК	нет	ЗАО "МЭЖ"	1 уровень КК	01.04.2016	2016	31.12.2016	АСБН-2016-2026-ИИ-ИИ-2016-2021, прм. 4, п. 8.10	Митра	Соглас и О.А.
<b>ИТОГО</b>												
<b>Мелкие объекты, требующие монтажа</b>												
Приобретение оборудования (насос, двигатель, вентилятор) для обеспечения безаварийной работы ГЭС		3-ТЭЦ-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		15.01.2016	2016	31.12.2016	АСБН-2016-2026-ИИ-1.1.2.4 ИИ-2016-2021, прм. 4, п. 12.2.1_2016	Митра	Соглас и О.А.
Противопожарное оборудование		4-ТЭЦ-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		15.01.2016	2016	31.12.2016	АСБН-2016-2026-ИИ-1.1.2.4 ИИ-2016-2021, прм. 4, п. 12.2.1_2016	Митра	Соглас и О.А.
Приобретение контрольно измерит. оборудования и инструментов		5-ТЭЦ-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		15.01.2016	2016	31.12.2016	АСБН-2016-2026-ИИ-1.1.2.4 ИИ-2016-2021, прм. 4, п. 12.2.1_2016	Митра	Соглас и О.А.
Приобретение офисной мебели		6-ТЭЦ-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		15.01.2016	2016	31.12.2016	АСБН-2016-2026-ИИ-1.1.2.4 ИИ-2016-2021, прм. 4, п. 12.3.1_2016	Митра	Соглас и О.А.
Приобретение компьютерной техники и аксессуаров		7-ТЭЦ-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		15.01.2016	2016	31.12.2016	АСБН-2016-2026-ИИ-1.1.2.4 ИИ-2016-2021, прм. 4, п. 12.5.1_2016	Митра	Соглас и О.А.
<b>ИТОГО</b>												
<b>ИТОГО по расходам на ТЭЦ</b>												
<b>Расходы на ремонт</b>												
Ремонт гидроагрегата N2 Севан ГЭС		1-Ремонт-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		10.04.2016	2016	17.04.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2015-2020-1.1.2_2016	Митра	Соглас и О.А.
Ремонт зданий и прочих сооружений Севан ГЭС		2-Ремонт-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		01.03.2016	2016	30.03.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2015-2020-1.1.2_2016	Митра	Соглас и О.А.
Ремонт гидроагрегата N1и N2 Раздан ГЭС		3-Ремонт-2016-МЭЖ	ОК	нет	ЗАО "МЭЖ"	1 уровень КК	07.03.2016	2016	15.05.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2015-2020-1.2.10_2016	Митра	Соглас и О.А.
Ремонт вспомогательного оборудования Раздан ГЭС		4-Ремонт-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		01.03.2016	2016	15.03.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2015-2020-1.2.5_2016	Митра	Соглас и О.А.
Ремонт сооружений стационарного узла, здания, сооружения на территории стационарного узла Раздан ГЭС		5-Ремонт-2016-МЭЖ	ОК	нет	ЗАО "МЭЖ"	1 уровень КК	01.04.2016	2016	30.05.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2016-2021-2.4_2016; ИР-2016-2021-2.2.5_2016	Митра	Соглас и О.А.
Ремонт зданий и прочих сооружений БМО МЭЖ		6-Ремонт-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		25.02.2016	2016	15.03.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2016-2021-1.8_2016	Митра	Соглас и О.А.
Ремонт зданий и прочих сооружений филиала "Эксплуатация ГЭС"		7-Ремонт-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		01.08.2016	2016	20.08.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2016-2021-1.10_2016	Митра	Соглас и О.А.
Ремонт гидроагрегата N2 Арзас ГЭС		8-Ремонт-2016-МЭЖ	ОК	нет	ЗАО "МЭЖ"	1 уровень КК	01.07.2016	2016	30.07.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2016-2021-1.3.13_2016	Митра	Соглас и О.А.
Опрессовка канального трубопровода Арзас ГЭС		9-Ремонт-2016-МЭЖ	ОК	нет	ЗАО "МЭЖ"	1 уровень КК	15.09.2016	2016	15.10.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2016-2021-1.3.4_2016	Митра	Соглас и О.А.
Ремонт здания, сооружения на территории стационарного узла Арзас ГЭС		10-Ремонт-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		20.08.2016	2016	15.09.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2016-2021-1.3.2_2016	Митра	Соглас и О.А.
Ремонт гидроагрегата N3 Арзас ГЭС		11-Ремонт-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		10.10.2016	2016	10.11.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2016-2021-1.4.7_2016	Митра	Соглас и О.А.
Ремонт сооружений стационарного узла Арзас ГЭС		12-Ремонт-2016-МЭЖ	ОК	нет	ЗАО "МЭЖ"	1 уровень КК	01.04.2016	2016	30.06.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2015-2020-1.4.4_2016	Митра	Соглас и О.А.
Ремонт гидроагрегата N5 Канавар ГЭС		13-Ремонт-2016-МЭЖ	Нерега	нет	ЗАО "МЭЖ"		01.10.2016	2016	01.11.2016	АСБН-2016-2026-Рем-А.2-ИП-2016-2021-1.5.12_2016	Митра	Соглас и О.А.

Наименование поставленной продукции (работ, услуг)	Дата заказа	Дата поставки (по договору)	Статус заказа	Исполнено ли в срок (да/нет)	Примечание по исполнению заказа (по договору)	Дата поставки (по договору)				Функциональные цели, в соответствии с которыми производится поставка (ссылка на документацию)	Контрагент (ООО)	Статус поставки (Введен в П.О.)		
						дата (по договору)	мес	год	год					
													1	2
Оборудование, необходимые части, устанавливаемые на заводях	14-Ремонт-2016-МЭК	01.04.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	01.04.2016	2016	31.08.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.2	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Услуги сторонних организаций по вводу в эксплуатацию	15-Ремонт-2016-МЭК	01.03.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	01.03.2016	2016	31.07.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.2	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Услуги сторонних организаций по восстановлению надписей и тегов служебными, ОТ и ТБ	16-Ремонт-2016-МЭК	01.03.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	01.03.2016	2016	31.07.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.2	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение поликарбоната	17-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение медной проволоки, дугры алюминиевой, сплавы, металл, растворителя	18-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение вольфрамовых проволочек, вольфрей, шпурра, поковки	19-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение материалов для ремонта: листы, проволока вольфрамовая, проволока свинцовая, металлургический	20-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение измерителей	21-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение износостойких 1500 кв.м, безоса (Титан)	22-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение керамических плиток	23-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение материалов: песок обогащенный, песчаногравийная смесь, гравий, камень	24-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение эмалевых материалов	25-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение дверных блоков и вешалок блоков	26-Ремонт-2016-МЭК	01.02.2016	ОК	нет	ЗАО "МЭК"	1	уровня КК	15.03.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.
Приобретение светодиодных ламп для прожекторов (250шт.)	27-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	ОК	нет	ЗАО "МЭК"	1	уровня КК	01.02.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.
Приобретение сжатого газа	28-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	ОК	нет	ЗАО "МЭК"	1	уровня КК	08.03.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.
Металлоизмеритель: сталь инструментальная АН-АНН (6,3-32мм)	29-Ремонт-2016-МЭК	01.02.2016	ОК	нет	ЗАО "МЭК"	1	уровня КК	15.03.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.
Приобретение цемента	30-Ремонт-2016-МЭК	15.01.2016	ЕИ	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Рем-А.1.3	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
<b>Итого</b>														
<b>Работы по эксплуатации оборудования. Зап.</b>														
Приобретение запчастей частей и обслуживающей аппаратуры	1-Эксп-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.5.7	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение инструментов	2-Эксп-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.5.7	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение кабелей и изоляционных материалов	3-Эксп-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.5.7	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение обмоточных проводов	4-Эксп-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.5.7	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение материалов (ред доз овер)	5-Эксп-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.5.7	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение химикатов и индикаторов	6-Эксп-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.5.7	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение смазочных материалов	7-Эксп-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.5.7	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Приобретение рабочей рабочей обуви (320 пар)	8-Эксп-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.5.7	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.		
Закупка трансформаторного масла (Титан) Закупка турбинного масла (13 тонн)	9-Эксп-2016-МЭК	18.12.2015	ОК	нет	ЗАО "МЭК"	1	уровня КК	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.5.7	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.
<b>Итого</b>														
<b>Работы по консультационным услугам</b>														
Мониторинг финансовой информации с целью предоставления кредитным учреждениям	19-100-2016-МЭК	15.04.2016	ОК	нет	ЗАО "МЭК"	1	уровня КК	30.05.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.2.15-Рем-12	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.
продвижение услуг по оценке сравнительной стоимости материальных активов ЗАО "МЭК" для целей составления финансовой отчетности в соответствии с	20-100-2016-МЭК	01.07.2016	ОК	нет	ЗАО "МЭК"	1	уровня КК	01.09.2016	2015	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.2.15-Рем-12	Монтажи и А.М.	Сретен и О.А.
<b>Итого</b>														
<b>Прочие информационные расходы</b>														
Оплата услуг инфраструктурной организационного назначения	1-100-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.1	Монтажи и А.М.	Павел ани В.Р.		
Услуги интернета	2-100-2016-МЭК	15.01.2016	Нерега	нет	ЗАО "МЭК"	15.01.2016	2016	31.12.2016	2016	АСБН-2016-2020-Смета Загран-31-1.1	Монтажи и А.М.	Павел ани В.Р.		

